



Karen Crowd

گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره سوم طرح:

«تولید محصول دانش بنیان X-Ray گمرکی»

نام شرکت: دانش بنیان پرتوسازان سلامت سپاهان

خرداد ۱۴۰۳

فهرست مطالب

۳مقدمه
۳وضعیت ریالی طرح
۴وضعیت پیشرفت ریالی طرح
۴وضعیت فیزیکی طرح



مقدمه

شرکت دانش بنیان پرتوسازان سلامت سپاهان از سال ۱۳۹۷ به منظور حفظ حریم اقتصادی و امنیتی کشور فعالیت خود را آغاز نموده است. این مجموعه در حوزه های مختلفی همچون سفارش سازی انواع سامانه های بازرسی کانتینری، سواری، فرودگاهی، سامانه های پردازش تصویر، دستگاه های رادیوگرافی، سامانه های تشخیص اشیاء و تشخیص چهره فعالیت مینماید. شرکت پرتوسازان سلامت طی قراردادی در سال ۱۴۰۱ و سفارش یک دستگاه ایکس ری کانتینری مدل صیاد G۶۳، درآمد حاصل از تامین مالی جمعی را کسب خواهد کرد. طبق فایل مالی ارائه شده بخشی از هزینه های تولید دستگاه ایکس ری کامیونی به مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال از طریق تامین مالی جمعی و باقی آن توسط متقاضی تامین خواهد شد.

وضعیت ریالی طرح

- هزینه تولید یک عدد دستگاه ایکس ری ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی شده است که ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال آن از طریق تامین مالی جمعی می باشد و چون فاکتور هزینه ها به صورت کلی فرستاده شده و هزینه های مربوط به طرح تفکیک نشده است تنها قسمتی از هزینه های واقعی مربوط به تولید محصول دانش بنیان X-Ray گمرکی می باشد و مابقی هزینه ها از منابع خود شرکت پرتوسازان سلامت سپاهان تامین می شود که بر اساس اظهارات متقاضی با هزینه های پیش بینی شده مطابقت دارد و هزینه های تولید مربوط به طرح افزایش نیافته است.

جدول ۱- وضعیت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه های پیش بینی شده	۱۱۸,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	۱۰,۵۰۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۱۱۸,۰۰۰	۱۲۸,۵۰۰	۱۳۹,۰۰۰
هزینه های واقعی	۳۴۲,۲۹۳	۲۱,۰۹۰	۱۳,۵۰۰
هزینه های واقعی تجمعی	۳۴۲,۲۹۳	۳۶۳,۳۸۳	۳۷۶,۸۸۳



پرتوسازان
Parto Sazan
پرتوسازان سلامت سپاهان



وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان امور مالیاتی

شرکت مشاور سرمایه گذاری
ارزش پرداز آریان
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
تأسیس: ۱۳۸۵



وضعیت پیشرفت ریالی طرح

- طبق فایل مالی درآمد شرکت پرتوسازان سلامت سپاهان در ماه پنجم می باشد اما بنا بر اظهارات متقاضی، شرکت توانسته است مقداری از پول را در ابتدای اجرای طرح و در دوره دوم نیز مبلغ ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از شرکت سرمایه گذاری عمرانی و بازرگانی بین المللی طوسا دریافت نماید.

جدول ۲- وضعیت پیشرفت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول*	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۰	۵۰,۰۰۰	۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی واقعی	۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰	۰
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰

* هر دوره مربوط به سه ماه است.

وضعیت فیزیکی طرح

جدول ۳- وضعیت فیزیکی (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	٪۵۰	٪۱۵	٪۲۰
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	٪۵۰	٪۶۵	٪۸۵
پیشرفت فیزیکی واقعی	٪۵۰	٪۱۵	٪۲۰
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	٪۵۰	٪۶۵	٪۸۵

