



**Karen Crowd**

گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش پایان دوره طرح:

«تولید محصول دانش بنیان X-Ray گمرکی»

نام شرکت: دانش بنیان پرتوسازان سلامت سپاهان

شهریور ۱۴۰۳

## فهرست مطالب

۳	.....مقدمه
۳	.....وضعیت ریالی طرح
۴	.....وضعیت پیشرفت ریالی طرح
۴	.....وضعیت فیزیکی طرح
۴	.....سود تقسیمی با تامین کنندگان





مقدمه

شرکت دانش بنیان پرتوسازان سلامت سپاهان از سال ۱۳۹۷ به منظور حفظ حریم اقتصادی و امنیتی کشور فعالیت خود را آغاز نموده است. این مجموعه در حوزه های مختلفی همچون سفارش سازی انواع سامانه های بازرسی کانتینری، سواری، فرودگاهی، سامانه های پردازش تصویر، دستگاه های رادیوگرافی، سامانه های تشخیص اشیاء و تشخیص چهره فعالیت مینماید. شرکت پرتوسازان سلامت طی قراردادی در سال ۱۴۰۱ و سفارش یک دستگاه ایکس ری کانتینری مدل صیاد ۶۲۳، درآمد حاصل از تامین مالی جمعی را کسب خواهد کرد. طبق فایل مالی ارائه شده بخشی از هزینه های تولید دستگاه ایکس ری کامیونی به مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال از طریق تامین مالی جمعی و باقی آن توسط متقاضی تامین خواهد شد.

وضعیت ریالی طرح


- هزینه تولید یک عدد دستگاه ایکس ری ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی شده است که ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال آن از طریق تامین مالی جمعی می باشد و چون فاکتور هزینه ها به صورت کلی فرستاده شده و هزینه های مربوط به طرح تفکیک نشده است تنها قسمتی از هزینه های واقعی مربوط به تولید محصول دانش بنیان X-Ray گمرکی می باشد و مابقی هزینه ها از منابع خود شرکت پرتوسازان سلامت سپاهان تامین می شود که بر اساس اظهارات متقاضی با هزینه های پیش بینی شده مطابقت دارد و هزینه های تولید مربوط به طرح افزایش نیافته است.

جدول ۱- وضعیت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه های پیش بینی شده	۱۱۸,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	۱۰,۵۰۰	۱۱,۰۰۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۱۱۸,۰۰۰	۱۲۸,۵۰۰	۱۳۹,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
هزینه های واقعی	۳۴۲,۲۹۳	۲۱,۰۹۰	۱۳,۵۰۰	۱۱,۵۰۰
هزینه های واقعی تجمعی	۳۴۲,۲۹۳	۳۶۳,۳۸۳	۳۷۶,۸۸۳	۳۸۸,۳۸۳



پرتوسازان سلامت سپاهان



مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان  
 شرکت مشاور بزرگسازان آریان  
 تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار  
 (سهامی خاص) شماره ثبت: ۳۹۷۹۳۳





## وضعیت پیشرفت ریالی طرح

- طبق فایل مالی درآمد شرکت پرتوسازان سلامت سپاهان در ماه پنجم می باشد اما بنا بر اظهارات متقاضی، شرکت توانسته است مقداری از پول را در ابتدای اجرای طرح و در دوره دوم نیز مبلغ ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از شرکت سرمایه گذاری عمرانی و بازرگانی بین المللی طوسا دریافت نماید.

جدول ۲- وضعیت پیشرفت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول*	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۱۸۷,۵۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۳۷,۵۰۰
پیشرفت ریالی واقعی	۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰	۰	۸۴,۵۰۰
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰	۲۳۷,۵۰۰

\* هر دوره مربوط به سه ماه است.


## وضعیت فیزیکی طرح

جدول ۳- وضعیت فیزیکی (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	٪۵۰	٪۱۵	٪۲۰	٪۱۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	٪۵۰	٪۶۵	٪۸۵	٪۱۰۰
پیشرفت فیزیکی واقعی	٪۵۰	٪۱۵	٪۲۰	٪۱۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	٪۵۰	٪۶۵	٪۸۵	٪۱۰۰

## سود تقسیمی با تامین کنندگان

بنا بر اظهارات متقاضی و با توجه به غیرقابل قبول بودن بخشی از هزینه های انجام شده، سود طرح تامین مالی جمعی با ۰.۳٪ افزایش، جمعا به میزان ۴۰.۳٪ محقق و میان تامین کنندگان تقسیم شد.



مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان

شرکت مشاور (لیکچر) گذاری  
ارزش پرداز آریانتحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار  
شماره ثبت: ۳۹۷۹۳۳ (سهامی خاص)