



Karen Crowd

گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره اول طرح: توسعه زیرساخت درگاه پرداخت

نام شرکت: رایان پی دانش سنج

آذر ۱۴۰۳

## فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۵
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۵
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۵

گزارش میان دوره اول طرح توسعه زیرساخت درگاه پرداخت

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح توسعه زیر ساخت درگاه پرداخت رایان پی است به طوری بخش عمده‌ای از هزینه‌های طرح صرف پندل کاربری و نیروی انسانی خواهد شد.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	توسعه زیرساخت درگاه پرداخت
نام شرکت	رایان پی دانش سنج
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۸۳۹۹۷۳۰
شماره قرارداد	۴۰۳/۰۱۰۲۶ ق
سرمایه جمع‌آوری شده (ریال)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۶/۱۸
سود پیش‌بینی شده (درصد)	۴۳
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه ۱۰.۷۵٪



شرکت رایان پی دانش سنج      کارگزاری بانک کارآفرین      گروه بینگامان کارآفرینی کرج



گزارش میان دوره اول طرح توسعه زیرساخت درگاه پرداخت

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۱۰۹.۴۷۷
هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده	۱۰۹.۴۷۷

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۳۷.۸۸۴
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۳۷.۸۸۴

وضعیت فیزیکی طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵

بر اساس قرارداد ۴۰۳/۱۰۲۶ ق و بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح به شرح زیر است:



نگار گنج رایزنی دانشگاه سنج	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
-----------------------------	------------------------	------------------------------



وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه‌های واقعی	۱۰۹,۴۷۷
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۰۹,۴۷۷

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی واقعی	۳۷,۸۸۴
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۳۷,۸۸۴

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه به شرح زیر است.

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵



شرکت ریلیان پی دانش سنج	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
-------------------------	------------------------	------------------------------

