



Karen Crowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره سوم طرح: قسمت ۳ کارمانی - طلای دست
ساز دیورا

نام شرکت: بانی تجارت الکترونیک زرین بیست و چهار

اسفند ۱۴۰۳

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۵
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۵
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۵

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح تامین مالی بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز گالری طلای دیورا برای تولید زیورآلات است. عمده هزینه های طرح مربوط به خرید ماده اولیه یعنی طلای آب شده خواهد بود. پیش بینی می شود که شرکت در مدت این طرح موفق به فروش ۷۷,۴۶۵ گرم طلا می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	قسمت ۳ کارمانی - طلای دست ساز دیورا
نام شرکت	بانی تجارت الکترونیک زرین بیست و چهار
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۱۰۴۹۴۶۹۵
شماره قرارداد	۴۰۲/۱۰۹۰ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۳/۲۹
سود پیش بینی شده (درصد)	۴۴
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه ۱۱٪





شرکت بانی تجارت الکترونیک زرین بیست و چهار
 شرکت بانی تجارت الکترونیک زرین بیست و چهار
 شماره ثبت: ۳۰۳۰۳۰۳۰۳۰۳۰
 کارگزاری بانک کار آفرین
 بانک کار آفرین
 شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهام خاص)
 گروه پیشگامان
 شماره ثبت: ۵۳۶۷۷۴

گزارش میان دوره سوم طرح قسمت ۲ کارمانی - طلای دست ساز دیورا

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۶۸۸،۱۵۶	۶۲۳،۶۶۷	۶۶۵،۱۴۰
هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده	۶۸۸،۱۵۶	۱،۳۱۱،۸۲۳	۱،۹۷۶،۹۶۳

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۶۰۳،۰۷۹	۶۳۴،۶۶۷	۶۷۶،۱۴۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۶۰۳،۰۷۹	۱،۲۳۷،۷۴۶	۱،۹۱۳،۸۸۶

وضعیت فیزیکی طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵

بر اساس قرارداد ۴۰۲/۱۰۹۰ ق و بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح به شرح زیر است:


شرکت بازرگانی الکترونیک

شرکت بانی تجارت الکترونیک ایران
 زینت بیست و چهار
 شماره ثبت: ۵۵۶۳۴۳۳

کارگزاری

کارگزاری بانک تجارت
 شماره ثبت: ۵۵۹۹۳ (سپاس مالی)

کارگزاری کارن



وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح
۶۶۵،۱۴۰	۶۲۳،۶۶۷	۶۸۸،۱۵۶	هزینه‌های واقعی
۱،۹۷۶،۹۶۳	۱،۳۱۱،۸۲۳	۶۸۸،۱۵۶	هزینه‌های واقعی تجمعی

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح
۶۷۶،۱۴۰	۶۳۴،۶۶۷	۶۰۳،۰۷۹	پیشرفت ریالی واقعی
۱،۹۱۳،۸۸۶	۱،۲۳۷،۷۴۶	۶۰۳،۰۷۹	پیشرفت ریالی واقعی تجمعی

• بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه به شرح زیر است.

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح
۲۵	۲۵	۲۵	پیشرفت فیزیکی واقعی
۷۵	۵۰	۲۵	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی

شرکت بانی: شرکت الکترونیک

زیرساخت و چهار
تجارت الکترونیک برترین بیست و چهار
شماره ثبت: ۵۷۶۳۴۳

کارگزاری

بانک تجارت الکترونیک

شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)

