




















































































 « د ی بر ی بذر ه   د ی تول   -   ا ی شب اول کارو مراحل پیشرفت طرح تامین مالی » 

 آوری وجوه طرح از سمت شرکت فرابورس ایرانصدور مجوز جمع : 1400/ 17/08 .1

 مالی  منابعآوری : آغاز جمع 1400/ 15/09 .2

 میلیارد تومان  4  به میزان آوری وجوه و تکمیل پویش: موفقیت طرح در جمع 1400/ 14/10 .3

  تاریخ صدور مجوز تا به زمان تکمیل فرآیند تامین مالی از   ازماه    2کشف ریسک های جدید در پروژه در طول  :  10/1400/ 26 .4

اشاره   ، ریسک انحراف از پروژه در متقاضی و...ها، کمبود آب و وقوع بادهای گرمخشکی هوا و عدم تلقیح بوتهمیتوان به    جمله

و سود طرح به یک دوم الی یک سوم حالت   مشخص شد مقدار تولید به نصف کاهش پیدا کرده است  عامل  کرد که با بررسی

 شده تقلیل خواهد یافت. بینیپیش

گذاران حقیقی طرح تولید بذر : پس از هماهنگی با کمیته ارزیابی تامین مالی جمعی، تصمیم بر آن شد که سرمایه1400/ 28/10 .5

شان به آنان عودت داده شود و یا در اولین پویش تامین مالی جمعی بعدی گذاریهیبرید، خود انتخاب نمایند که یا وجوه سرمایه

 گذاران حقوقی به حساب آنان بازگشت داده شود. مبلغ سرمایه و همچنین  مشارکت نمایند ()به انتخاب خود سرمایه گذاران

فرایند جمع 1400/ 1/11  .6 به جهت سرمایه:  مربوطه  یا عودت وجه سرمایهآوری مستندات  و  آغاز  گذاری مجدد  آنان  از  گذاران 

 گردید. 

دریافتی، وجوه  :  11/1400/ 5 .7 تکمیل مدارک  از  ب   افرادپس  به  و  متمایل  داده شد  بازگشت  آنان  به حساب  مبلغ ازگشت وجه 

 گذاری گردید. ، در طرح بعدی سرمایهمتمایل به جایگزینی طرح گذاری افرادسرمایه


