



Karen Crowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره طرح تولید و فروش:

«چسب گرمادوب ۲»

نام شرکت: مهندسی بسپارگستر آریا

شهریور ۱۴۰۲

فهرست مطالب

.....	مقدمه	۵
.....	وضعیت ریالی طرح	۵
.....	وضعیت پیشرفت ریالی طرح	۵
.....	وضعیت فیزیکی طرح	۶
.....	توضیحات مربوط به طرح	۶
.....	پیوست شماره ۱- هزینه‌ها	۸
.....	الف) مواد اولیه	۸
.....	ب) نیروی انسانی	۱۶
.....	ج) فضای کاری و لجستیک	۱۷
.....	پیوست شماره ۲- فروش	۲۵

فهرست جداول

- جدول ۱- وضعیت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال) ۵
- جدول ۲- وضعیت پیشرفت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال)..... ۵
- جدول ۳- وضعیت فیزیکی طرح (ارقام به درصد)..... ۶

فهرست اشکال

- شکل ۱- هزینه مواد اولیه ۱۵
- شکل ۲- هزینه نیروی انسانی اردیبهشت ماه ۱۶
- شکل ۳- هزینه نیروی انسانی خرداد ماه ۱۶
- شکل ۴- هزینه نیروی انسانی تیر ماه ۱۷
- شکل ۵- هزینه نیروی انسانی مرداد ماه ۱۷
- شکل ۶- هزینه نیروی انسانی شهریور ماه ۱۸
- شکل ۹- هزینه سرور و اینترنت ۱۹
- شکل ۱۰- هزینه قبوض برق ۲۰
- شکل ۱۱- هزینه قبوض گاز ۲۱
- شکل ۱۲- هزینه قبوض آب و فاضلاب ۲۲
- شکل ۱۳- هزینه حمل و باربری ۲۴
- شکل ۱۴- فاکتورهای فروش چسب گرانول ۲۷



مقدمه

شرکت دانش‌بنیان مهندسی بسپار گستر آریا در سال ۱۳۸۷ با هدف تولید آمیزه‌های پلیمری مورد مصرف در صنایع خودروسازی، لوازم خانگی و ... با تأکید بر بومی‌سازی تکنولوژی و ساخت آمیزه‌های پلیمری تأسیس گردید. این مجموعه طی ۴ سال اول فعالیت خود، اغلب در صنایع خودروسازی و در بخش تأمین مواد مورد استفاده قطعه‌سازان ایران خودرو و سایپا مشغول به فعالیت بوده‌است. این مجموعه در ادامه علاوه بر حضور در صنعت خودروسازی، از شهریور ماه ۱۳۹۱، در راستای اهداف خود و با نگاهی به چشم‌انداز و مأموریت مجموعه محصولات خود را با تولید چسب‌های گرماذوب و سایر چسب‌ها با برند "لومیناک" گسترش داد. چسب‌های گرانبول و قالبی لومیناک با گریدهای مختلف متناسب با انواع دستگاه‌های لبه چسبان تولید شده‌است و محصولات شرکت شامل انواع چسب‌های گرماذوب، کامپاندهای پلی‌پروپیلن، چسب‌های پلی‌یورتانی، چسب‌های حساس به فشار، چسب‌های پایه آب و ... در صنایع مختلف استفاده می‌شود.

وضعیت ریالی طرح

جدول ۱- وضعیت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۶۴,۶۸۳	۵۳,۱۴۶
هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده	۶۴,۶۸۳	۱۱۷,۸۲۹
هزینه‌های واقعی	۲۱۷,۱۵۱	۹۰,۰۵۶
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۱۷,۱۵۱	۲۲۶,۲۰۷

وضعیت پیشرفت ریالی طرح

جدول ۲- وضعیت پیشرفت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۳۴,۳۱۳	۹۹,۷۳۵
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۳۴,۳۱۳	۱۳۴,۰۴۸
پیشرفت ریالی واقعی	۹۹,۷۵۰	۱۱۹,۶۸۹
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۹۹,۷۵۰	۲۱۹,۴۳۹

مهندسی بسپار گستر آریا گروه پیسگلمان کارآفرینی کارن





وضعیت فیزیکی طرح

جدول ۳- وضعیت فیزیکی طرح (ارقام به درصد)

دوره دوم	دوره اول	شرح
۶۳	۲۲	پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده
۸۵	۲۲	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده
۲۲	۶۳	پیشرفت فیزیکی واقعی
۸۵	۶۳	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی

توضیحات مربوط به طرح

دوره اول

شرح هزینه	مقدار	مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۳۴۳.۴۸kg	۲۰۵,۹۵۰,۰۰۵,۰۰۰
حمل و نقل	-	۲۰۴,۴۰۳,۰۰۰
نیروی انسانی	-	۶,۳۵۷,۷۳۷,۴۱۲
هزینه جانبی	-	۲۷۶,۹۱۴,۲۹۰
کارمزد تامین مالی	-	۴,۳۶۲,۸۲۴,۲۹۰
مجموع هزینه	-	۲۱۷,۱۵۱,۹۲۸,۹۹۲

شرح فروش	مقدار (کیلوگرم)	فی (ریال)	مبلغ (ریال)	توضیحات
چسب گرانونول	۵۸۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فروش اردیبهشت ماه
چسب گرانونول	۷۵۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۵۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فروش خرداد ماه
مجموع فروش	۱۳۳۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۹۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مجموع فروش اردیبهشت و خرداد ماه

مهندسی بسپار گستر آریا

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن





گزارش میان دوره تولید و فروش چسب گرمادوب ۲

دوره دوم

شرح هزینه	مقدار	مبلغ (ریال)
حمل و نقل	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
نیروی انسانی	-	۸,۷۶۰,۵۶۳,۳۱۰
هزینه جانبی	-	۱۱۵,۹۵۶,۰۰۰
مجموع هزینه	-	۹,۰۵۶,۵۱۹,۳۱۰

شرح فروش	مقدار (کیلوگرم)	فی (ریال)	مبلغ (ریال)	توضیحات
چسب گرانول	۵۰,۴۴۸	۷۵۰,۰۰۰	۳۷,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	فروش تیر ماه
چسب گرانول	۲۴,۹۵۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۴۶,۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰	فروش مرداد ماه
چسب گرانول	۲۲,۴۵۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	۳۵,۶۹۵,۵۰۰,۰۰۰	فروش شهریور ماه
مجموع فروش	۹۷,۸۴۸	۱,۲۲۲,۲۱۳ (میانگین قیمتی)	۱۱۹,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰	فروش سه ماه

مهندسی بسیار گستر آریا

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

صفحه ۷ از ۲۷





پیوست شماره ۱ - هزینه‌ها

الف) مواد اولیه

شماره: ۲۹۹
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

صورتحساب فروش ۷۷ و خدمات

مشخصات فروشنده	
نام و نام خانوادگی: ...	شماره ملی: ...
تاریخ کسب و کار: ...	آدرس: ...
تاریخ کسب و کار: ...	آدرس: ...

مشخصات خریدار	
نام و نام خانوادگی: ...	شماره ملی: ...
تاریخ کسب و کار: ...	آدرس: ...
تاریخ کسب و کار: ...	آدرس: ...

مشخصات ۷۷ و خدمات دوره پیمانگی									
ردیف	شرح ۷۷ و خدمات	مبلغ	مبلغ کل	مبلغ از هر ۱۰۰۰	مبلغ از هر ۱۰۰۰	مبلغ از هر ۱۰۰۰	مبلغ از هر ۱۰۰۰	مبلغ از هر ۱۰۰۰	مبلغ از هر ۱۰۰۰
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲

شماره: ۳۹۹
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

صورتحساب فروش ۷۷ و خدمات

مشخصات فروشنده	
نام و نام خانوادگی: ...	شماره ملی: ...
تاریخ کسب و کار: ...	آدرس: ...
تاریخ کسب و کار: ...	آدرس: ...

مشخصات خریدار	
نام و نام خانوادگی: ...	شماره ملی: ...
تاریخ کسب و کار: ...	آدرس: ...
تاریخ کسب و کار: ...	آدرس: ...

مشخصات ۷۷ و خدمات دوره پیمانگی									
ردیف	شرح ۷۷ و خدمات	مبلغ	مبلغ کل	مبلغ از هر ۱۰۰۰	مبلغ از هر ۱۰۰۰	مبلغ از هر ۱۰۰۰	مبلغ از هر ۱۰۰۰	مبلغ از هر ۱۰۰۰	مبلغ از هر ۱۰۰۰
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲

مهندسی بسپارگستر آریا | گروه پیشگامان کارافروشی کارن





گزارش میان دوره تولید و فروش چسب گرمادوب ۲

صورت حساب فروش کالا و خدمات

شماره: ۱۳۳۲
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۲

مشخصات فروشنده									
نام شخص:		شماره اقتصادی:			شماره ملی:				
نام خانوادگی:		شماره ملی:			شماره ثبت:				
نام پدر:		شماره:							
مشخصات خریدار									
نام شخص:		شماره اقتصادی:			شماره ملی:				
نام خانوادگی:		شماره ملی:			شماره ثبت:				
نام پدر:		شماره:							
مشخصات کالا و خدمات دوره مشاهده									
ردیف	شرح کالا و خدمات	واحد	تعداد	واحد	قیمت	مبلغ کل	مبلغ کل	مبلغ کل	مبلغ کل
۱	چسب گرمادوب ۲	کیلوگرم	۱۰	۱۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰			
۲									
۳									
۴									
۵									
۶									
۷									
۸									
۹									
۱۰									
جمع کل ارزانه:						۱۰۰۰۰			
توضیحات:									
مهر و امضاء فروشنده:									

صورت حساب فروش کالا و خدمات

شماره: ۱۳۳۱
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۲

مشخصات فروشنده									
نام شخص:		شماره اقتصادی:			شماره ملی:				
نام خانوادگی:		شماره ملی:			شماره ثبت:				
نام پدر:		شماره:							
مشخصات خریدار									
نام شخص:		شماره اقتصادی:			شماره ملی:				
نام خانوادگی:		شماره ملی:			شماره ثبت:				
نام پدر:		شماره:							
مشخصات کالا و خدمات دوره مشاهده									
ردیف	شرح کالا و خدمات	واحد	تعداد	واحد	قیمت	مبلغ کل	مبلغ کل	مبلغ کل	مبلغ کل
۱	چسب گرمادوب ۲	کیلوگرم	۱۰	۱۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰			
۲									
۳									
۴									
۵									
۶									
۷									
۸									
۹									
۱۰									
جمع کل ارزانه:						۱۰۰۰۰			
توضیحات:									
مهر و امضاء فروشنده:									

مهندسی بسپار گستر آریا

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن





گزارش میان دوره تولید و فروش چسب گرمادوب ۲

شماره ۰۰۰۰۰۰۰۰		صورت‌حساب کالا و خدمات	
ردیف	شرح کالا یا خدمت	واحد	مقدار
۱	تولید و عرضه بر اساس شماره سفارش		
۲	بازرسی		
۳	بسته‌بندی		
۴	تولید		
۵	فروش		
۶	جمع کل		
مبلغ کل			
تاریخ تهیه			
مهر و امضاء گرداننده			

شماره ۰۰۰۰۰۰۰۰		صورت‌حساب کالا و خدمات	
ردیف	شرح کالا یا خدمت	واحد	مقدار
۱	تولید و عرضه بر اساس شماره سفارش		
۲	بازرسی		
۳	بسته‌بندی		
۴	تولید		
۵	فروش		
۶	جمع کل		
مبلغ کل			
تاریخ تهیه			
مهر و امضاء گرداننده			

مهندسین مهندسی بسپار گستر آریا گروه پیشگامان کارافزینی کارن





گزارش میان دوره تولید و فروش چسب گرماذوب ۲

شماره ۳۳۱۱ تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

نام شرکت: [Redacted] نام مشتری: [Redacted]

شماره حساب: [Redacted] شماره قرارداد: [Redacted]

ردیف	شرح	مقدار	واحد	قیمت واحد	مجموعه
۱	چسب گرماذوب ۲	۱۰۰۰۰	کیلوگرم	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰
۲	مواد اولیه	۲۰۰۰۰	کیلوگرم	۱۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰
۳	انرژی مصرفی	۱۰۰۰۰	کیلووات ساعت	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰
۴	سایر	۱۰۰۰۰	کیلوگرم	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰
مجموع		۱۰۰۰۰			۱۰۰۰۰۰۰

مبلغ به حروف: ده هزار و صدهزار تومان

شماره ۳۳۱۱ تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

نام شرکت: [Redacted] نام مشتری: [Redacted]

شماره حساب: [Redacted] شماره قرارداد: [Redacted]

ردیف	شرح	مقدار	واحد	قیمت واحد	مجموعه
۱	چسب گرماذوب ۲	۱۰۰۰۰	کیلوگرم	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰
۲	مواد اولیه	۲۰۰۰۰	کیلوگرم	۱۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰
۳	انرژی مصرفی	۱۰۰۰۰	کیلووات ساعت	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰
۴	سایر	۱۰۰۰۰	کیلوگرم	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰
مجموع		۱۰۰۰۰			۱۰۰۰۰۰۰

مبلغ به حروف: ده هزار و صدهزار تومان

مهندسی سپارگستر آریا | گروه پیشگامان کارآفرینی کارن





گزارش میان دوره تولید و فروش چسب گرماذوب ۲

شماره: ۲۲۸۱۰ تاریخ: ۱۴۰۲-۰۲-۲۸

فاکتور فروش

شماره سند: [Redacted]		شماره قرارداد: [Redacted]		شماره حساب: [Redacted]	
تاریخ: [Redacted]		شماره مشتری: [Redacted]		شماره حساب: [Redacted]	
شماره سند: [Redacted]		شماره قرارداد: [Redacted]		شماره حساب: [Redacted]	
تاریخ: [Redacted]		شماره مشتری: [Redacted]		شماره حساب: [Redacted]	

ردیف	شرح % VAT	مقدار	واحد اندازه گیری	نمای واحد	نمای کل	تاریخ	حالت و موارد	مبلغ کل
۱		۱۰.۰۰۰	کیلوگرم	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰			۱۰.۰۰۰
						جمع کل		۱۰.۰۰۰

شماره: ۲۸۹۱۰ تاریخ: ۱۴۰۲-۰۲-۲۷

فاکتور فروش

شماره سند: [Redacted]		شماره قرارداد: [Redacted]		شماره حساب: [Redacted]	
تاریخ: [Redacted]		شماره مشتری: [Redacted]		شماره حساب: [Redacted]	
شماره سند: [Redacted]		شماره قرارداد: [Redacted]		شماره حساب: [Redacted]	
تاریخ: [Redacted]		شماره مشتری: [Redacted]		شماره حساب: [Redacted]	

ردیف	شرح % VAT	مقدار	واحد اندازه گیری	نمای واحد	نمای کل	تاریخ	حالت و موارد	مبلغ کل
۱		۱۰.۰۰۰	کیلوگرم	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰			۱۰.۰۰۰
						جمع کل		۱۰.۰۰۰

مهندسی بهسار گستر آریا
گروه پیشگامان کار افریسی کارن



گزارش میان دوره تولید و فروش چسب گرماذوب ۲

شماره : 1877		تاریخ فروش :		نام مشتری :	
تاریخ : 13-11-1397		محل فروش : قرب کرجان		شماره کارت :	
نوع فروش : عمده		شماره سند شماره چک		شماره سند شماره حقه	
شماره سند : 1397/1877		شماره سند : 1397/1877		شماره سند : 1397/1877	
شماره سند : 1397/1877		شماره سند : 1397/1877		شماره سند : 1397/1877	
شماره سند : 1397/1877		شماره سند : 1397/1877		شماره سند : 1397/1877	
شماره سند : 1397/1877		شماره سند : 1397/1877		شماره سند : 1397/1877	
شماره سند : 1397/1877		شماره سند : 1397/1877		شماره سند : 1397/1877	
شماره سند : 1397/1877		شماره سند : 1397/1877		شماره سند : 1397/1877	
شماره سند : 1397/1877		شماره سند : 1397/1877		شماره سند : 1397/1877	
شماره سند : 1397/1877		شماره سند : 1397/1877		شماره سند : 1397/1877	
شماره سند : 1397/1877		شماره سند : 1397/1877		شماره سند : 1397/1877	
شماره سند : 1397/1877		شماره سند : 1397/1877		شماره سند : 1397/1877	
شماره سند : 1397/1877		شماره سند : 1397/1877		شماره سند : 1397/1877	
شماره سند : 1397/1877		شماره سند : 1397/1877		شماره سند : 1397/1877	
شماره سند : 1397/1877		شماره سند : 1397/1877		شماره سند : 1397/1877	
شماره سند : 1397/1877		شماره سند : 1397/1877		شماره سند : 1397/1877	

شماره : 1878		تاریخ فروش :		نام مشتری :	
تاریخ : 13-11-1397		محل فروش : قرب کرجان		شماره کارت :	
نوع فروش : عمده		شماره سند شماره چک		شماره سند شماره حقه	
شماره سند : 1397/1878		شماره سند : 1397/1878		شماره سند : 1397/1878	
شماره سند : 1397/1878		شماره سند : 1397/1878		شماره سند : 1397/1878	
شماره سند : 1397/1878		شماره سند : 1397/1878		شماره سند : 1397/1878	
شماره سند : 1397/1878		شماره سند : 1397/1878		شماره سند : 1397/1878	
شماره سند : 1397/1878		شماره سند : 1397/1878		شماره سند : 1397/1878	
شماره سند : 1397/1878		شماره سند : 1397/1878		شماره سند : 1397/1878	
شماره سند : 1397/1878		شماره سند : 1397/1878		شماره سند : 1397/1878	
شماره سند : 1397/1878		شماره سند : 1397/1878		شماره سند : 1397/1878	
شماره سند : 1397/1878		شماره سند : 1397/1878		شماره سند : 1397/1878	
شماره سند : 1397/1878		شماره سند : 1397/1878		شماره سند : 1397/1878	
شماره سند : 1397/1878		شماره سند : 1397/1878		شماره سند : 1397/1878	
شماره سند : 1397/1878		شماره سند : 1397/1878		شماره سند : 1397/1878	
شماره سند : 1397/1878		شماره سند : 1397/1878		شماره سند : 1397/1878	
شماره سند : 1397/1878		شماره سند : 1397/1878		شماره سند : 1397/1878	
شماره سند : 1397/1878		شماره سند : 1397/1878		شماره سند : 1397/1878	
شماره سند : 1397/1878		شماره سند : 1397/1878		شماره سند : 1397/1878	

مهندسی بسیارگستر آریا	گروه پیمانکاران کرافت پرینی کارجان
-----------------------	------------------------------------





گزارش میان دوره تولید و فروش چسب گرمادوب ۲

شماره: ۱۵۶
تاریخ: ۱۳۹۰-۰۱-۰۱

نام فروشنده: [Redacted]
شماره: [Redacted]

نام خریدار: [Redacted]
شماره: [Redacted]

ردیف	کد کالا	شرح کالا	واحد	تعداد	قیمت	مبلغ	تاریخ	مبلغ پس از کسر تخفیف	مبلغ پیش از کسر تخفیف	مبلغ پیش از کسر تخفیف	مبلغ پیش از کسر تخفیف	مبلغ پیش از کسر تخفیف
۱	۲۱۱۵۲	چسب گرمادوب ۲	کیلوگرم	۱۵۰۰	۱۵۰۰۰	۲۲۵۰۰۰	۱۳۹۰-۰۱-۰۱	۲۲۵۰۰۰	۲۲۵۰۰۰	۲۲۵۰۰۰	۲۲۵۰۰۰	۲۲۵۰۰۰

مبلغ کل: [Redacted]

شماره: ۱۵۷
تاریخ: ۱۳۹۰-۰۱-۰۱

نام فروشنده: [Redacted]
شماره: [Redacted]

نام خریدار: [Redacted]
شماره: [Redacted]

ردیف	کد کالا	شرح کالا	واحد	تعداد	قیمت	مبلغ	تاریخ	مبلغ پس از کسر تخفیف	مبلغ پیش از کسر تخفیف	مبلغ پیش از کسر تخفیف	مبلغ پیش از کسر تخفیف	مبلغ پیش از کسر تخفیف
۱	۲۱۱۵۲	چسب گرمادوب ۲	کیلوگرم	۱۵۰۰	۱۵۰۰۰	۲۲۵۰۰۰	۱۳۹۰-۰۱-۰۱	۲۲۵۰۰۰	۲۲۵۰۰۰	۲۲۵۰۰۰	۲۲۵۰۰۰	۲۲۵۰۰۰

مبلغ کل: [Redacted]

شکل ۱ - هزینه مواد اولیه

مهندسی بسیار گستر آرنا | گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

ب) نیروی انسانی

خلاصه وضعیت صورت دستمزد/حقول و مزایای کارکنان کارگاه	
لیست شعبه	سازمان تامین اجتماعی شعبه
0333210113	سازمان تامین اجتماعی شعبه لواسان
<p>اجتراما به پیوست یک حلقه دستک مربوط به صورت دستمزد/حقول و مزایای ماهانه جاری <input checked="" type="checkbox"/> معوقه <input type="checkbox"/> منعم <input type="checkbox"/> یوساسان <input type="checkbox"/> جانباز <input type="checkbox"/> معلول <input type="checkbox"/></p> <p>کارکنان این کارگاه در ماه اردیبهشت سال 1402 که خلاصه وضعیت آن به شرح زیر است جهت منظور نمودن در سیستم مگاسره و دریافت رسید تحویل میگردد.</p>	
تعداد بیمه شدگان : مرد	16 (نفر) رتبا
	4 (نفر) جمعا
تعداد بیمه شدگان : زن	20
جمع دستمزد و مزایای مشمول و غیر مشمول کسر حق بیمه	3,374,708,163 (ریال)
جمع دستمزد و مزایای مشمول کسر حق بیمه	2,971,552,350 (ریال)
جمع حق بیمه سهم کارکنان ماه	208,908,663 (ریال)
جمع حق بیمه سهم کارفرما ماه	594,310,469 (ریال)
جمع حق بیمه سگاری ماه	80,146,571 (ریال)
جمع کل حق بیمه ماه انحصار از حق بیمه و بیمه بیکاری	891,465,703 (ریال)
<p>حما معهود میگردد. اطلاعات دایره شده در دستک حتما مربوط به مدارک شرح اول می باشد.</p> <p>مهر و امضای کارفرما / نماینده قانون او</p>	
<p>محل رسید سازمان</p> <p>کواهی می شود، صورت دستمزد ماهانه جاری شامل مدار بر بیمه شده در شرح / / از کارگاه شماره ردیف بیمه از طریق بعد قلمی دریافت شد.</p> <p>نام و امضای تصدیق دریافت و مهر شعبه</p>	

شکل ۲ - هزینه نیروی انسانی اردیبهشت ماه

خلاصه وضعیت صورت دستمزد/حقول و مزایای کارکنان کارگاه	
لیست شعبه	سازمان تامین اجتماعی شعبه
0333210113	سازمان تامین اجتماعی شعبه لواسان
<p>اجتراما به پیوست یک حلقه دستک مربوط به صورت دستمزد/حقول و مزایای ماهانه جاری <input checked="" type="checkbox"/> معوقه <input type="checkbox"/> منعم <input type="checkbox"/> یوساسان <input type="checkbox"/> جانباز <input type="checkbox"/> معلول <input type="checkbox"/></p> <p>کارکنان این کارگاه در ماه خرداد سال 1402 که خلاصه وضعیت آن به شرح زیر است جهت منظور نمودن در سیستم مگاسره و دریافت رسید تحویل میگردد.</p>	
تعداد بیمه شدگان : مرد	16 (نفر) رتبا
	4 (نفر) جمعا
تعداد بیمه شدگان : زن	20
جمع دستمزد و مزایای مشمول و غیر مشمول کسر حق بیمه	2,982,969,249 (ریال)
جمع دستمزد و مزایای مشمول کسر حق بیمه	2,627,595,119 (ریال)
جمع حق بیمه سهم کارکنان ماه	183,931,655 (ریال)
جمع حق بیمه سهم کارفرما ماه	525,519,822 (ریال)
جمع حق بیمه سگاری ماه	78,827,856 (ریال)
جمع کل حق بیمه ماه انحصار از حق بیمه و بیمه بیکاری	788,279,333 (ریال)
<p>حما معهود میگردد. اطلاعات دایره شده در دستک حتما مربوط به مدارک شرح اول می باشد.</p> <p>مهر و امضای کارفرما / نماینده قانون او</p>	
<p>محل رسید سازمان</p> <p>کواهی می شود، صورت دستمزد ماهانه جاری شامل مدار بر بیمه شده در شرح / / از کارگاه شماره ردیف بیمه از طریق بعد قلمی دریافت شد.</p> <p>نام و امضای تصدیق دریافت و مهر شعبه</p>	

شکل ۳ - هزینه نیروی انسانی خرداد ماه

مهندسی بسپارگستر آریا | گروه پیشگامان کارآفرینی کلان

گزارش میان دوره تولید و فروش چسب گرماذوب ۲

خلاصه وضعیت صورت دستساز/حقوق و مرایای کارکنان کارگاه 0333210113	
لیست شعبه	سازمان تامین اجتماعی شعبه
ایران تامین اجتماعی	
<p>احتراماً به پیوست یک حلقه دبستک مربوط به صورت دستساز/حقوق و مرایای ماهانه جاری <input checked="" type="checkbox"/> معوقه <input type="checkbox"/> منعم بورسائز جانباز معلول کارکنان این کارگاه در ماه تیر سال 1402 که خلاصه وضعیت آن به شرح زیر است جهت منظور نمودن در سیستم مکانیزه و دریافت رسید تحویل میگردد.</p>	
تعداد بیمه شدگان : مرد	15 (نفر) زن
3 (نفر) جمعاً	
جمع دستساز و مرایای مشمول و غیر مشمول کسر حق بیمه	3,242,756,722 (ریال)
جمع دستساز و مرایای مشمول کسر حق بیمه	2,731,906,538 (ریال)
جمع حق بیمه سهم کارکنان ماه	
جمع حق بیمه سهم کارفرما ماه	191,233,455 (ریال)
جمع حق بیمه بیکاری ماه	
جمع کل حق بیمه ماه آذر از حق بیمه و بیمه بیکاری	819,571,960 (ریال)
<p>مما معهود میگردد. اطلاعات ذخیره شده در دبستک ابتدا مربوط به مصرفات شرح فوق می باشد. مهر و امضای کارفرما / نماینده قانونی او</p>	
محل رسید سازمان	
<p>کلیه حق بیمه صورت دستساز ماهانه جاری شامل تعداد نفر بیمه شده در تاریخ / / از کارگاه شماره ردیف بیمه از طریق عدد فایده دریافت شد.</p>	
نام و امضای مسئول دریافت و مهر شعبه	

شکل ۴ - هزینه نیروی انسانی تیر ماه

خلاصه وضعیت صورت دستساز/حقوق و مرایای کارکنان کارگاه 0333210113	
لیست شعبه	سازمان تامین اجتماعی شعبه
ایران تامین اجتماعی	
<p>احتراماً به پیوست یک حلقه دبستک مربوط به صورت دستساز/حقوق و مرایای ماهانه جاری <input checked="" type="checkbox"/> معوقه <input type="checkbox"/> منعم بورسائز جانباز معلول کارکنان این کارگاه در ماه مرداد سال 1402 که خلاصه وضعیت آن به شرح زیر است جهت منظور نمودن در سیستم مکانیزه و دریافت رسید تحویل میگردد.</p>	
تعداد بیمه شدگان : مرد	16 (نفر) زن
3 (نفر) جمعاً	
جمع دستساز و مرایای مشمول و غیر مشمول کسر حق بیمه	2,796,500,758 (ریال)
جمع دستساز و مرایای مشمول کسر حق بیمه	2,475,805,636 (ریال)
جمع حق بیمه سهم کارکنان ماه	
جمع حق بیمه سهم کارفرما ماه	173,306,392 (ریال)
جمع حق بیمه بیکاری ماه	
جمع کل حق بیمه ماه آذر از حق بیمه و بیمه بیکاری	495,161,126 (ریال)
جمع کل حق بیمه ماه آذر از حق بیمه و بیمه بیکاری	74,274,170 (ریال)
جمع کل حق بیمه ماه آذر از حق بیمه و بیمه بیکاری	742,741,688 (ریال)
<p>مما معهود میگردد. اطلاعات ذخیره شده در دبستک ابتدا مربوط به مصرفات شرح فوق می باشد. مهر و امضای کارفرما / نماینده قانونی او</p>	
محل رسید سازمان	
<p>کلیه حق بیمه صورت دستساز ماهانه جاری شامل تعداد نفر بیمه شده در تاریخ / / از کارگاه شماره ردیف بیمه از طریق عدد فایده دریافت شد.</p>	
نام و امضای مسئول دریافت و مهر شعبه	

شکل ۵ - هزینه نیروی انسانی مرداد ماه

مهندسی پتیارگستر آریا

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

خلاصه وضعیت صورت دستمرد/حقوق و مزایای کارکنان کارگاه		0333210113
نست بیمه	سازمان تامین اجتماعی	شعبه
سازمان تامین اجتماعی شعبه ابوابکی		
اجتراما به بوسه یک حلقه دیسک مربوط به صورت دستمرد/حقوق و مزایای ماهانه جاری <input checked="" type="checkbox"/> معوقه منعم پرسنلتاز حساب معلول کارکنان این کارگاه در ماه شهریور سال 1402 که خلاصه وضعیت آن به شرح زیر است جهت منظور نمودن در سیستم مکانیزه و دریافت رسید تحویل میگردد.		
تعداد بیمه شدگان :	مرد	15 (نفر) زن
	3 (نفر)	جمعاً
تعداد نفر	18	
جمع دستمرد و مزایای مشمول و غیر مشمول کسر حق بیمه	2,721,305,830	(ریال)
جمع دستمرد و مزایای مشمول کسر حق بیمه	2,493,665,403	(ریال)
جمع حق بیمه سهم کارکنان ماه	174,556,580	(ریال)
جمع حق بیمه سهم کارفرما ماه	498,733,078	(ریال)
جمع حق بیمه بیکاری ماه	74,809,962	(ریال)
جمع کل حق بیمه ماه اتم از حق بیمه و بیمه بیکاری	748,099,620	(ریال)
معا نمود میگردد. اطلاعات ذخیره شده در دیسک معا مربوط به صندوق شرح فوق می باشد.		
مهر و امضای کارفرما / نماینده قانونی او		
محل رسید سازمان		
کفای می شود. صورت دستمرد ماهانه جاری شامل تعداد نفر بیمه شده در شرح / / از کارگاه بشماره رده بیمه از طریق عدد قلابی دریافت شد.		
نام و امضای صندوق دریافت و مهر شعبه		

شکل ۶ - هزینه نیروی انسانی شهریور ماه

مهندسی بسپار گستر آریا	گروه پیشگامان کارافرینی کارن
------------------------	------------------------------



گزارش میان دوره تولید و فروش چسب گرمادوب ۲

آدرس: ایستاد فرهنگ معاصر هنر گسترده و صنعتی ۲

شماره حساب	کد پستی	شماره تلفن	تاریخ ثبت
9-891 1370-8177	151512541	021-83210000	22/02/1397
شماره پرداخت	شماره حساب	شماره قسط	تاریخ سررسید
11515277-793	9-891 1370-8177	2500000000	22/02/1397

مبلغ قابل پرداخت	مبلغ قبضه	مبلغ باقی مانده
215250000	215250000	0

شرح حساب	باز	بسته	مبلغ
حساب جاری	215250000	0	215250000

مجموع حساب: 215250000

موازن معاروفه مطالب و پرداختهای انجام گذشته

تاریخ	شرح	باز	بسته	مبلغ
1397-02-22	میان دوره تولید و فروش چسب گرمادوب ۲	215250000	0	215250000

مجموع حساب: 215250000

شماره قبضه پرداخت: 11515277-793

تاریخ پرداخت: 1397-02-22

شکل ۱۰ - هزینه قبوض برق

مهندسی بسپار گستر آریا | گروه پیشگامان کارآفرینی کلرن

گزارش میان دوره تولید و فروش چسب گرماذوب ۲

صورت‌حساب شرکت گاز استان سمنان

شماره ملی از شماره اختصاصی شرکت ملی گاز ایران ۹۸۰۴۳۲۱۲

صرفه‌جویی
کم مصرف
گرم‌تر نیست
درست مصرف
کردن آسان



شماره ملی: ۹۸۰۴۳۲۱۲
شماره پرداخت: ۹۸۰۴۳۲۱۲
مبلغ قابل پرداخت: ۷,۹۱۲,۰۰۰ ریال

پرداخت آنلاین

بازار مصرف: ۳۳۳۳۳	نوع مصرف: ۱۰ - صنعتی
فرم خدمات مشتری: ۰۰۰۰۰۰۰۰	شماره قلمرو: ۰۰۰۰۰۰۰۰
مناطق با ارزش افزوده: ۳۳۳۳۳	شماره قبضه: ۰۰۰۰۰۰۰۰
راهی گشوده: ۰	مبلغ قابل پرداخت: ۷,۹۱۲,۰۰۰
نوع خدمات: پرداخت نقدی	مبلغ قبضه: ۷,۹۱۲,۰۰۰
ماده: هزار ریال	مبلغ قابل پرداخت: ۷,۹۱۲,۰۰۰
گرم هزار ریال: ۲۲۲	مبلغ قابل پرداخت: ۷,۹۱۲,۰۰۰
مصرف: ۰	مبلغ قابل پرداخت: ۷,۹۱۲,۰۰۰
ماده: ۰	مبلغ قابل پرداخت: ۷,۹۱۲,۰۰۰
نوع: ۰	مبلغ قابل پرداخت: ۷,۹۱۲,۰۰۰
مناطق گزینش: ۳۳۳۳۳	مبلغ قابل پرداخت: ۷,۹۱۲,۰۰۰

نام مشترک: شرکت بهمنس سپهر گستر آریا

تاریخ فرستادن قبضه: ۱۳۹۵/۰۳/۲۳

تاریخ فرستادن قبضه: ۱۳۹۵/۰۳/۲۳

پلم قبضه: ۳۵۳۴۶

پلم قبضه: ۳۵۳۴۶

مصرف: ۳۳۳

شماره قبضه: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

شماره پرداخت: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

مبلغ قابل پرداخت: ۷,۹۱۲,۰۰۰ ریال

مبلغ پرداخت: ۷,۹۱۲,۰۰۰ ریال

پرداخت آنلاین

نام مشترک: شرکت بهمنس سپهر گستر آریا	شماره مشترک: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	سریال کنترل: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
آدرس ملی: استان سمنان، شهر سمنان، خیابان بهمنس سپهر گستر آریا	کد پستی: ۳۵۳۳۳۳۳۳	نوع مصرف: ۱۰ - صنعتی
تاریخ کنترل: ۱۳۹۵/۰۳/۲۳	نوع مصرف: ۱۰ - صنعتی	شماره قبضه: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

توجه: مبلغ صورت‌حساب مشترکان گروه صنعتی ملی‌حساب بوده و پس از انجام نرخ قطعی گازها بر اساس بند ۳۰ تبصره یک قانون بودجه سال ۱۳۹۰، صورت‌حساب صادره تعدیل خواهد شد.

شکل ۱۱ - هزینه قبوض گاز

نام مشترک: شرکت بهمنس سپهر گستر آریا		قبضه آب و فاضلاب																																			
آدرس: سمنان	شماره قبضه: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	شماره قبضه: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	شماره ملی: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰																																		
دوره: ۱۳۹۵/۰۳/۲۳	شماره قبضه: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	شماره قبضه: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	شماره ملی: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰																																		
مجموعت رهمن: ۰۰۰۰	مبلغ قبضه: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	مبلغ قبضه: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	مبلغ قبضه: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>مبلغ قبضه</th> <th>توضیح</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۰۰۰۰۰۰۰۰</td> <td>آب سرد مصرف عمومی</td> </tr> <tr> <td>۰۰۰۰۰۰۰۰</td> <td>آب سرد مصرف بهداشتی</td> </tr> <tr> <td>۰۰۰۰۰۰۰۰</td> <td>مبلغ آب سرد مصرف دوره</td> </tr> <tr> <td>۰۰۰۰۰۰۰۰</td> <td>مبلغ فاضلاب بهداشت</td> </tr> <tr> <td>۰۰۰۰۰۰۰۰</td> <td>آب سرد مصرف دوره</td> </tr> <tr> <td>۰۰۰۰۰۰۰۰</td> <td>هزینه نصب کنتور</td> </tr> <tr> <td>۰۰۰۰۰۰۰۰</td> <td>انبارش مصرف</td> </tr> <tr> <td>۰۰۰۰۰۰۰۰</td> <td>سایر هزینه‌ها</td> </tr> <tr> <td>۰۰۰۰۰۰۰۰</td> <td>هزینه‌های اضافی</td> </tr> </tbody> </table>		مبلغ قبضه	توضیح	۰۰۰۰۰۰۰۰	آب سرد مصرف عمومی	۰۰۰۰۰۰۰۰	آب سرد مصرف بهداشتی	۰۰۰۰۰۰۰۰	مبلغ آب سرد مصرف دوره	۰۰۰۰۰۰۰۰	مبلغ فاضلاب بهداشت	۰۰۰۰۰۰۰۰	آب سرد مصرف دوره	۰۰۰۰۰۰۰۰	هزینه نصب کنتور	۰۰۰۰۰۰۰۰	انبارش مصرف	۰۰۰۰۰۰۰۰	سایر هزینه‌ها	۰۰۰۰۰۰۰۰	هزینه‌های اضافی	<table border="1"> <thead> <tr> <th>کارکرد کنتور</th> <th>توضیح</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۱۷۱۲</td> <td>شماره کنتور قبلی</td> </tr> <tr> <td>۱۸۹۵</td> <td>شماره کنتور فعلی</td> </tr> <tr> <td>۱۸۳</td> <td>مبلغ کل مصرف دوره</td> </tr> <tr> <td>۱۸۰</td> <td>حد مصرف عمومی</td> </tr> <tr> <td>۳</td> <td>مصرف بهداشتی</td> </tr> <tr> <td>۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰</td> <td>شماره پرداخت</td> </tr> </tbody> </table>		کارکرد کنتور	توضیح	۱۷۱۲	شماره کنتور قبلی	۱۸۹۵	شماره کنتور فعلی	۱۸۳	مبلغ کل مصرف دوره	۱۸۰	حد مصرف عمومی	۳	مصرف بهداشتی	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	شماره پرداخت
مبلغ قبضه	توضیح																																				
۰۰۰۰۰۰۰۰	آب سرد مصرف عمومی																																				
۰۰۰۰۰۰۰۰	آب سرد مصرف بهداشتی																																				
۰۰۰۰۰۰۰۰	مبلغ آب سرد مصرف دوره																																				
۰۰۰۰۰۰۰۰	مبلغ فاضلاب بهداشت																																				
۰۰۰۰۰۰۰۰	آب سرد مصرف دوره																																				
۰۰۰۰۰۰۰۰	هزینه نصب کنتور																																				
۰۰۰۰۰۰۰۰	انبارش مصرف																																				
۰۰۰۰۰۰۰۰	سایر هزینه‌ها																																				
۰۰۰۰۰۰۰۰	هزینه‌های اضافی																																				
کارکرد کنتور	توضیح																																				
۱۷۱۲	شماره کنتور قبلی																																				
۱۸۹۵	شماره کنتور فعلی																																				
۱۸۳	مبلغ کل مصرف دوره																																				
۱۸۰	حد مصرف عمومی																																				
۳	مصرف بهداشتی																																				
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	شماره پرداخت																																				
مبلغ قبضه: ۰۰۰۰۰۰۰۰	مبلغ قبضه: ۰۰۰۰۰۰۰۰	مبلغ قبضه: ۰۰۰۰۰۰۰۰	مبلغ قبضه: ۰۰۰۰۰۰۰۰																																		
مبلغ قبضه: ۰۰۰۰۰۰۰۰	مبلغ قبضه: ۰۰۰۰۰۰۰۰	مبلغ قبضه: ۰۰۰۰۰۰۰۰	مبلغ قبضه: ۰۰۰۰۰۰۰۰																																		
مبلغ قبضه: ۰۰۰۰۰۰۰۰	مبلغ قبضه: ۰۰۰۰۰۰۰۰	مبلغ قبضه: ۰۰۰۰۰۰۰۰	مبلغ قبضه: ۰۰۰۰۰۰۰۰																																		

مهندسی سپهر گستر آریا | گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره تولید و فروش چسب گرمادوب ۲

شماره: ۱۳۰۲۱۳ [۱۳۹۹] / تاریخ: ۱۳۹۹-۰۲-۲۰ / شماره قرارداد: ۱۳۹۹-۰۲-۲۰ / شماره قرارداد: ۱۳۹۹-۰۲-۲۰

گروه: ... / شرکت: ... / آدرس: ...

گنبدین چادر فرم عمل کارخانه آزادی آریا

اطلاعات کلی		اطلاعات تولید		اطلاعات فروش	
ردیف	شرح	مقدار	واحد	مقدار	واحد
۱	چسب گرمادوب ۲	۱۰	کیسه ۱۰ کیلوگرمی	۱۰	کیسه ۱۰ کیلوگرمی
۲	مواد اولیه
۳	بسته بندی
۴	تعمیرات
۵	سایر

توضیحات: ...

شماره: ۱۳۰۲۱۳ [۱۳۹۹] / تاریخ: ۱۳۹۹-۰۲-۲۰ / شماره قرارداد: ۱۳۹۹-۰۲-۲۰ / شماره قرارداد: ۱۳۹۹-۰۲-۲۰

گروه: ... / شرکت: ... / آدرس: ...

گنبدین چادر فرم عمل کارخانه آزادی آریا

اطلاعات کلی		اطلاعات تولید		اطلاعات فروش	
ردیف	شرح	مقدار	واحد	مقدار	واحد
۱	چسب گرمادوب ۲	۱۰	کیسه ۱۰ کیلوگرمی	۱۰	کیسه ۱۰ کیلوگرمی
۲	مواد اولیه
۳	بسته بندی
۴	تعمیرات
۵	سایر

توضیحات: ...

شکل ۱۳ - هزینه حمل و باربری

مهندسی سپارگستر آریا	گروه پیشگامان کارافرینی کارون
----------------------	-------------------------------



پیوست شماره ۲- فروش

شماره ۲۷۴
۱۳۹۶

صورتحساب فروش کالا و خدمات

شماره حساب: ۲۷۳۳۳۳۳۳۳۳
شماره ثبت: ۲۲۳۳۳۳۳۳۳۳
کد پستی: ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
شماره تلفن: ۲۲۳۳۳۳۳۳۳۳

شماره اقتصادی: ۲۷۳۳۳۳۳۳۳۳
شماره ثبت: ۲۲۳۳۳۳۳۳۳۳
کد پستی: ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
شماره تلفن: ۲۲۳۳۳۳۳۳۳۳

ردیف	کد کالا	شرح کالا و خدمات	مقدار	واحد	قیمت واحد	مبلغ	مبلغ قابل برگشت	مبلغ قابل پرداخت	مبلغ قابل تسلیف
۱		چسب گرمادوب	۱۰	کیلوگرم	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰		۱۰۰۰۰۰	
۲									
۳									
۴									
۵									
جمع کل						۱۰۰۰۰۰		۱۰۰۰۰۰	

مبلغ قابل پرداخت: ۱۰۰۰۰۰
مبلغ قابل تسلیف: ۰
مبلغ قابل برگشت: ۰

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱/۰۱
محل: تهران

مهر و امضاء:

شماره ۲۷۵
۱۳۹۶

صورتحساب فروش کالا و خدمات

شماره حساب: ۲۷۳۳۳۳۳۳۳۳
شماره ثبت: ۲۲۳۳۳۳۳۳۳۳
کد پستی: ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
شماره تلفن: ۲۲۳۳۳۳۳۳۳۳

شماره اقتصادی: ۲۷۳۳۳۳۳۳۳۳
شماره ثبت: ۲۲۳۳۳۳۳۳۳۳
کد پستی: ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
شماره تلفن: ۲۲۳۳۳۳۳۳۳۳

ردیف	کد کالا	شرح کالا و خدمات	مقدار	واحد	قیمت واحد	مبلغ	مبلغ قابل برگشت	مبلغ قابل پرداخت	مبلغ قابل تسلیف
۱		چسب گرمادوب	۱۰	کیلوگرم	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰		۱۰۰۰۰۰	
۲									
۳									
۴									
۵									
جمع کل						۱۰۰۰۰۰		۱۰۰۰۰۰	

مبلغ قابل پرداخت: ۱۰۰۰۰۰
مبلغ قابل تسلیف: ۰
مبلغ قابل برگشت: ۰

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱/۰۱
محل: تهران

مهر و امضاء:

مهندسی بستک گستر آریا | گروه پیشگامان کارافزینی کارن



گزارش میان دوره تولید و فروش چسب گرمادوب ۲

شماره: ۲۹۰
تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۰۹

صورت حساب فروش کالا و خدمات

مشخصات فروشنده:
نام شرکت: شرکت بسیار گستر آریا
نشانی کامل استان: تهران
شماره اقتصادی: ۱۱۱۳۳۳۱۵۲۱۱
شماره ثبت: ۳۳۵۳۳۱
کد پستی: ۱۱۵۶۲۲۲۲
شماره تلفن: ۲۱-۲۲۱۸۵-۵۲۶۹۵۰۰۰

مشخصات خریدار:
نام شخص حقیقی: _____
نشانی کامل استان: _____
شماره اقتصادی: _____
شماره ملی / شماره ثبت: _____
کد پستی: _____
شماره تلفن / شماره: _____

ردیف	کد قفسه	شرح ۳۳ یا صنف	واحد	مبلغ واحد	مبلغ کل	مبلغ تخفیف	مبلغ کل پس از تخفیف	مبلغ مالیات و عوارض	مبلغ مالیات و عوارض	مبلغ مالیات و عوارض
۱		چسب گرما دوب	کیلوگرم	۲۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰		۲۰.۰۰۰			۲۰.۰۰۰
۲										
۳										
۴										
۵										
جمع کل										
مبلغ کل: ۲۰.۰۰۰										

مهر و امضاء فروشنده: _____
مهر و امضاء خریدار: _____

شماره: _____
تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۰۹

صورت حساب فروش ۳۳ و خدمات

مشخصات فروشنده:
نام شرکت: شرکت بسیار گستر آریا
نشانی کامل استان: تهران
شماره اقتصادی: ۱۱۱۳۳۳۱۵۲۱۱
شماره ثبت: ۳۳۵۳۳۱
کد پستی: ۱۱۵۶۲۲۲۲
شماره تلفن: ۲۱-۲۲۱۸۵-۵۲۶۹۵۰۰۰

مشخصات خریدار:
نام شخص حقیقی: _____
نشانی کامل استان: _____
شماره اقتصادی: _____
شماره ملی / شماره ثبت: _____
کد پستی: _____
شماره تلفن / شماره: _____

ردیف	کد قفسه	شرح ۳۳ یا خدمات	واحد	مبلغ واحد	مبلغ کل	مبلغ تخفیف	مبلغ کل پس از تخفیف	مبلغ مالیات و عوارض	مبلغ مالیات و عوارض	مبلغ مالیات و عوارض
۱		چسب گرما دوب	کیلوگرم	۲۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰		۲۰.۰۰۰			۲۰.۰۰۰
۲										
۳										
۴										
۵										
جمع کل										
مبلغ کل: ۲۰.۰۰۰										

مهر و امضاء فروشنده: _____
مهر و امضاء خریدار: _____

مهندس بسیار گستر آریا

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

