



Karen Crowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره طرح:

«فروش پکیج‌های خورشیدی»

شرکت: خدمات برق صنعتی کاسپین مدار

تیر ۱۴۰۱

فهرست مطالب

۴	مقدمه
۴	وضعیت ریالی طرح
۴	وضعیت پیشرفت ریالی طرح
۵	وضعیت فیزیکی طرح

فهرست جداول

- جدول ۱- وضعیت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال)..... ۴
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال)..... ۴
- جدول ۳- وضعیت فیزیکی طرح (ارقام به درصد)..... ۵



مقدمه

شرکت کاسپین مدار در سال ۱۳۸۴ با هدف ارائه خدمات مهندسی، طراحی پایه و تفضیلی، مدیریت پروژه، تامین تجهیزات، ساخت، نصب، راه اندازی، آموزش و بهره‌برداری در صنایع بنیادین و مادر کشور و در راستای ارتقای دانش فنی در پروژه‌های نیروگاهی، صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، صنایع معدنی، فولاد، سیمان و تاسیسات الکتریکی فعالیت خود را آغاز نموده و در حال حاضر به عنوان وندور شرکت مهنا فعالیت می‌کند. با توجه به شرایط محیطی کشور و همچنین منابع محدود انرژی، شرکت خدمات برق صنعتی کاسپین مدار تصمیم به مونتاژ و تولید پکیج‌های خورشیدی برای استفاده در آبرسانی چاه‌های کشاورزی گرفت تا با استفاده از آن از اتلاف انرژی جلوگیری شده و هزینه مصرف انرژی کاهش یابد.

وضعیت ریالی طرح

جدول ۱- وضعیت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۴۳,۹۸۰
هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده	۴۳,۹۸۰
هزینه‌های واقعی	۴۶,۸۹۵
هزینه‌های واقعی تجمعی	۴۶,۸۹۵

وضعیت پیشرفت ریالی طرح

جدول ۲- وضعیت پیشرفت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۲۲,۶۹۴
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۲,۶۹۴
پیشرفت ریالی واقعی	۰
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۰

خدمات برق صنعتی کاسپین مدار



گروه پیشگامان کارآفرینی کارن





وضعیت فیزیکی طرح

جدول ۳- وضعیت فیزیکی طرح (ارقام به درصد)

دوره اول	شرح
۱۲	پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده
۱۲	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده
۳۰	پیشرفت فیزیکی واقعی
۳۰	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی

شرکت کاسپین مداراز ابتدای سال جاری شروع به سفارش گذاری تجهیزات خورشیدی مطابق با برنامه زمان‌بندی خود انجام داد. سفارش گذاری از طریق واردات این تجهیزات از کشور چین انجام و هزینه این تجهیزات به شرکت صادرکننده پرداخت شد که متاسفانه واردات تجهیزات خورشیدی بدلیل پاره‌ای از مسائل از سمت کشور صادرکننده با مشکل مواجه گردید و این تجهیزات تا به امروز به دست شرکت کاسپین مدار نرسیده است؛ بنابراین نحوه کار و اجرای پروژه به روش زیر تغییر یافت.

مقرر گردید پنل‌های خورشیدی از تولیدکنندگان داخلی تامین گردد که به شرح ذیل است:

۱- استفاده از ظرفیت داخل

ردیف	نام شرکت	زمینه فعالیت	زمان بازدید و مذاکره
۱		تولید پنل های خورشیدی	۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۲		تولید پنل های خورشیدی	۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۳		ساخت سازه های خورشیدی	۱۴۰۲/۰۴/۲۵

خدمات برق صنعتی کاسپین مدار



گروه همکاران کارشناسی کارن





۲- بازاریابی

ادامه روند بازاریابی و گسترده‌تر از چاه آب با توجه به مشکلات صنعت برق و خاموشی‌های مکرر در صنایع، این شرکت به شهرک‌های صنعتی جهت بازاریابی مراجعه نموده که به شرح ذیل است:

ردیف	فعالیت	مکان	زمان
۱	طراحی و محاسبه قیمت	محمود آباد	۱۴۰۲/۰۲/۱۵
۲	بازدید و ارزیابی اولیه	شهرک صنعتی سیمین دشت	۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۳	بازدید و ارزیابی اولیه	شهرک صنعتی شمس آباد	۱۴۰۲/۰۴/۲۱

ردیف ۲ و ۳ از جدول فوق در حال طراحی اولیه و برآورد قیمت است.

۳- توسعه بازار

این شرکت در خرداد ماه ۱۴۰۲ عضو انجمن سازندگان و تامین‌کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتکا) شده و تیم فنی خود را به دوره‌های آموزشی مختلف اعزام نموده و قصد اخذ ورود به وندور پیمانکاری ساتکا را دارد.

ردیف	موضوع	زمان
۱	دوره آموزشی انرژی خورشیدی	۱ و ۲ / ۱۴۰۲ / ۰۴
۲	دوره آموزشی نیروگاه‌های خورشیدی	۱۴ و ۱۵ / ۱۶ / ۱۴۰۲ / ۰۴
۳	همایش انرژی‌های تجدیدپذیر صنایع	۲۶ و ۲۷ / ۲۷ / ۱۴۰۲ / ۰۴

خدمات برق صنعتی کاسپین مدار

