



Karen Crowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش پایان دوره طرح:

«فروش پکیج‌های خورشیدی»

شرکت: خدمات برق صنعتی کاسپین مدار

آذر ۱۴۰۲

فهرست مطالب

۴مقدمه
۴وضعیت ریالی طرح
۴وضعیت پیشرفت ریالی طرح
۵وضعیت فیزیکی طرح

فهرست جداول

جدول ۱- وضعیت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴

جدول ۲- وضعیت پیشرفت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴

جدول ۳- وضعیت فیزیکی طرح (ارقام به درصد) ۵



مقدمه

شرکت کاسپین مدار در سال ۱۳۸۴ با هدف ارائه خدمات مهندسی، طراحی پایه و تفضیلی، مدیریت پروژه، تامین تجهیزات، ساخت، نصب، راه اندازی، آموزش و بهره‌برداری در صنایع بنیادین و مادر کشور و در راستای ارتقای دانش فنی در پروژه‌های نیروگاهی، صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، صنایع معدنی، فولاد، سیمان و تاسیسات الکتریکی فعالیت خود را آغاز نموده و در حال حاضر به عنوان وندور شرکت مینا فعالیت می‌کند. با توجه به شرایط محیطی کشور و همچنین منابع محدود انرژی، شرکت خدمات برق صنعتی کاسپین مدار تصمیم به مونتاژ و تولید بکیج‌های خورشیدی برای استفاده در آبرسانی چاه‌های کشاورزی گرفت تا با استفاده از آن از اتلاف انرژی جلوگیری شده و هزینه مصرف انرژی کاهش یابد.

وضعیت ریالی طرح

جدول ۱- وضعیت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۴۳.۹۸۰	۱۰.۸۸۴
هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده	۴۳.۹۸۰	۶۵.۹۳۳
هزینه‌های واقعی	۴۶.۸۹۵	۱۵.۳۸۳
هزینه‌های واقعی تجمعی	۴۶.۸۹۵	*۶۲.۲۷۸

* طرح به صورت شناور پلکانی بوده است و کل منابع ارسالی ۶,۲۲۷,۸۷۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

وضعیت پیشرفت ریالی طرح

جدول ۲- وضعیت پیشرفت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۲۲.۶۹۴	۶۵.۹۸۸
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۲.۶۹۴	۸۸.۶۲۸
پیشرفت ریالی واقعی	۰	۱۵.۰۰۰
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۰	۱۵.۰۰۰

شرکت مشاور سرمایه گذاری آریان پوداز آریان



تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت: ۳۹۷۹۳۳ (سهامی خاص)

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



وضعیت فیزیکی طرح

جدول ۳- وضعیت فیزیکی طرح (ارقام به درصد)

دوره دوم	دوره اول	شرح
۸۸	۱۲	پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده
۱۰۰	۱۲	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده
۸	۱۰	پیشرفت فیزیکی واقعی
۱۸	۱۰	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی

شرکت کاسپین مداراز ابتدای سال جاری شروع به سفارش گذاری تجهیزات خورشیدی مطابق با برنامه زمان‌بندی خود انجام داد. سفارش گذاری از طریق واردات این تجهیزات از کشور چین انجام و هزینه این تجهیزات به شرکت صادرکننده پرداخت شد که متأسفانه واردات تجهیزات خورشیدی بدلیل پاره‌ای از مسائل از سمت کشور صادرکننده با مشکل مواجه گردید و این تجهیزات به دست شرکت کاسپین مدار نرسید؛ بنابراین نحوه کار و اجرای پروژه به روش زیر تغییر یافت.

مقرر گردید پنل‌های خورشیدی از تولیدکنندگان داخلی تامین گردد که به شرح ذیل است:

۱- استفاده از ظرفیت داخل

ردیف	نام شرکت	زمینه فعالیت	زمان بازدید و مذاکره
۱		تولید پنل های خورشیدی	۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۲		تولید پنل های خورشیدی	۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۳		ساخت سازه های خورشیدی	۱۴۰۲/۰۴/۲۵

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن	شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری ارزش پرداز آریان
------------------------------	---



۲- بازاریابی

ادامه روند بازاریابی و گسترده‌تر از چاه آب با توجه به مشکلات صنعت برق و خاموشی‌های مکرر در صنایع، این شرکت به شهرک‌های صنعتی جهت بازاریابی مراجعه نموده که به شرح ذیل است:

ردیف	فعالیت	مکان	زمان
۱	طراحی و محاسبه قیمت	محمود آباد	۱۴۰۲/۰۲/۱۵
۲	بازدید و ارزیابی اولیه	شهرک صنعتی سیمین دشت	۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۳	بازدید و ارزیابی اولیه	شهرک صنعتی شمس آباد	۱۴۰۲/۰۴/۲۱

ردیف ۲ و ۳ از جدول فوق در حال طراحی اولیه و برآورد قیمت است.

۳- توسعه بازار

این شرکت در خرداد ماه ۱۴۰۲ عضو انجمن سازندگان و تامین‌کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتکا) شده و تیم فنی خود را به دوره‌های آموزشی مختلف اعزام نموده و قصد اخذ ورود به وندور پیمانکاری ساتکا را دارد.

ردیف	موضوع	زمان
۱	دوره آموزشی انرژی خورشیدی	۱ و ۱۴۰۲/۰۴/۲
۲	دوره آموزشی نیروگاه‌های خورشیدی	۱۴ و ۱۵ و ۱۴۰۲/۰۴/۱۶
۳	همایش انرژی‌های تجدیدپذیر صنایع	۲۶ و ۲۷ و ۱۴۰۲/۰۴/۲۷

۴- فروش به کشاورزان داخلی

پس از اینکه واردات تجهیزات پکیج خورشیدی به دلیل پاره‌ای از مسائل و مشکلات از سمت کشور صادرکننده با مشکل مواجه گردید این شرکت تصمیم به تامین پنل‌های خورشیدی از تولیدکنندگان داخلی گرفت و سپس دستگاه‌ها به کشاورزان محلی شمال ایران فروخته شد و ماحصل این فروش درآمد ۱.۵ میلیارد تومانی برای شرکت خدمات برق صنعتی کاسپین مدار شد. همچنین این شرکت مابقی محصولات را هنگام تسویه از خود باز خرید کرد و توانست سود پیش‌بینی شده طرح خود را با سرمایه گذاران تسویه کند. لازم به ذکر است به دلیل عدم همکاری متقاضی در ارائه اطلاعات گزارش فعلی بدون تایید متقاضی تهیه شده است و گزارش حسابرسی طرح در حال تهیه است.

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن	شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری ارزش پرداز آریان
------------------------------	---

صفحه ۶ از ۴
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ارزش پرداز آریان
 تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
 (سهامی خاص) شماره ثبت: ۳۹۷۹۳۳

