

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



Karen Crowd

گزارش میان دوره‌ای اول تولید و فروش
«برد هوشمند»

اسم شرکت: توسعه تکنولوژی دانش‌آوران خراسان

«این گزارش به تایید و امضای عامل و متقاضی رسیده‌است.»

تیر ۱۴۰۱

فهرست مطالب

۱	فصل اول- معرفی شرکت.....
۱-۱	مقدمه.....
۱-۲	استانداردها و مجوزهای اخذ شده.....
۳-۱	فرآیندهای انجام کار.....
۴	فصل دوم- شرح هزینه کرد.....
۱-۲	مواد اولیه.....
۲-۲	فضای کاری.....
۳-۲	نیروی انسانی.....
۴-۲	بازاریابی.....
۹	فصل سوم- فروش.....
۱-۳	قراردادهای فروش.....
۱۰	فصل چهارم- جمع بندی.....
۱۱	پیوست شماره ۱- مستندات هزینه کردها.....
۱۱	مواد اولیه.....
۱۷	نیروی انسانی.....
۲۲	فضای کاری.....
۲۳	پیوست شماره ۲- مستندات فروش.....

فهرست جداول

- جدول ۱-۲- مقایسه KPI پیش‌بینی شده با وضعیت فعلی طرح ۶
- جدول ۲-۲- هزینه‌های مدارهای PCB ۶
- جدول ۳-۲- لیست مواد اولیه خریداری شده ۷
- جدول ۴-۲- لیست مواد اولیه که باید خریداری شوند ۷
- جدول ۵-۲- لیست هزینه‌های فضای کاری ۸
- جدول ۶-۲- هزینه‌های حقوق و دستمزد ۸
- جدول ۱-۳- لیست دستگاه و وسایل جانبی فروخته شده ۹

فهرست اشکال

- شکل ۱-۱- تصویر پروانه بهره‌برداری ۱
- شکل ۲-۱- تصویر ارزیابی عمق ساخت توسط وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات برای برد هوشمند ۲
- شکل ۳-۱- تصویر مجوز فعالیت نظام صنفی رایانه‌ای استان خراسان رضوی ۲
- شکل ۴-۱- تصویر اخذ گرید A فناوری ۳
- شکل ۵-۱- تصویر گواهی دانش‌بنیانی شرکت ۳
- شکل ۱- تصویر فاکتور مدارهای PCB ۱۱
- شکل ۲- تصویر پرداخت فاکتور مدارهای PCB خریداری شده ۱۲
- شکل ۳- تصویر فاکتور خرید کلاهک ۱۳
- شکل ۴- تصویر فاکتور خرید تشتک ۱۴
- شکل ۵- تصویر فاکتور خرید قطعه L شکل سوراخدار ۱۴
- شکل ۶- تصویر فاکتور ورق آلومینیوم کامپوزیت ۱۵
- شکل ۷- تصویر فاکتور آلومینیوم‌های برش خورده ۱۶
- شکل ۸- تصویر فاکتورهای لیبل‌ها و مارک‌ها ۱۷
- شکل ۹- تراز تفصیلی طرح تامین مالی جمعی (حقوق نیروی انسانی) در ماه اول ۱۸
- شکل ۱۰- تراز تفصیلی طرح تامین مالی جمعی (حقوق نیروی انسانی) در ماه دوم ۱۹
- شکل ۱۱- تراز تفصیلی طرح تامین مالی جمعی (حقوق نیروی انسانی) در ماه سوم ۱۹
- شکل ۱۲- تراز تفصیلی طرح تامین مالی جمعی (حقوق نیروی انسانی) در ماه چهارم ۲۰
- شکل ۱۳- تراز تفصیلی طرح تامین مالی جمعی (حقوق نیروی انسانی) در ماه پنجم ۲۰
- شکل ۱۴- تراز تفصیلی طرح تامین مالی جمعی (حقوق نیروی انسانی) در ماه ششم ۲۱
- شکل ۱۵- تصویر صفحه اول قرارداد رهن مکان اجرای طرح ۲۲
- شکل ۱۶- تصویر قرارداد فروش ۱۰۰۰ دستگاه ۲۳



فصل اول - معرفی شرکت

۱-۱- مقدمه

«شرکت دانش آوران خراسان» در سال ۱۳۷۶ تأسیس شده است. در ابتدا عمده فعالیت شرکت عرضه کالاهای آموزشی و تکنولوژی‌های آموزشی در مراکز آموزشی و پژوهشی بوده است؛ در سال ۱۳۸۵ شرکت در صنعت فناوری اطلاعات وارد شده است. در سال ۱۳۹۰ با عرضه بردهای هوشمند خارجی و توزیع گسترده آن و ضعف‌های اجناس خارجی در خدمات پس از فروش، مدیریت را بر آن داشت که اقدام به تولید نماید. بعد از قریب به یک سال تحقیق و توسعه، موفق به تولید اولین برد هوشمند دو کاربره، که تا آن زمان فقط بردهای هوشمند تک کاربره توزیع می‌شده است، شده‌اند و با برند «پارس برد» محصول خود را روانه بازار نموده است. در سال ۱۳۹۳ شرکت اقدام به تولید کیوسک‌های لمسی نموده، که در مراکز درمانی به عنوان نوبت‌دهی و در اصناف با استفاده از دستگاه‌های پوز و پرینتر به عنوان یک ابزار پرداخت از آن استفاده می‌شود. محصول دیگر نمایشگرهای تعاملی می‌باشد که به عنوان بهترین ابزار پرزنت در شرکت‌ها و سازمان‌ها استفاده می‌شود. در سال ۱۳۹۷، شرکت علاوه بر ارتقاء تمامی دستگاه‌های فوق، اقدام به تولید میز تشریح لمسی نموده که کاربرد فراوانی در بحث تشریح در دانشکده‌های علوم پزشکی دارد و در دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه اراک نصب شده است. این شرکت در سال ۱۳۹۷ موفق به پذیرش در پارک ICT مشهد شده و در سال ۱۳۹۸ طبق ارزیابی‌های صورت گرفته توسط پارک ICT محصول این شرکت موفق شد گرید A فناوری را کسب کند و همچنین در سال ۱۴۰۰ موفق شده است برای کلیه محصولات خود گرید A فناوری را کسب نماید.

۱-۲- استانداردها و مجوزهای اخذ شده



شکل ۱۱ تصویر پروانه بهره‌برداری

متقاضی	عامل
توسعه تکنولوژی دانش آوران خراسان	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



گزارش میان دوره‌ای اول تولید و فروش برد هوشمند

کارتنامه ارزیابی شرکت‌های عضو امستقر

توسعه تکنولوژی آموزشی دانش آوران خراسان

نام شرکت	توسعه تکنولوژی آموزشی دانش آوران خراسان	شناسه ملی	۱۰۳۸۰۲۶۰۱۰۳	سال تأسیس	۱۳۷۵	سال پذیرش	۱۳۹۷
----------	---	-----------	-------------	-----------	------	-----------	------

وضعیت فناوری

ردیف	نام محصول	معدل فناوری	سطح فناوری	معدل فناوری نهایی	سطح فناوری نهایی
۱	سیستم مدیریت الکترونیکی صفت (سیستم توسعه‌دهنده الکترونیکی (ج))	۹۰٪	۸	۹۴٪	۸
۲	برد خورشیدبان	۹۵٪	۸		
۳	تجهیزات تعاملی (ن)	۹۰٪	۸		
۴	برج فرارهای تعاملی (ن)	۹۰٪	۸		

تایید شده

شکل ۲۱ تصویر ارزیابی عمق ساخت توسط وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات برای برد هوشمند

مجاز فعالیت (شرکت)

مطابق قانون تاسیس آردید آوردگان نرم افزارهای رایانه‌ای مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی تشکیل نظام صنعتی رایانه‌ای مصوب دولت جمهوری اسلامی ایران

شرکت توسعه تکنولوژی آموزشی دانش آوران خراسان دارای شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۰۱۰۳ به مدیریت آقای/ خانم رضا جعفر طباطبایی و کد عضویت ۵۱۰۱۰۴۰۶ به نشانی مشهد: ارشاد - بلوار خیام جنوبی - خیابان خیام جنوبی ۳۱ (پام ۱) - بلاک ۰ - طبقه ششم - واحد شرقی تحت پوشش نظام صنعتی رایانه‌ای استان خراسان رضوی ، مجاز است در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت نماید.

نائب رئیس هیات مدیره
فرید قاسمی طوسی

رئیس هیات مدیره
سید حسن هاشمی

مدت اعتبار این مجوز یک سال می باشد که صحت آن از طریق درگاه سازمان به نشانی www.irannstf.org قابل مشاهده است.

شکل ۳۱ تصویر مجوز فعالیت نظام صنعتی رایانه‌ای استان خراسان رضوی

متقاضی	عامل
توسعه تکنولوژی دانش آوران خراسان	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



۱-۳- فرآیندهای انجام کار

در این محصول مواد اولیه شامل موارد مورد استفاده در قسمت الکتریکی برد و قسمت بدنه به همراه کارتن، آهن‌آلات و ملزومات و مواد لازم برای بسته‌بندی توسط واحد بازرگانی خریداری می‌شود و تحویل واحد انبار می‌گردد. پس از آن مونتاژ این مواد اولیه در خط تولید شروع می‌شود.

در بسته‌بندی هر دستگاه ملزومات آهنی برای سرهم شدن دستگاه در محل مورد استفاده نیز قرار دارد. پس از بسته‌بندی محصولات به واحد انبار برای توزیع در کانال فروش تحویل داده می‌شود.

متقاضی	عامل
توسعه تکنولوژی دانش آوران خراسان	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



فصل دوم- شرح هزینه کرد

شرکت دانش آوران خراسان در این طرح به دنبال آن است که تولید و فروش ۵۰۰ دستگاه برد هوشمند را با مشارکت مردم به سرانجام برساند. در قرارداد تامین مالی جمعی میان متقاضی و عامل، شاخص‌های کلیدی عملکردی مشخص گردید که براساس آن طرح در حال اجرا می‌باشد. در ادامه گزارش توضیحات تکمیلی در خصوص هر کدام از هزینه‌کردها ارائه داده خواهد شد.

جدول ۱۲ مقایسه KPI پیش‌بینی شده با وضعیت فعلی طرح

ردیف	شرح هزینه	پیش‌بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)
۱	مواد اولیه	۲۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۰,۹۲۸,۵۷۲
۲	فضای کاری	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۱۴۱,۹۳۱
۳	حقوق و دستمزد	۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۰,۳۹۲,۴۴۹
۴	بازاریابی	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۱۳۶,۶۲۰
	مجموع	۲۵,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۳۱,۵۹۹,۵۷۲

۱-۲- مواد اولیه

مجموعه در ماه اول، سفارش‌گذاری مواد اولیه مدارهای PCB (که وارداتی هستند) را انجام داده است. علی‌رغم گذشت ۶ ماه از شروع طرح، طبق اعلام شرکت متقاضی، قطعات تهیه شده همچنان در حال ترخیص از گمرک است و پیش‌بینی شده تا اواخر تیر ماه قطعات را دریافت کنند. تاثیر این مورد بر روی فروش در بخش مربوطه توضیح داده شده است.

جدول ۲۲ هزینه‌های مدارهای PCB

ردیف	عنوان قطعه	ارزش ارزی (یوان)	ارزش ریالی
۱	هزینه خرید مدارهای PCB	۳۵۲,۵۰۰	۱۳,۱۱۱,۹۸۹,۷۷۵
۲	هزینه حمل و نقل از مبدا به ایران	-	۲۹۲,۱۴۱,۳۹۰
۳	هزینه بازرسی فنی و ترخیص از گمرک	-	۷۲۵,۵۴۰,۹۰۰
۴	بیمه باربری	-	۶,۵۵۶,۹۴۰
	مجموع		۱۴,۱۳۶,۲۲۹,۰۰۵

پرداخت این فاکتور از طریق سامانه جامع تجارت و با نرخ یوان نیمایی ۳۷,۱۹۶ ریال صورت گرفته است. در زمان پرداخت، در تاریخ ۲۷ اردیبهشت، نرخ ارز نیمایی برای یوان چین ۳۶,۶۷۳ ریال بوده که این اختلاف قیمت به دلیل کارمزدی است که صرافی برای حواله دریافت می‌کند. مجموع ارزش ریالی PCB سفارش داده شده برابر با ۱۳,۱۱۲ میلیون ریال است که پرداخت آن محقق شده است. این سفارش علاوه بر بهای قطعات، هزینه‌های حمل و نقل، بیمه باربری و ترخیص کالا از گمرک را نیز شامل می‌شود. بقیه هزینه‌ها مانند حمل و نقل از گمرک تا محل شرکت، پس از ترخیص کالا معین می‌شود. در مجموع برای هزینه مدارهای PCB هزینه ۱۵,۰۰۰ میلیون ریال پیش‌بینی شده بود که تا به الان ۱۴,۱۳۶ میلیون ریال آن محقق شده است.

عامل	متقاضی
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن	توسعه تکنولوژی دانش آوران خراسان



علاوه بر PCB، مجموعه مابقی مواد اولیه خود را تهیه کرده است (جدول ۲-۳) و خرید مواردی که در جدول ۲-۴ به آن‌ها اشاره شده محقق نشده است. هزینه‌های خرید مواد اولیه تا به اینجای طرح ۷.۲ درصد (۱,۴۵۰ میلیون ریال) بیشتر از میزان پیش‌بینی شده بود است. باید در نظر داشت که متناسب با افزایش هزینه‌ها، قیمت دستگاه‌های تولید شده نیز بیشتر شده است.

جدول ۲-۳ لیست مواد اولیه خریداری شده

ردیف	شرح کالا	مقدار	برای تولید ۵۰۰ دستگاه (ریال)
۱	قطعه ال شکل سوراخدار	۲,۰۰۰ (عدد)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	ورق آلومینیوم کامپوزیت	۱,۰۵۶ (مترمربع)	۳,۹۳۷,۱۷۱,۸۷۵
۳	کارتن تشتک تخته	۵۰۰ (عدد)	۳۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۴	کارتن کلاهدک تخته	۵۰۰ (عدد)	۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۵	آلومینیوم برش خورده	-	۲,۴۹۸,۹۰۷,۶۹۲
۶	لیبل پی‌وی‌سی روکش‌دار	۵۰۰ (عدد)	۶۸,۶۰۰,۰۰۰
۷	لیبل ژله‌ای ساده (pars)	۴۵۰ (عدد)	۱۴,۵۰۰,۰۰۰
۸	لیبل ژله‌ای ساده (پاکن)	۱۵۳۰ (عدد)	۱۱,۰۲۰,۰۰۰
۹	مدارهای PCB	۵۰۰ (عدد)	۱۴,۱۳۶,۲۲۹,۰۰۵
	مجموع		۲۲,۳۰۰,۹۲۸,۵۷۲

جدول ۲-۴ لیست مواد اولیه که باید خریداری شوند

ردیف	شرح کالا	مقدار
۱	لیبل ژله‌ای ساده (pars)	۵۰ (عدد)
۲	لیبل ژله‌ای ساده (پاکن)	۴۷۰ (عدد)
۳	براکت‌های نگهدارنده برد	۳,۰۰۰ (عدد)

* فاکتورها در پیوست ۱ قرار داده شده است.

۲-۲- فضای کاری

هزینه فضای کار کارگاه تولیدی به صورت اجاره در نظر گرفته شده بود. با توجه به تغییر وضعیت قرارداد سوله، کارگاه تولیدی از حالت اجاره‌ای به رهن کامل به مبلغ ۸۰۰۰ میلیون ریال تغییر یافته است که تبدیل آن به اجاره معادل ۲۴۰ میلیون ریال در ماه می‌باشد. براساس هزینه‌های پیش‌بینی شده برای طرح، شرکت می‌تواند ماهانه مبلغ ۵۲.۵ میلیون ریال از اجاره را از سرمایه تامین مالی جمعی برداشت کند. مستندات مربوط به این هزینه‌کرد در پیوست ۱ آورده شده است.

دیگر هزینه‌های فضای کاری در جدول ۲-۵ آورده شده است، که با توجه به شاخص‌های عملکردی طرح برای ماه اول ۱۹.۲۷؛ ماه دوم ۲۶.۵؛ ماه سوم ۳۸.۸۴؛ ماه چهارم ۲۰.۴۳؛ ماه پنجم ۷.۹۴ و ماه ششم ۳۶.۹ میلیون ریال کمتر از میزان پیش‌بینی شده است. مجموعاً هزینه فضای کاری ۲۶.۳ درصد (۱۴۹.۸ میلیون ریال) کمتر از میزان پیش‌بینی شده بوده است.

عامل	متقاضی
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن	توسعه تکنولوژی دانش‌آوران خراسان



جدول ۲ ۵ لیست هزینه‌های فضای کاری

ردیف	هزینه‌کردها	ماه اول	ماه دوم	ماه سوم	ماه چهارم	ماه پنجم	ماه ششم
۱	اجاره	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰
۲	انرژی	۷,۳۸۰,۲۱۲	۵,۳۹۲,۴۳۲	-	۶,۳۴۶,۱۴۱	۴,۷۲۰,۵۷۷	۱,۹۴۵,۵۴۱
۳	سرور	۱۱,۸۸۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۸۸۰,۰۰۰	-	-
۴	اینترنت	۴۵۰,۰۰۰	۷,۴۵۰,۰۰۰	-	۴۵۰,۰۰۰	۲۶,۶۷۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۵	مالی	۵۱۹,۳۰۰	۱۹۰,۷۸۰	۶۶۰,۰۰۰	۳۸۸,۳۲۰	۱۶۸,۶۲۸	۲۰۰,۰۰۰
	مجموع	۷۵,۷۲۹,۵۱۲	۶۸,۵۳۳,۲۱۲	۵۶,۱۶۰,۰۰۰	۷۴,۵۶۴,۴۶۱	۸۷,۰۵۹,۲۰۵	۵۸,۰۹۵,۵۴۱

۲-۳- نیروی انسانی

جدول ۲ ۶ هزینه‌های حقوق و دستمزد

ردیف	ماه	حقوق و دستمزد مرتبط با طرح (ریال)
۱	بهمن	۵۸۰,۳۹۲,۴۴۹
۲	اسفند	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	فروردین	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	اردیبهشت	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	خرداد	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	تیر	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	مجموع	۳,۶۸۰,۳۹۲,۴۴۹

هزینه‌های نیروی انسانی براساس تراز تفصیلی در جدول بالا آورده شده است. میزان هزینه محقق شده از مبالغ پیش‌بینی به میزان ۱۴.۳ درصد (۴۶۰ میلیون ریال) بیشتر است که یکی از علل این امر، افزایش حداقل حقوق و دستمزد در ابتدای سال ۱۴۰۱ بوده است. باید در نظر داشت که متناسب با افزایش هزینه‌ها، قیمت دستگاه‌های تولید شده نیز بیشتر شده است.

۲-۴- بازاریابی

شرکت دانش‌آوران خراسان در مناقصه‌ای جهت فروش ۱۰۰۰ دستگاه برد هوشمند شرکت کردند و هزینه‌های بازاریابی را در این راستا متحمل شدند. اصلی‌ترین این هزینه‌ها برای دریافت ضمانت‌نامه حسن انجام کار و ضمانت‌نامه پیش‌دریافت بوده است. هزینه بازاریابی به میزان ۳۶۵ میلیون ریال بیشتر از مبلغ پیش‌بینی شده بوده است. با این حال، با توجه به برنده شدن مجموعه در این مناقصه، قرارداد مذکور کل فروش پیش‌بینی شده در طرح را پوشش می‌دهد؛ پیش‌بینی می‌شود دیگر هزینه بازاریابی برای طرح وجود نداشته باشد؛ در این صورت هزینه‌های بازاریابی پیش‌بینی شده برای ماه‌های آتی می‌توانند این افزایش هزینه را پوشش دهند.

عامل	متقاضی
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن	توسعه تکنولوژی دانش‌آوران خراسان



فصل سوم - فروش

۱-۳- قراردادهای فروش

شرکت دانش آوران خراسان، که طبق قرارداد تامین مالی، پیش‌بینی فروش ۵۰۰ دستگاه برد هوشمند در بازه یکساله را داشت، در ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ موفق به عقد قرارداد و پیش‌فروش ۱۰۰۰ دستگاه برد هوشمند شد که در پیوست ۲ (شکل ۱۵) مستندات آن آورده شده است. این قرارداد فروش دو برابری دستگاه برد هوشمند توانسته است ریسک فروش را برای این طرح کاهش دهد.

طی این قرارداد، هر دستگاه به قیمت ۱۱۹ میلیون ریال به فروش رسیده است که نسبت به عدد پیش‌بینی شده، ۴ میلیون ریال بیشتر است. مبلغ قرارداد ۱۲۹،۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد که ۲۵ درصد از آن را شرکت خریدار در ابتدا پرداخت نموده است و باقیمانده در زمان تحویل دستگاه‌ها وصول می‌شود. ۵۰۰ دستگاه از قرارداد مذکور از محل موجودی کالای در انبار تامین و تحویل داده شده است.

مدت قرارداد از تاریخ ابلاغ قرارداد به مدت سه ماه می‌باشد. طبق این قرارداد، تاخیر در تحویل کالاهایی که بعد از مدت اولیه قرارداد تحویل شوند و به تشخیص خریدار، تاخیر غیرمجاز باشد، به نسبت ۰.۰۰۱ (یک هزارم) مبلغ قرارداد برای هر روز محاسبه خواهد شد. اما طبق اعلام متقاضی، با توجه به وابستگی تحویل کالای مورد قرارداد به عوامل خارج از اختیار این شرکت در ترخیص کالا از مبادی ورودی گمرکی، با شرکت خریدار صحبت شده است که در صورت نیاز درخواست استمهال داشته باشند. با توجه به رشد فروش، ظرفیت تولید افزایش یافته و با پیش‌بینی‌های انجام شده و حسب ضرورت، با انتقال پرسنل سایر بخش‌های تولیدی شرکت به بخش تولید برد هوشمند، امکان تولید در موعد مقرر به سهولت دست یافتنی است. شرکت دانش آوران خراسان به طور میانگین ساخت هر ۱۰۰ دستگاه برد هوشمند را در یک هفته به انجام می‌رساند. همچنین این شرکت رکورد تولید ۲۵ دستگاه در یک روز را نیز داشته است.

جدول ۱۳ لیست دستگاه و وسایل جانبی فروخته شده

ردیف	شرح کالا	تعداد	قیمت واحد (میلیون ریال)	قیمت کل (میلیون ریال)
۱	برد هوشمند	۱۰۰۰	۱۱۹	۱۱۹,۰۰۰
۲	پایه سقفی	۱۰۰۰		
۳	کابل ۲۰ متری HDMI2	۱۰۰۰		
	مجموع			۱۲۹,۰۰۰

متقاضی	عامل
توسعه تکنولوژی دانش آوران خراسان	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



فصل چهارم - جمع‌بندی

- شرکت دانش‌آوران خراسان موفق به عقد قرارداد فروش ۱۰۰۰ دستگاه برد هوشمند شده که این قرارداد توانسته است ریسک فروش را برای این طرح کاهش دهد. همچنین قیمت هر دستگاه ۴ میلیون ریال بیشتر از مبلغ پیش‌بینی شده است.
- با این حال براساس شاخص‌های عملکردی، پیش‌بینی شده بود که تا پایان ماه اول تمامی مواد اولیه خریداری شده و شرکت از ماه دوم آغاز به تولید و سپس فروش کند. با توجه به اظهارات شرکت، مواد اولیه خریداری شده وارداتی در فرآیند ترخیص از گمرک مانده است و انتظار می‌رود تا اواخر تیر ماه، قطعات سفارش داده شده به آن‌ها تحویل داده شود.
- در حال حاضر مجموعه شروع به تولید محصول نکرده و وارد فاز تولید نشده است. این تاخیر در تولید ممکن است قرارداد منعقد شده فروش ۱۰۰۰ دستگاه را دچار مشکل کند.
- هزینه فضای کار کارگاه تولیدی به صورت اجاره در نظر گرفته شده بود. با توجه به تغییر وضعیت قرارداد سوله، کارگاه تولیدی از حالت اجاره‌ای به رهن کامل به مبلغ ۸۰۰۰ میلیون ریال تغییر یافته است که تبدیل آن به اجاره معادل ۲۴۰ میلیون ریال در ماه می‌باشد. براساس هزینه‌های پیش‌بینی شده برای طرح، شرکت می‌تواند ماهانه مبلغ ۵۲.۵ میلیون ریال از اجاره را از سرمایه تامین مالی جمعی برداشت کند.

متقاضی	عامل
توسعه تکنولوژی دانش‌آوران خراسان	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



پیوست شماره ۱ - مستندات هزینه کردها

مواد اولیه

COMMERICAL INVOICE				
ADD:		DATE: March 8, 2022		
TEL:	FAX:	INVOICE #:		
ATTN:	Email:	PRICE TERM:		
SHIP TO:		PAYMENT TERM:		
TOOSEE TECHNOLOGY AMOZZESHI DANESHAVARAN KHORASAN		PORT OF LOADING:		
Street Address: unit 1, First floor, No56, Chamranstreet, Mashad		PORT OF DISCHARGE:		
Managing Director: REZA JAFAR TABATABAEI		PARTIAL SHIPMENT: ALLOWED		
National ID number:				
SPECIFICATION	CO	UNIT PRICE (CNY)	QUANTITY	AMOUNT(CNY)
1	CN		500	
2	CN		500	
3	CN		500	
4	CN		500	
5	CN		40	
6	CN		1	
			Total FOB (CNY):	522,600
Remark:				
1. Warranty: 3 years				
2. BANK ACCOUNT				
ACCOUNT NAME:				
A/C NO.:				
BENEFICIARY BANK NAME:				
SWIFT ADDRESS:				
ADDRESS OF BENEFICIARY BANK: I				
3. Partial shipment: Allowed				
4. Country of origin:				

شکل ۱ تصویر فاکتور مدارهای PCB*

* در فاکتور شکل ۱ تنها ردیف ۱ تا ۴ مرتبط با طرح تامین مالی جمعی است. شرکت دانش آوران خراسان فاکتوری معادل ارزش ریالی ۱۹،۴۳۹ میلیون ریال سفارش داده که تنها ۱۳،۱۱۲ میلیون ریال آن هزینه مدارهای PCB است.

متقاضی	عامل
توسعه تکنولوژی دانش آوران خراسان	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



تاریخ: 1401/02/27
ساعت: 12:27 ب.ظ
صفحه: 1 از 1



بانک سامان

ارز: ریال ایران
شعبه:
کاربر:

کد:

اطلاعات دستور پرداخت مشتری به مشتری

کد رهگیری:

مبلغ: 19,439,222,288
تاریخ ثبت: 1401/02/27

کاربر ثبت کننده:
شعبه ثبت کننده:

مشخصات گیرنده

مشخصات فرستنده

بانک مقصد دوم:

بانک مقصد اول: ملت

شماره مشتری:

شماره مشتری:

شماره پرداخت:

شماره واریز اول:

نام: توسعه تکنولوژی آموزشی دانش آوران خراسان

شماره واریز دوم:

نام خانوادگی: توسعه تکنولوژی آموزشی دانش آوران خراسان

نام:

کد ملی / شناسه حقوقی /
شناسه اتباع خارجی:

نام خانوادگی:

10380260103

شناسه پرداخت: 0000000000000000

کد پستی:

کد پستی:

تلفن:

تلفن:

شعبه:

شکل ۲ تصویر پرداخت فاکتور مدارهای PCB خریداری شده

متقاضی	عامل
توسعه تکنولوژی دانش آوران خراسان	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



گزارش میان دوره‌ای اول تولید و فروش برد هوشمند

پیش فاکتور: فروش کالا
فروشنده: خدمات

شماره سریال: ۲۰۷۶
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۶

مشخصات فروشنده

نام شخص حقیقی / حقوقی: _____
نشانی کامل استان: _____
شهرستان: _____
شماره ثبت: _____
شماره ثبت ملی: _____
شماره ثبت تلفن: _____
شماره ثبت اینترنتی: _____

مشخصات خریدار

نام شخص حقیقی / حقوقی: توسعه و تکنولوژی دانش آوران
نشانی کامل استان: خراسان
شهرستان: مشهد
شماره ثبت: ۹۱۱۸
شماره ثبت ملی: ۲۱۱۱۸۹۶۱۳۶۱۷
شماره ثبت تلفن: ۹۱۳۷۶۸۷۴۵۷

مشخصات کالا یا خدمات مورد معامله

ردیف	کد کالا	شرح کالا یا خدمت	تعداد	واحد اندازه گیری	مبلغ واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)	مبلغ تخفیف (ریال)	مبلغ کل پس از تخفیف (ریال)	جمع مالیات و جواز (ریال)	جمع مبلغ کل علاوه (ریال)	ملاحظات
۱		کارتن تشک نخله	۱۰۴۱	عدد	۶۲۷,۰۰۰	۶۵۲,۷۰۷,۰۰۰		۶۵۲,۷۰۷,۰۰۰	۵۸,۷۲۳,۶۳۰	۷۱۱,۴۵۰,۶۳۰	۱۸۲۰ x ۱۳۲۰ x ۶۰ ابعاد
هزینه بسته بندی: هزینه طرح و کلیشه: هزینه طرح و قالب: جمع کل											

شماره حسابهای شرکت: _____
بانک سپه شعبه صنعتی کد: _____
بانک رفاه شعب: _____
شماره حساب: _____
شماره حساب: _____
شماره حساب: _____

مهر و امضاء خریدار: _____
مهر و امضاء فروشنده: _____

۳۸۶۸۸۱۰

خریدار

شکل ۴ تصویر فاکتور خرید تشک

شماره فاکتور: ۷۷
تاریخ فاکتور: ۱۴۰۱/۰۲/۲۰

«صورتحساب فروش کالا و خدمات»

نام شخص حقیقی / حقوقی: _____
نشانی کامل استان: _____
شهرستان: _____
شماره ثبت: _____
شماره ثبت ملی: _____
شماره ثبت تلفن: _____

نام شخص حقیقی / حقوقی: شرکت توسعه تکنولوژی آموزشی دانش آوران
نشانی کامل استان: خراسان رضوی
شهرستان: مشهد
شماره ثبت: ۱۳۱۹۲۱
شماره ثبت ملی: ۴۱۱۱۸۹۶۱۳۶۱۷
شماره ثبت تلفن: ۹۱۳۷۶۸۷۴۵۷

شماره ثبت: _____
شماره ثبت ملی: _____
شماره ثبت تلفن: _____

ردیف	کد کالا	نام کالا	تعداد	واحد	قیمت واحد	مبلغ کل	تخفیف	جمع بعد از تخفیف	ارزش افزوده	جمع کل
۱	670028	قطعه آل شکل سوراخدار	۲,۰۰۰	عدد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع										
مبلغ قابل پرداخت: یک میلیارد و نود میلیون ریال										

توضیحات: _____

خریدار

شکل ۵ تصویر فاکتور خرید قطعه L شکل سوراخدار

متقاضی	عامل
توسعه تکنولوژی دانش آوران خراسان	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



شماره فاکتور: ۱۸۷
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۲۲

صورت‌حساب فروش کالا و خدمات

مشخصات فروشنده

نام شخص حقیقی / حقوقی: _____ شماره اقتصادی: _____ شماره ثبت / شماره ملی: _____
نشانی کامل: استان: _____ کد پستی ۱۰ رقمی: _____ شهر: _____ تلفن: _____
نشانی: _____

مشخصات خریدار

نام شخص حقیقی / حقوقی: توسعه تکنولوژی آموزشی دانش آوران شماره اقتصادی: ۴۱۱۱۸۹۶۱۳۶۱۷ شماره ثبت / شماره ملی: ۱۰۳۸۰۲۶۰۱۰۳
نشانی: مشهد، بلوار خیام، حد فاصل چهارراه سجاده و ارشاد کد پستی ۱۰ رقمی: ۹۱۸۵۸۳۷۷۱۴ تلفن: ۳۷۰۵۵۵۲۰

مشخصات کالا یا خدمات مورد معامله

ردیف	کد کالا	شرح کالا	نماد / مقدار	واحد اندازه گیری	مبلغ واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)	مبلغ تخفیف (ریال)	مبلغ کل پس از تخفیف (ریال)	جمع مالیات و عوارض (ریال)	مبلغ کل پس از تخفیف + جمع مالیات و عوارض (ریال)
۱	۳	ورق آلومینیوم کامپوزیت -۱-	۱۰۵۶,۲۵	متر مربع	۳,۷۲۷,۵۰۰	۳,۸۴۷,۱۷۱,۸۷۵		۳,۸۴۷,۱۷۱,۸۷۵	۳۵۴,۴۴۵,۴۶۹	۴,۲۹۱,۵۱۷,۳۴۴
۱		جمع کل	۱۰۵۶,۲		۳,۷۲۷,۵۰۰	۳,۸۴۷,۱۷۱,۸۷۵		۳,۸۴۷,۱۷۱,۸۷۵	۳۵۴,۴۴۵,۴۶۹	۴,۲۹۱,۵۱۷,۳۴۴
شرایط و نحوه فروش: <input type="checkbox"/> نقدی <input type="checkbox"/> غیر نقدی										
نوشته‌ها: _____										
مبلغ قابل پرداخت: چهار میلیارد و دویست و نود و یک میلیون و پانصد و هفده هزار و سیصد و چهل و سه ریال										
مهر و امضاء فروشنده:						مهر و امضاء خریدار:				

شکل ۶ تصویر فاکتور ورق آلومینیوم کامپوزیت

متقاضی	عامل
توسعه تکنولوژی دانش آوران خراسان	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



شماره ۰۶۱۴
تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

صورتحساب فروش کالا و خدمات

مشخصات فروشنده

نام و مشخصات حقوقی / حقوقی: شماره اقتصادی: شماره ثبت اشعاره ملی:

مشناسی: کد پستی ۱۰ رقمی: شماره تلفن / نمابر: شهر:

مشخصات خریدار

نام شخص حقوقی / حقوقی: شماره اقتصادی: شماره ثبت / نمابر: ۳۷۰۵۵۲

مشناسی: کد پستی ۱۰ رقمی: شماره ثبت / شماره ملی: ۱۰۳۸۰۲۵۰۱۰۳

شهر:

مشخصات کالا یا خدمات مورد معامله

ردیف	کد کالا	شرح کالا یا خدمات	تعداد	واحد	مبلغ واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)	مبلغ پس از تخفیف (ریال)	جمع مالیات و عوارض (ریال)	جمع مبلغ کل بعلوه جمع مالیات و عوارض (ریال)
۱		کارت حافظه ۱۶ گیگابایت	۱۹۵۵	تک واحد	۱۱۶۰۰۰	۲۲۶۸۰۰۰	-	۴۱۳۹۰۲۰	۲۷۰۵۵۲۰
۲		کارت حافظه ۳۲ گیگابایت	۵۹۴	تک واحد	۱۱۳۰۰۰	۶۷۱۰۲۰۰	-	۸۲۰۱۳۳۰	۷۵۱۰۳۳۰
۳		کارت حافظه ۶۴ گیگابایت	۳۴	تک واحد	۱۱۶۰۰۰	۳۹۴۴۰۰۰	-	۳۵۴۹۳۰۰	۴۲۹۸۹۳۰
۴		کارت حافظه ۱۲۸ گیگابایت	۱۴۷۱	تک واحد	۱۱۶۰۰۰	۱۷۰۳۳۳۰۰	-	۱۵۳۵۷۲۵۰	۱۸۵۹۹۳۲۴۰
۵									
۶		جمع کل:				۳۲۴۸۵۸۰۰۰	-	۲۹۲۳۷۲۰۰	۳۴۹۵۲۲۰۰

جمع کل: نقدی غیر نقدی

مهر و امضاء خریدار


۱۴۰۱/۰۴/۱۴

شکل ۷ تصویر فاکتور آلومینیوم‌های برش خورده

متقاضی	عامل
توسعه تکنولوژی دانش آوران خراسان	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



گزارش میان دوره‌ای اول تولید و فروش برد هوشمند



شکل ۸ تصویر فاکتورهای لیبل‌ها و مارک‌ها

نیروی انسانی

عدد نهایی برای هزینه‌های نیروی انسانی منوط به تایید حسابرس است.

متقاضی	عامل
توسعه تکنولوژی دانش آوران خراسان	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



شرکت توسعه تکنولوژی آموزشی دانش آوران خراسان
تراز معین طرح کارن کراد - از ابتدای شروع طرح تا ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ (گزارش ماه اول)

مانده-بستانکار	بدهکار	گردش طی دوره - بستانکار	گردش طی دوره - بدهکار	نام حساب	۱۰
				موجودی نقد و بانک	۱۰
				بانک ها	۱۰۱۰۱
	193,000,000		193,000,000	بانک رفاه جاری شعبه	۱۰۱۰۱۰۰۰۱
193,250,000		6,193,250,000	6,000,000,000	بانک سامان سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۰۱۰۰۰۶
250,000		6,193,250,000	6,193,000,000	بانک ها	جمع ۱۰۱۰۱-
				تنخواه گردانها	۱۰۱۰۲
19,710,212		19,710,212		تنخواه گردان-آقای امیر رافعی	۱۰۱۰۲۰۰۰۷
19,710,212		19,710,212		تنخواه گردانها	جمع ۱۰۱۰۲-
				بانک (طرح کارن کراد)	۱۰۱۰۲
	24,206,730,700	6,193,269,300	30,400,000,000	بانک پاسارگاد جاری شعبه	۱۰۱۰۴۰۰۰۱
	24,206,730,700	6,193,269,300	30,400,000,000	بانک (طرح کارن کراد)	جمع ۱۰۱۰۲-
	24,186,770,488	12,406,229,512	36,593,000,000	موجودی نقد و بانک	جمع ۱۰-
				سپرده ها و بیش پرداختها	۱۲
				سفارشات خرید کالا	۱۲۱۰۲
	6,193,000,000		6,193,000,000	سفارشات در راه	۱۲۱۰۲۰۰۰۱
	6,193,000,000		6,193,000,000	سفارشات خرید کالا	جمع ۱۲۱۰۲-
	6,193,000,000		6,193,000,000	سپرده ها و بیش پرداختها	جمع ۱۲-
				سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۲۲
				سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۲۲۱۰۰
		32,000,000,000	32,000,000,000	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن	۲۲۱۰۰۰۰۱۱
		32,000,000,000	32,000,000,000	سایر حسابها و اسناد پرداختنی	جمع ۲۲۱۰۰-
				حقوق پرداختنی پرسنل	۲۲۱۰۱
44,486,440		47,435,130	2,948,690	حقوق پرداختنی	۲۲۱۰۱۰۰۰۱
41,540,199		44,467,005	2,926,806	حقوق پرداختنی	۲۲۱۰۱۰۰۰۲
41,295,209		44,203,575	2,908,366	حقوق پرداختنی	۲۲۱۰۱۰۰۰۴
38,418,608		41,110,455	2,691,847	حقوق پرداختنی	۲۲۱۰۱۰۰۰۷
41,409,878		44,326,875	2,916,997	حقوق پرداختنی	۲۲۱۰۱۰۰۱۰
41,130,878		44,026,875	2,895,997	حقوق پرداختنی	۲۲۱۰۱۰۰۱۱
44,586,211		47,542,410	2,956,199	حقوق پرداختنی	۲۲۱۰۱۰۰۱۲
39,269,473		42,225,240	2,955,767	حقوق پرداختنی	۲۲۱۰۱۰۰۱۶
37,376,179		40,189,440	2,813,261	حقوق پرداختنی	۲۲۱۰۱۰۰۲۱
38,777,317		41,696,040	2,918,723	حقوق پرداختنی	۲۲۱۰۱۰۰۲۴
36,372,058		39,109,740	2,737,682	حقوق پرداختنی	۲۲۱۰۱۰۰۲۹
444,662,450		476,332,785	31,670,335	حقوق پرداختنی پرسنل	جمع ۲۲۱۰۱-
				سازمان تامین اجتماعی	۲۲۱۰۲
135,729,999		135,729,999		بیمه تامین اجتماعی پرداختنی	۲۲۱۰۲۰۰۰۱
135,729,999		135,729,999		سازمان تامین اجتماعی	جمع ۲۲۱۰۲-
580,392,449		32,612,062,784	32,031,670,335	سایر حسابها و اسناد پرداختنی	جمع ۲۲-

شکل ۹ تراز تفصیلی طرح تامین مالی جمعی (حقوق نیروی انسانی) در ماه اول

متقاضی	عامل
توسعه تکنولوژی دانش آوران خراسان	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



گزارش میان دوره‌ای اول تولید و فروش برد هوشمند

شرکت توسعه تکنولوژی آموزشی دانش آوران خراسان
تراز تفصیلی طرح کارن کراد - از ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ (گزارش ماه دوم)

نام حساب	بدهکار اول دوره	بستانکار اول دوره	گردش طی دوره - بدهکار	گردش طی دوره - بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱۰ موجودی نقد و بانک						
۱۰۱۰۱ بانک ها						
۱۰۱۰۱۰۰۰۱ بانک رفاه جاری شعبه	193,000,000				193,000,000	
۱۰۱۰۱۰۰۰۵ بانک ملی جاری شعبه		250,000				250,000
۱۰۱۰۱۰۰۰۶ بانک سامان سپرده کوتاه مدت						193,250,000
جمع بانک ها		250,000			250,000	
۱۰۱۰۲ تنخواه گردانها						
۱۰۱۰۲۰۰۰۷ تنخواه گردان-آقای امیر راضی	19,710,212		32,429,620	13,336,432		19,093,188
جمع تنخواه گردانها	19,710,212		32,429,620	13,336,432		19,093,188
۱۰۱۰۴ بانک (طرح کارن کراد)						
۱۰۱۰۴۰۰۰۱ بانک پاسارگاد جاری شعبه	24,206,730,700	494,000			22,863,461,851	
جمع بانک (طرح کارن کراد)	24,206,730,700	494,000			22,863,461,851	
جمع موجودی نقد و بانک	24,186,770,488				22,862,844,827	
۱۲ سپرده ها و پیش پرداختها						
۱۲۱۰۳ سفارشات خرید کالا						
۱۲۱۰۳۰۰۰۱ سفارشات در راه	6,193,000,000				6,193,000,000	
جمع سفارشات خرید کالا	6,193,000,000				6,193,000,000	
جمع سپرده ها و پیش پرداختها	6,193,000,000				6,193,000,000	
۲۲ سایر حسابها و اسناد پرداختی						
۲۲۱۰۱ حقوق پرداختی برسر						
۲۲۱۰۱۰۰۰۱ حقوق پرداختی	44,486,440	99,486,440	55,000,000			
۲۲۱۰۱۰۰۰۲ حقوق پرداختی	41,540,199	71,540,199	30,000,000			
۲۲۱۰۱۰۰۰۴ حقوق پرداختی	41,295,209	81,295,209	40,000,000			
۲۲۱۰۱۰۰۰۵ حقوق پرداختی		350,000,000	35,000,000			
۲۲۱۰۱۰۰۰۷ حقوق پرداختی	38,418,608	83,418,608	45,000,000			
۲۲۱۰۱۰۰۱۰ حقوق پرداختی	41,409,878	81,409,878	40,000,000			
۲۲۱۰۱۰۰۱۱ حقوق پرداختی	41,130,878	95,647,183	54,516,305			
۲۲۱۰۱۰۰۱۲ حقوق پرداختی	44,586,211	84,586,211	40,000,000			
۲۲۱۰۱۰۰۱۶ حقوق پرداختی	39,269,473	99,269,473	60,000,000			
۲۲۱۰۱۰۰۱۷ حقوق پرداختی		600,000,000	60,000,000			
۲۲۱۰۱۰۰۲۱ حقوق پرداختی	37,376,179	77,376,179	40,000,000			
۲۲۱۰۱۰۰۲۴ حقوق پرداختی	38,777,317	38,777,317				
۲۲۱۰۱۰۰۲۶ حقوق پرداختی		300,000,000	30,000,000			
۲۲۱۰۱۰۰۲۷ حقوق پرداختی		504,369,5	50,483,695			
۲۲۱۰۱۰۰۲۸ حقوق پرداختی		400,000,000	40,000,000			
۲۲۱۰۱۰۰۲۹ حقوق پرداختی	36,372,058	36,372,058				
جمع حقوق پرداختی برسر	444,662,450	444,662,450	444,662,450			
۲۲۱۰۲ سازمان تامین اجتماعی						
۲۲۱۰۲۰۰۰۱ بیمه تامین اجتماعی پرداختی	135,729,999	135,729,999				
جمع سازمان تامین اجتماعی	135,729,999	135,729,999				
جمع سایر حسابها و اسناد پرداختی	580,392,449	580,392,449				

شکل ۱۰ تراز تفصیلی طرح تامین مالی جمعی (حقوق نیروی انسانی) در ماه دوم

شرکت توسعه تکنولوژی آموزشی دانش آوران خراسان
تراز تفصیلی طرح کارن کراد - از ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ تا ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ (گزارش ماه سوم)

نام حساب	بدهکار اول دوره	بستانکار اول دوره	گردش طی دوره - بدهکار	گردش طی دوره - بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱۰ موجودی نقد و بانک						
۱۰۱۰۱ بانک ها						
۱۰۱۰۱۰۰۰۱ بانک رفاه جاری شعبه						0
جمع بانک ها						0
۱۰۱۰۲ تنخواه گردانها						
۱۰۱۰۲۰۰۰۷ تنخواه گردان-آقای امیر راضی	617,024	1,840,099	1,223,075			
۱۰۱۰۲۰۰۰۸ تنخواه گردان - متنرفه		19,112,191				19,112,191
جمع تنخواه گردانها	617,024	19,729,215	1,223,075			19,112,191
۱۰۱۰۴ بانک (طرح کارن کراد)						
۱۰۱۰۴۰۰۰۱ بانک پاسارگاد جاری شعبه	22,863,461,851	123,382,976	9,819,772,191	13,167,072,636	13,167,072,636	
جمع بانک (طرح کارن کراد)	22,863,461,851	123,382,976	9,819,772,191	13,167,072,636	13,167,072,636	
جمع موجودی نقد و بانک	22,862,844,827		9,819,772,191	13,167,072,636	13,186,184,827	
۱۲ سپرده ها و پیش پرداختها						
۱۲۱۰۳ سفارشات خرید کالا						
۱۲۱۰۳۰۰۰۱ سفارشات در راه	6,193,000,000				6,193,000,000	
۱۲۱۰۳۰۰۰۲ قرض الحسنه پیش پرداخت خرید ارز		9,000,000,000				9,000,000,000
جمع سفارشات خرید کالا	6,193,000,000	9,000,000,000			6,193,000,000	9,000,000,000
جمع سپرده ها و پیش پرداختها	6,193,000,000	9,000,000,000			6,193,000,000	9,000,000,000
۲۲ سایر حسابها و اسناد پرداختی						
۲۲۱۰۱ حقوق پرداختی برسر						
۲۲۱۰۱۰۰۰۱ حقوق پرداختی	55,000,000	55,000,000				
۲۲۱۰۱۰۰۰۲ حقوق پرداختی	30,000,000	30,000,000				
۲۲۱۰۱۰۰۰۴ حقوق پرداختی	40,000,000	40,000,000				
۲۲۱۰۱۰۰۰۵ حقوق پرداختی	25,000,000	25,000,000				
۲۲۱۰۱۰۰۰۷ حقوق پرداختی	45,000,000	45,000,000				
۲۲۱۰۱۰۰۱۰ حقوق پرداختی	40,000,000	40,000,000				
۲۲۱۰۱۰۰۱۱ حقوق پرداختی	54,516,305	54,516,305				
۲۲۱۰۱۰۰۱۲ حقوق پرداختی	40,000,000	40,000,000				
۲۲۱۰۱۰۰۱۶ حقوق پرداختی	60,000,000	60,000,000				
۲۲۱۰۱۰۰۱۷ حقوق پرداختی	60,000,000	60,000,000				
۲۲۱۰۱۰۰۲۱ حقوق پرداختی	40,000,000	40,000,000				
۲۲۱۰۱۰۰۲۶ حقوق پرداختی	30,000,000	30,000,000				
۲۲۱۰۱۰۰۲۷ حقوق پرداختی	50,483,695	50,483,695				
۲۲۱۰۱۰۰۲۸ حقوق پرداختی	40,000,000	40,000,000				
جمع حقوق پرداختی برسر	620,000,000	620,000,000				

شکل ۱۱ تراز تفصیلی طرح تامین مالی جمعی (حقوق نیروی انسانی) در ماه سوم

متقاضی	عامل
توسعه تکنولوژی دانش آوران خراسان	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



گزارش میان دوره‌ای اول تولید و فروش برد هوشمند

شرکت توسعه تکنولوژی آموزشی دانش آوران خراسان

تراز تفصیلی طرح کارن کراد - از ۱۹ فروردین ۱۴۰۱ تا ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ (گزارش ماه چهارم)

نام حساب	بدهکار اول دوره	بستانکار اول دوره	گردش طی دوره - بدهکار	گردش طی دوره - بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱۰ موجودی نقد و بانک						
۱۰۱۰۲						
نخواه گردانها						
۱۰۱۰۲۰۰۰۸	19,112,191		19,112,191			
نخواه گردانها - مغرفه						
۱۰۱۰۲۰۰۰۹				10,112,191	0	
جمع	19,112,191			10,112,191		
۱۰۱۰۲						
بانک (طرح کارن کراد)						
۱۰۱۰۲۰۰۰۱	13,167,072,636		5,982,378,746	7,184,693,890	5,982,378,746	
بانک پاساژگرد جاری شعبه						
۱۰۱۰۲۰۰۰۲						
جمع	13,167,072,636		5,982,378,746	7,184,693,890	5,982,378,746	
۱۰۰ موجودی نقد و بانک						
۱۲ سپرده ها و بین برداختها						
۱۲۱۰۲						
سپرده ها						
۱۲۱۰۲۰۰۰۱		3,547,500,000		3,547,500,000		3,547,500,000
سپرده برد بانک پاساژگرد - ضمانتنامه مازقه						
۱۲۱۰۲۰۰۰۲		1,340,000,000		1,340,000,000		1,340,000,000
سپرده برد بانک ملی - ضمانتنامه حسن انجام کار						
۱۲۱۰۲۰۰۰۳						
جمع		4,887,500,000		4,887,500,000		4,887,500,000
۱۲۱۰۲						
سپرده ها و بین برداختها						
۱۲۱۰۲۰۰۰۱	6,193,000,000					6,193,000,000
سپارشات خرید کالا						
۱۲۱۰۲۰۰۰۲	9,000,000,000					9,000,000,000
قرض الضممه پیش برداخت خرید ارز						
۱۲۱۰۲۰۰۰۳		691,605,000		691,605,000		691,605,000
پیش برداخت						
۱۲۱۰۲۰۰۰۴						
جمع	15,193,000,000			6,916,605,000		15,884,605,000
۱۲۰ سپرده ها و بین برداختها						
۲۲ سایر حسابها و اسناد برداختی						
۲۲۱۰۱						
حقوق برداختی برسیل						
۲۲۱۰۱۰۰۰۱		55,000,000		55,000,000		55,000,000
حقوق برداختی						
۲۲۱۰۱۰۰۰۲		30,000,000		30,000,000		30,000,000
حقوق برداختی						
۲۲۱۰۱۰۰۰۳		40,000,000		40,000,000		40,000,000
حقوق برداختی						
۲۲۱۰۱۰۰۰۴		35,000,000		35,000,000		35,000,000
حقوق برداختی						
۲۲۱۰۱۰۰۰۵		45,000,000		45,000,000		45,000,000
حقوق برداختی						
۲۲۱۰۱۰۰۰۶		40,000,000		40,000,000		40,000,000
حقوق برداختی						
۲۲۱۰۱۰۰۰۷		54,516,305		54,516,305		54,516,305
حقوق برداختی						
۲۲۱۰۱۰۰۰۸		40,000,000		40,000,000		40,000,000
حقوق برداختی						
۲۲۱۰۱۰۰۰۹		60,000,000		60,000,000		60,000,000
حقوق برداختی						
۲۲۱۰۱۰۰۱۰		60,000,000		60,000,000		60,000,000
حقوق برداختی						
۲۲۱۰۱۰۰۱۱		40,000,000		40,000,000		40,000,000
حقوق برداختی						
۲۲۱۰۱۰۰۱۲		30,000,000		30,000,000		30,000,000
حقوق برداختی						
۲۲۱۰۱۰۰۱۳		50,483,695		50,483,695		50,483,695
حقوق برداختی						
۲۲۱۰۱۰۰۱۴		40,000,000		40,000,000		40,000,000
حقوق برداختی						
۲۲۱۰۱۰۰۱۵		620,000,000		620,000,000		620,000,000
حقوق برداختی برسیل						
جمع		620,000,000		620,000,000		620,000,000

شکل ۱۲ تراز تفصیلی طرح تامین مالی جمعی (حقوق نیروی انسانی) در ماه چهارم

شرکت توسعه تکنولوژی آموزشی دانش آوران خراسان

تراز تفصیلی طرح کارن کراد - از ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ تا ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ (گزارش ماه پنجم)

نام حساب	بدهکار اول دوره	بستانکار اول دوره	گردش طی دوره - بدهکار	گردش طی دوره - بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱۰ موجودی نقد و بانک						
۱۰۱۰۲						
بانک (طرح کارن کراد)						
۱۰۱۰۲۰۰۰۱	5,982,378,746			5,982,378,745		1
بانک پاساژگرد جاری شعبه						
۱۰۱۰۲۰۰۰۲						
جمع	5,982,378,746			5,982,378,745		1
۱۰۰ موجودی نقد و بانک						
۱۲ موجودی مواد اولیه						
۱۲۱۰۱						
موجودی مواد اولیه						
۱۲۱۰۱۰۰۰۱	4,937,171,875			4,937,171,875		
موجودی مواد اولیه						
۱۲۱۰۱۰۰۰۲						
جمع	4,937,171,875			4,937,171,875		
۱۲۰ سپرده ها و بین برداختها						
۱۲۱ سپرده ها						
۱۲۱۰۲						
سپرده ها						
۱۲۱۰۲۰۰۰۱	3547500000					0
سپرده برد بانک پاساژگرد - ضمانتنامه مازقه						
۱۲۱۰۲۰۰۰۲	1340000000					0
سپرده برد بانک ملی - ضمانتنامه حسن انجام کار						
۱۲۱۰۲۰۰۰۳						
جمع	4,887,500,000					4,887,500,000
۱۲۱۰۲						
سپرده ها و بین برداختها						
۱۲۱۰۲۰۰۰۱	6,193,000,000			7,211,131,165		13,404,131,165
سپارشات خرید کالا						
۱۲۱۰۲۰۰۰۲	9,000,000,000			6,872,983,500		2,127,016,500
قرض الضممه پیش برداخت خرید ارز						
۱۲۱۰۲۰۰۰۳		691,605,000		691,605,000		691,605,000
پیش برداخت						
۱۲۱۰۲۰۰۰۴						
جمع	15,884,605,000			338,147,665		16,222,752,665
۱۲۰ سپرده ها و بین برداختها						
۲۲ سایر حسابها و اسناد برداختی						
۲۲۱۰۱						
حقوق برداختی برسیل						
۲۲۱۰۱۰۰۰۱		55,000,000		55,000,000		55,000,000
حقوق برداختی						
۲۲۱۰۱۰۰۰۲		30,000,000		30,000,000		30,000,000
حقوق برداختی						
۲۲۱۰۱۰۰۰۳		40,000,000		40,000,000		40,000,000
حقوق برداختی						
۲۲۱۰۱۰۰۰۴		35,000,000		35,000,000		35,000,000
حقوق برداختی						
۲۲۱۰۱۰۰۰۵		45,000,000		45,000,000		45,000,000
حقوق برداختی						
۲۲۱۰۱۰۰۰۶		40,000,000		40,000,000		40,000,000
حقوق برداختی						
۲۲۱۰۱۰۰۰۷		54,516,305		54,516,305		54,516,305
حقوق برداختی						
۲۲۱۰۱۰۰۰۸		40,000,000		40,000,000		40,000,000
حقوق برداختی						
۲۲۱۰۱۰۰۰۹		60,000,000		60,000,000		60,000,000
حقوق برداختی						
۲۲۱۰۱۰۰۱۰		60,000,000		60,000,000		60,000,000
حقوق برداختی						
۲۲۱۰۱۰۰۱۱		40,000,000		40,000,000		40,000,000
حقوق برداختی						
۲۲۱۰۱۰۰۱۲		30,000,000		30,000,000		30,000,000
حقوق برداختی						
۲۲۱۰۱۰۰۱۳		50,483,695		50,483,695		50,483,695
حقوق برداختی						
۲۲۱۰۱۰۰۱۴		40,000,000		40,000,000		40,000,000
حقوق برداختی						
۲۲۱۰۱۰۰۱۵		620,000,000		620,000,000		620,000,000
حقوق برداختی برسیل						
جمع		620,000,000		620,000,000		620,000,000

شکل ۱۳ تراز تفصیلی طرح تامین مالی جمعی (حقوق نیروی انسانی) در ماه پنجم

متقاضی	عامل
توسعه تکنولوژی دانش آوران خراسان	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



گزارش میان دوره‌ای اول تولید و فروش برد هوشمند

شرکت توسعه تکنولوژی آموزشی دانش آوران خراسان
تراز تفصیلی طرح کارن کراد - از ۱۹ خرداد ۱۴۰۱ تا ۱۱ تیر ۱۴۰۱ (گزارش ماه ششم)

نام حساب	بدهکار اول دوره	بستانکار اول دوره	گدش طی دوره - بدهکار	گدش طی دوره - بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱۰ موجودی نقد و بانک						
۱۰۱۰۴ بانک (طرح کارن کراد)						
۱۰۱۰۴۰۰۱ بانک پاسارگاد جاری شعبه					20,430,900,428	20,430,900,428
جمع ۱۰۱۰۴					20,430,900,428	20,430,900,428
۱۰۰ جمع ۱۰				0	20,430,900,428	20,430,900,428
۱۱ حسابها و اسناد دریافتی تجاری						
۱۱۱۰۴ دواير دولتي						
۱۱۱۰۴۰۰۵۲ پیش دریافت					22,250,000,000	22,250,000,000
جمع ۱۱۱۰۴					22,250,000,000	22,250,000,000
۱۱۰ جمع ۱۱					22,250,000,000	22,250,000,000
۱۲ موجودی کالا						
۱۲۱۰۱ موجودی مواد اولیه						
۱۲۱۰۱۰۰۱ موجودی مواد اولیه					6,164,699,567	6,164,699,567
جمع ۱۲۱۰۱					6,164,699,567	6,164,699,567
۱۲۰ جمع ۱۲					6,164,699,567	6,164,699,567
۱۳ سبده ها و پیش پرداختها						
۱۳۱۰۴ سبده ها						
۱۳۱۰۴۰۰۱ سبده برد بانک پاسارگاد - ضمانتنامه باقیمانده					3,547,500,000	3,547,500,000
۱۳۱۰۴۰۰۲ سبده برد بانک ملی - ضمانتنامه حسن انجام کار					1,340,000,000	1,340,000,000
جمع ۱۳۱۰۴					4,887,500,000	4,887,500,000
۱۳۰ جمع ۱۳					4,887,500,000	4,887,500,000
۱۴ سایر حسابها و اسناد پرداختی						
۱۴۱۰۳ سایر حساب خرید کالا						
۱۴۱۰۳۰۰۱ استارشات بر راه					14,136,229,005	14,136,229,005
۱۴۱۰۳۰۰۲ قرض الحسنه پیش پرداخت خرید ارز					0	0
پیش پرداخت					0	0
جمع ۱۴۱۰۳					14,136,229,005	14,136,229,005
۱۴۰ جمع ۱۴					14,136,229,005	14,136,229,005
۲۲ سایر حسابها و اسناد پرداختی						
۲۲۱۰۱ حقوق پرداختی پرسنل						
۲۲۱۰۱۰۰۱ حقوق پرداختی					55,000,000	55,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۲ حقوق پرداختی					30,000,000	30,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۳ حقوق پرداختی					40,000,000	40,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۴ حقوق پرداختی					35,000,000	35,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۵ حقوق پرداختی					45,000,000	45,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۶ حقوق پرداختی					40,000,000	40,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۷ حقوق پرداختی					54,516,305	54,516,305
۲۲۱۰۱۰۰۸ حقوق پرداختی					40,000,000	40,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۹ حقوق پرداختی					60,000,000	60,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۱۰ حقوق پرداختی					60,000,000	60,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۱۱ حقوق پرداختی					40,000,000	40,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۱۲ حقوق پرداختی					30,000,000	30,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۱۳ حقوق پرداختی					50,483,635	50,483,635
۲۲۱۰۱۰۰۱۴ حقوق پرداختی					40,000,000	40,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۱۵ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۱۶ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۱۷ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۱۸ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۱۹ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۲۰ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۲۱ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۲۲ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۲۳ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۲۴ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۲۵ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۲۶ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۲۷ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۲۸ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۲۹ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۳۰ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۳۱ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۳۲ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۳۳ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۳۴ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۳۵ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۳۶ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۳۷ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۳۸ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۳۹ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۴۰ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۴۱ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۴۲ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۴۳ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۴۴ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۴۵ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۴۶ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۴۷ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۴۸ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۴۹ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۵۰ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۵۱ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۵۲ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۵۳ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۵۴ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۵۵ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۵۶ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۵۷ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۵۸ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۵۹ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۶۰ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۶۱ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۶۲ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۶۳ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۶۴ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۶۵ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۶۶ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۶۷ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۶۸ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۶۹ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۷۰ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۷۱ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۷۲ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۷۳ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۷۴ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۷۵ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۷۶ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۷۷ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۷۸ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۷۹ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۸۰ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۸۱ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۸۲ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۸۳ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۸۴ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۸۵ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۸۶ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۸۷ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۸۸ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۸۹ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۹۰ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۹۱ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۹۲ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۹۳ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۹۴ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۹۵ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۹۶ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۹۷ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۹۸ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۹۹ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۱۰۰ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۱۰۱ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۱۰۲ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۱۰۳ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۱۰۴ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۱۰۵ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۱۰۶ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۱۰۷ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۱۰۸ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۱۰۹ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۱۱۰ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۱۱۱ حقوق پرداختی					620,000,000	620,000,000
۲۲۱۰۱۰۰۱۱۲ حقوق پرداختی						



فضای کاری

به نام خدا
(ای گستاخ که ایمان آورده اید به عهد و پیمانی که می بندید وفا کنید)

وزارت صنعت معدن و تجارت
هیات عالی نظارت

اتاق اصناف ایران
کمیسیون تخصصی مشاوران املاک

معاملات املاک و مستغلات کشور

شناسه صنفی:	سازمان ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور	تاریخ ثبت قرارداد: ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
شناسه مشاور املاک:	اجاره نامه	شماره ثبت قرارداد:
سریال هولوگرام:		تاریخ عقد قرارداد: ۱۴۰۰/۰۸/۲۶

کد رهگیری: تاریخ صدور کد رهگیری: ۱۴۰۰/۰۸/۲۶

ماده ۱: طرفین قرارداد

موجر/موجرین

نام	نام خانوادگی	نام پدر	ش.ش.نش.کارت اقامت	محل صدور	کد ملی/ش.گذرنامه	تلفن	آدرس
علی	جعفر طباطبائی						

مستاجر/مستاجرین

نام شرکت	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی شرکت	نوع شرکت	تاریخ تاسیس
توسعه تکنولوژی آموزشی دانش آوران خراسان	۱۰۲۸۸	۱۰۳۸۰۲۶۰۱۰۳	شرکت های خصوصی	۱۳۷۴/۱۰/۱۸

نام	نام خانوادگی	نام پدر	ش. شناسنامه	محل صدور	کد ملی	تلفن	آدرس
رضا	جعفر طباطبائی						

ماده ۲: موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره

عبارت است از تملیک منافع ۱۰۰ سهم از ۱۰۰ سهم معادل (۵۶ دانگ) یک دستگاه کارگاه بدون سند با کاربری صنعتی واقع در استان خراسان رضوی شهرستان: طرقبه شاندیز شهر: شاندیز شهرک صنعتی طوس - فاز ۴ - واحد ۶۵ کد پستی ۹۱۸۵۱۷۶۸۱۸ دارای پلاک ثبتی فرعی به شماره ۰ و پلاک ثبتی اصلی به شماره ۱۶۸ به مساحت ۲۴۰ متر مربع، نوع اسکلت فلزی سال ساخت ۱۳۹۸ مشتمل بر با حق استفاده آب - اختصاصی / برق - اختصاصی / گاز - اختصاصی و سایر منصوبات و مشاعات مربوطه که جهت استفاده برای محل کار به رویت مستاجر/مستاجرین رسیده است.

ماده ۳: مدت اجاره

مدت اجاره از تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ برابر با ۳۶۵ روز می باشد و تاریخ تحویل ملک ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ می باشد.

ماده ۴: اجاره بها و نحوه پرداخت

۱-۴ میزان قرض الحسنه مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به حروف هشت میلیارد ریال معادل ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان تعیین گردید.
معادل ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از طرف مستاجر/مستاجرین به عنوان قرض الحسنه نقداً فی المجلس به موجر پرداخت گردید.
۲-۴ میزان اجاره بها از قرار ماهیانه مبلغ ۱۰ ریال به حروف ده ریال معادل ۱ تومان تعیین گردید.
نقداً ۱۰,۰۰۰ ریال در اول ماه تحویل موجر می گردد.

کارشناس، حقوقی: _____
با اجراء هیئت قرارداد: _____
شاهد: _____
شاهد ۲: _____

آدرس واحد صنفی: _____
تلفن: _____
بارکد ارسال پیامک جهت استعلام اطلاعات قرارداد: _____

صفحه ۱ از ۴

شکل ۱۵ تصویر صفحه اول قرارداد رهن مکان اجرای طرح

متقاضی	عامل
توسعه تکنولوژی دانش آوران خراسان	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



پیوست شماره ۲- مستندات فروش

این قرارداد به استناد آگهی های شماره _____ مورخ _____ و روزنامه مناقصه مزایده با شماره _____ مورخ _____ و صورتجلسه کمیسیون مناقصه مورخ _____ (شماره فراخوان سامانه ستاد _____ در تاریخ _____ بین اداره _____

که در این قرارداد خریدار(طرف اول) نامیده می شود به نمایندگی جناب آقای مهندس _____ به عنوان مدیرکل از یک طرف و شرکت توسعه تکنولوژی آموزشی دانش آوران خراسان به شماره ثبت: ۱۰۲۸۸، شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۶۰۱۰۳ کد اقتصادی ۴۱۱۱۸۹۶۱۳۶۱۷ کد پستی ۹۱۸۵۸۳۷۷۱۴ از طرف دیگر (طرف دوم) به نمایندگی آقای رضا جعفر طباطبایی که فروشنده نامیده می شود منعقد گردید.

مسئولان امضاء مجاز: امضاء: _____ پیرامند رضا جعفر طباطبایی به کد ملی _____ همراه با مهر شرکت .

ماده ۱- موضوع قرارداد (مورد معامله) :

موضوع قرارداد عبارتست از: خرید ۱۰۰۰ دستگاه برد هوشمند، پایه دیتا پروژکتور و کابل HDMI مطابق با نقشه و برآورد پیوست در _____

ماده ۲- مبلغ قرارداد (ثمن مورد معامله) :

مبلغ موضوع قرارداد ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و به حروف صد و بیست و نه میلیارد ریال .

ردیف	شرح کالا	مدل پیشنهادی	تعداد	واحد	قیمت واحد	قیمت کل
۱	برد هوشمند مطابق با مشخصات فنی	پارس ۸۶-اچ	۱۰۰۰	دستگاه	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	پایه سقفی	اسکوپ	۱۰۰۰	عدد		
۳	کابل HDMI 2 - ۲۰ متری	۱۲ متری	۱۰۰۰	عدد		

ماده ۳- مدت قرارداد:

مدت تحویل کل کالای موضوع قرارداد از تاریخ ابلاغ قرارداد به صورت کسبی مدت سه ماه می باشد .

ماده ۴- محل تحویل:

فروشنده موظف و متعهد است کالای موضوع قرارداد را مطابق مشخصات فنی پیوست که متعهد شده در محل انبار این اداره کل واقع در مشهد تحویل نماید .

۲

شکل ۱۶ تصویر قرارداد فروش ۱۰۰۰ دستگاه

متقاضی	عامل
توسعه تکنولوژی دانش آوران خراسان	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن