



Karen Crowd

گردآورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره دوم طرح:

«تولید و فروش لوازم خانگی با برند تکنو»

نام شرکت: طنین اقتدار پارس

فرورداد ۱۴۰۲

فهرست مطالب

۳	مقدمه.....
۳	توضیحات طرح.....
۳	پیش‌بینی‌های مالی طرح.....
۴	وضعیت ریالی طرح.....
۶	وضعیت فیزیکی طرح.....
۶	وضعیت پرداختی طرح به تامین‌کنندگان.....



مقدمه

شرکت طنین اقتدار پارس با بیش از یک دهه سابقه مفید و روبه رشد همراه با کادری مجرب و متخصص نسبت به عرضه محصولات لوازم خانگی با برند «تکنو» در کشور اقدام نموده است. کارخانجات طنین اقتدار پارس دارای استاندارد جهانی بوده و در طی مراحل تولید، نظارت دقیق فنی و مهندسی در خصوص کالاها در این کارخانه اعمال می شود که همین امر باعث شده این محصولات حائز بالاترین درجه کمی و کیفی گردند و در کنار طراحی زیبا و به روز مورد قبول مشتریان واقع گردند. خدمات پس از فروش گسترده این شرکت در سراسر کشور و همچنین قیمت مناسب و رقابتی از جمله شاخص های اصلی گرایش مشتریان به سمت محصولات تکنو است.

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح تامین مالی جمعی، واردات مواد اولیه و ملزومات تولید لوازم خانگی فوق الذکر و تولید و فروش ۲۱۰۰۰۰ اسپرسوساز، ۶۰۰۰۰ سرخ کن و ۶۰۰۰۰ مایکروفر است.

پیش بینی های مالی طرح

پیش بینی هزینه های طرح به شرح جدول زیر است:

عنوان هزینه	فصل اول	فصل دوم	فصل سوم	فصل چهارم	مجموع
مواد اولیه مستقیم	(۱۱۵,۵۰۰)	(۱۷۲,۷۴۶)	(۲۰۷,۹۸۴)	(۸۴,۰۰۰)	(۵۸۰,۲۳۰)
ملزومات تولید	(۵,۷۴۳)	(۸,۶۱۴,۵)	(۱۱,۹۱۷,۵)	(۵,۷۴۳)	(۳۲,۰۱۸)
هزینه کشتی رانی	(۶,۰۰۰)	(۹,۰۰۰)	(۳۰,۲۸۵,۷)	(۶,۰۰۰)	(۵۱,۲۸۵,۷)
هزینه گمرک و ترخیص	(۸,۸۵۰)	(۱۳,۲۷۵)	(۱۸,۸۸۶,۵)	(۸,۸۵۰)	(۴۹,۸۶۱,۵)
هزینه اجاره	(۱۵,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰)
هزینه نیروی انسانی	(۱۷,۶۵۸)	(۱۴,۷۱۰)	(۲۱,۷۸۰)	(۱۵,۱۴۰)	(۶۹,۲۸۸)
هزینه اداری-تشکیلاتی	(۳,۸۴۸,۷)	(۳,۴۰۶,۵)	(۴,۴۶۷)	(۳,۴۷۱)	(۱۵,۱۹۳,۲)
هزینه توزیع و فروش	(۳۰,۵۶۱,۷۵)	(۳۰,۵۶۱,۷۵)	(۵۹,۴۵۶,۰۲)	(۵۸,۵۲۶,۶)	(۱۷۹,۱۰۶,۲)
مجموع	(۲۰۳,۱۶۱,۴۵)	(۲۶۷,۳۱۳,۷۵)	(۳۶۹,۷۷۶,۷۴)	(۱۹۶,۷۳۰,۶۶)	(۱,۰۳۶,۹۸۲)

پیش بینی درآمدهای طرح به شرح جدول زیر است:

فروش محصولات تولید شده	فصل اول	فصل دوم	فصل سوم	فصل چهارم
اسپرسوساز TE-۸۱۸	۶۸,۴۱۴,۸	۶۸,۴۱۴,۸	۳۴,۲۰۷,۴	۶۸,۴۱۴,۸
اسپرسوساز TE-۸۱۹	۷۱,۴۱۳,۶	۷۱,۴۱۳,۶	۲۵,۷۰۶,۸	۷۱,۴۱۳,۶
اسپرسوساز TE-۸۲۰	۶۳,۹۱۶,۶	۶۳,۹۱۶,۶	۳۱,۹۵۸,۳	۶۳,۹۱۶,۶
سرخ کن دوقلو TE-۱۰۰۰	.	.	۱۲۳,۴۶۵,۹	.
سرخ کن تک TE-۱۰۰۱	.	.	۷۷,۸۱۸,۷	.
مایکروفر TE-۳۴۲	.	.	۴۲,۲۹۷,۴	۸۴,۵۹۴,۸
مایکروفر TE-۱۰۰۵	.	.	۵۰,۹۱۸,۹	۱۰۱,۸۳۷,۹

طنین اقتدار پارس
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت: ۳۰۶۱۸۱



کارگزاری
بانک کارآفرین
 شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)



۳۹۰,۱۷۷.۸	۳۹۶,۳۷۳.۵	۲۰۳,۷۴۵	۲۰۳,۷۴۵	مجموع
-----------	-----------	---------	---------	-------

وضعیت ریالی طرح

بنا بر اظهارات متقاضی، وضعیت ریالی پیشرفت هزینه‌ها و درآمدهای طرح به شرح زیر محقق شده است:

جدول ۱- وضعیت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول *	دوره دوم
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۲۰۳,۱۶۱	۲۶۷,۳۱۳.۷۵
هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده	۲۰۳,۱۶۱	۴۷۰,۴۷۴.۷۵
هزینه‌های واقعی	۲۰۳,۱۶۱	۲۲۰,۵۶۷.۸
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۰۳,۱۶۱	۴۲۳,۷۲۸.۸

شرح	دوره اول *	دوره دوم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۲۰۳,۷۴۵	۲۰۳,۷۴۵
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۰۳,۷۴۵	۴۰۷,۴۹۰
پیشرفت ریالی واقعی	۲۰۳,۷۴۴.۹۵	۲۰۳,۷۴۴.۴
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۲۰۳,۷۴۴.۹۵	۴۰۷,۴۸۹.۳۵

* هر دوره به مدت سه ماه است.

همچنین جزئیات درآمدها و هزینه‌های طرح به شرح زیر است:

طنین اقتدار پارس
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۰۶۱۸۱

کارگزاری
بانک کارآفرین
شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)

گزارش پیشرفت طرح تامین مالی جمعی شرکت طنین اقتدار پارس - دوره دوم

هزینه پیش بینی شده			هزینه محقق شده		
نیروی انسانی			نیروی انسانی		
ماه چهارم	ماه پنجم	ماه ششم	ماه چهارم	ماه پنجم	ماه ششم
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه توزیع و فروش			هزینه توزیع و فروش		
.	.	۲۰,۵۶۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۵۶۱,۸۰۰,۰۰۰
هزینه اداری تشکیلاتی			هزینه اداری تشکیلاتی		
ماه چهارم	ماه پنجم	ماه ششم	ماه چهارم	ماه پنجم	ماه ششم
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۵۰۰,۰۰۰
هزینه اجاره			هزینه اجاره		
ماه چهارم	ماه پنجم	ماه ششم	ماه چهارم	ماه پنجم	ماه ششم
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
TE-۸۱۸ اسپرسوساز			TE-۸۱۸ اسپرسوساز		
ماه چهارم	ماه پنجم	ماه ششم	ماه چهارم	ماه پنجم	ماه ششم
.	.	۱۴,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
TE-۸۱۹ اسپرسوساز			TE-۸۱۹ اسپرسوساز		
ماه چهارم	ماه پنجم	ماه ششم	ماه چهارم	ماه پنجم	ماه ششم
.	.	۱۴,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰
TE-۸۱۹ اسپرسوساز			TE-۸۱۹ اسپرسوساز		
ماه چهارم	ماه پنجم	ماه ششم	ماه چهارم	ماه پنجم	ماه ششم
.	.	۲۹,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰
TE-۸۲۰ اسپرسوساز			TE-۸۲۰ اسپرسوساز		
ماه چهارم	ماه پنجم	ماه ششم	ماه چهارم	ماه پنجم	ماه ششم
.	.	۱۳,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
ملزومات تولید			ملزومات تولید		
ماه چهارم	ماه پنجم	ماه ششم	ماه چهارم	ماه پنجم	ماه ششم
.	۵,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۵,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۱,۵۰۰,۰۰۰
کشتیرانی			کشتیرانی		
ماه چهارم	ماه پنجم	ماه ششم	ماه چهارم	ماه پنجم	ماه ششم
.	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه گمرک و ترخیص			هزینه گمرک و ترخیص		
ماه چهارم	ماه پنجم	ماه ششم	ماه چهارم	ماه پنجم	ماه ششم
.	۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۱۳,۸۰۰,۰۰۰

درآمد پیش بینی شده			درآمد محقق شده		
TE-۸۱۸ اسپرسوساز			TE-۸۱۸ اسپرسوساز		
ماه چهارم	ماه پنجم	ماه ششم	ماه چهارم	ماه پنجم	ماه ششم
.	.	۶۸,۴۱۴,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۶۸,۴۱۴,۸۰۰,۰۰۰
TE-۸۱۹ اسپرسوساز			TE-۸۱۹ اسپرسوساز		
ماه چهارم	ماه پنجم	ماه ششم	ماه چهارم	ماه پنجم	ماه ششم
.	.	۷۱,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۱,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰
TE-۸۱۹ اسپرسوساز			TE-۸۱۹ اسپرسوساز		
ماه چهارم	ماه پنجم	ماه ششم	ماه چهارم	ماه پنجم	ماه ششم
.	.	۲۰۲,۷۴۴,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۲,۷۴۴,۴۰۰,۰۰۰
TE-۸۲۰ اسپرسوساز			TE-۸۲۰ اسپرسوساز		
ماه چهارم	ماه پنجم	ماه ششم	ماه چهارم	ماه پنجم	ماه ششم
.	.	۲۰۲,۷۴۴,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۲,۷۴۴,۴۰۰,۰۰۰

طنین اقتدار پارس
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۰۶۱۸۱

کارگزاری
بانک کارآفرین
شماره ثبت: ۱۵۹۹۳ (سهامی خاص)





وضعیت فیزیکی طرح

جدول ۲- وضعیت فیزیکی طرح (ارقام به درصد)

دوره اول	شرح
۵۰	پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده
۵۰	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده
۵۰	پیشرفت فیزیکی واقعی
۵۰	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی

وضعیت پرداختی طرح به تامین‌کنندگان

عنوان	تاریخ پرداخت سود به تامین‌کنندگان	مبلغ (ریال)	درصد سود
سود مرحله اول	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۵
سود مرحله دوم	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۱۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۵


طنین اقتدار پارش
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت: ۲۰۶۱۸۱





کارگزاری
بانک کارآفرین
 شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)

