

Karen Crowd

گردآورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره اول طرح:

«تولید اجاق گاز پنج شعله برند ایلپا استیل»

نام شرکت: یاس استیل نیکوکار

مرداد ۱۴۰۳

فهرست مطالب

۲مقدمه
۲توضیحات طرح
۳پیش‌بینی‌های مالی طرح
۴وضعیت ریالی طرح
۵وضعیت فیزیکی طرح



مقدمه

اجاق گاز به عنوان یکی از اجزا جدایی ناپذیر آشپزخانه‌ها شمرده می‌شود. شرکت یاس استیل نیکوکار دارای سابقه درخشان در زمینه تولید سینک، هود و گاز، قصد دارد ابعاد فروش محصول خود را گسترش دهد.

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح تولید و فروش ۵۶۲۰ عدد اجاق گاز پنج شعله است که از انواع ورق استیل، گالوانیزه، روغنی و سرشعله است که سرمایه ۲۵۰ میلیارد ریالی و با سود ساده ۴۲ و سود موثر سالانه ۴۸ درصدی مورد نیاز است.

پیش‌بینی‌های مالی طرح

پیش‌بینی هزینه‌ها و درآمدهای طرح به شرح زیر است:

جدول ۲-۵ منابع و مصارف طرح (رقم به میلیون ریال)

درآمد				
سال				
فصل ۱	فصل ۲	فصل ۳	فصل ۴	
۰	۰	۰	۰	حق مشیبت
۰	۰	۰	۰	کارمزد
۹۸,۲۸۰	۹۸,۲۸۰	۹۸,۲۸۰	۹۸,۲۸۰	فروش محصول
۰	۰	۰	۰	فروش خدمت
۰	۰	۰	۰	اجاره محصول
۰	۰	۰	۰	اسفندسازگ
۰	۰	۰	۰	فرماند حاصل از تسهیلات
۰	۰	۰	۰	...
۹۸,۲۸۰	۹۸,۲۸۰	۹۸,۲۸۰	۹۸,۲۸۰	جمع هر فصل
۳۹۳,۱۲۰	جمع سال			
هزینه				
سال				
فصل ۱	فصل ۲	فصل ۳	فصل ۴	
۷,۲۸۰	۷,۲۸۰	۷,۲۸۰	۷,۲۸۰	سودساز
۲۰,۴۰۷	۲۰,۴۰۷	۲۰,۴۰۷	۲۰,۴۰۷	مواد اولیه
۱۱,۲۲۵	۱۱,۲۲۵	۱۱,۲۲۵	۱۱,۲۲۵	لحای کاری - لیسارک
۰	۰	۰	۰	لبنی
۵۰۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰	مالی و حسابداری
۰	۰	۰	۰	حقوقی
۰	۰	۰	۰	بازاریابی
۰	۰	۰	۰	تجهیزات و ماشین آلات
۰	۰	۰	۰	پرداخت پدقی
۵۹,۳۲۲	۵۹,۳۲۲	۵۹,۳۲۲	۷۱,۷۲۲	جمع هر فصل
۲۲۹,۱۲۷	جمع سال			
۳۸,۵۲۸	۳۹,۳۲۸	۳۹,۳۲۸	۲۶,۵۲۸	سود ناخالصی
۳۲۲,۶۲۲				سود خالص

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature and blue circular stamp of the company.

کارگزاری بانگ کارآفرین شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)

Handwritten signature and blue circular stamp of the company.



وضعیت ریالی طرح

بنا بر اظهارات متقاضی، وضعیت ریالی پیشرفت هزینه‌ها و درآمدهای طرح به شرح زیر محقق شده است:

جدول ۱- وضعیت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول *
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۷۱.۷۳۲
هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده	۷۱.۷۳۲
هزینه‌های واقعی	۷۱.۷۳۲
هزینه‌های واقعی تجمعی	۷۱.۷۳۲

شرح	دوره اول *
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۹۸.۲۸۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۹۸.۲۸۰
پیشرفت ریالی واقعی	۹۸.۲۸۰
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۹۸.۲۸۰

* هر دوره به مدت سه ماه است.



Handwritten signature in blue ink.






وضعیت فیزیکی طرح

جدول ۲- وضعیت فیزیکی طرح (ارقام به درصد)

دوره اول	شرح
۲۰	پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده
۲۰	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده
۲۰	پیشرفت فیزیکی واقعی
۲۰	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی



Handwritten signature and scribbles.

