

Karen Crowd

گردآورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره اول طرح:

«تولید و فروش پوشاک بانوان با برند تولیکا»

نام شرکت: تولیکا طرح

خرداد ۱۴۰۳



فهرست مطالب

۳ مقدمه

۳ توضیحات طرح

۳ پیش‌بینی‌های مالی طرح

۴ وضعیت ریالی طرح

۴ وضعیت فیزیکی طرح





مقدمه

طراحی لباس تعادل حساسی از منظرهای زیبایی‌شناختی، کارایی و عناصر فرهنگی را در برمی‌گیرد که باعث می‌شود این امر حاصل تلاشی پیچیده باشد. یکی از دشواری‌های اصلی در صنعت مد و طراحی پارچه، در مرحله پیچیده طراحی الگو است؛ جایی که طراحان باید اطمینان حاصل کنند که ابداعاتشان علاوه بر جذابیت، برای اشکال و اندازه‌های بدنی متفاوت، مناسب و جالب باشد. تولیکا طرح با داشتن سابقه‌ای بیش از ۱۰ سال در طراحی و تولید پوشاک زنانه، توانسته است تا جای خود را میان مشتریان باز کند و درک درستی از نیاز، ترجیحات و طراحی‌های مناسب مشتریان خود داشته باشد.

توضیحات طرح


هدف از اجرای طرح تامین بخشی از سرمایه در گردش تولید پوشاک با برند بانوان است.

پیش‌بینی‌های مالی طرح

پیش‌بینی هزینه‌ها و درآمدهای طرح به شرح زیر است:

جدول ۲-۵ منابع و مصارف طرح (ارقام به میلیون ریال)

درآمد			
مجموع	فصل ۲	فصل ۱	
۸۷,۶۰۰	۵۹,۶۰۰	۲۸,۰۰۰	فروش محصولات خرده فروشی
۳۶,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	فروش محصولات عمده فروشی
۱۲۳,۶۰۰	۸۳,۶۰۰	۴۰,۰۰۰	مجموع هر فصل
هزینه‌ها			
مجموع	فصل ۲	فصل ۱	
۲۸,۰۲۰	۱۴,۰۱۰	۱۴,۰۱۰	دستمزد
۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	مواد اولیه
۱۰,۵۰۰	۵,۲۵۰	۵,۲۵۰	فضای کاری - لجستیک
۰	۰	۰	فنی
۲,۸۰۰	۳۰۰	۲,۵۰۰	مالی و حسابداری
۰	۰	۰	حقوقی
۳,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	بازاریابی
۰	۰	۰	تجهیزات و ماشین آلات
۰	۰	۰	پرداخت بدهی
۱۰۴,۳۲۰	۲۱,۰۶۰	۸۳,۲۶۰	مجموع هر فصل





وضعیت ریالی طرح

بنا بر اظهارات متقاضی، وضعیت ریالی پیشرفت هزینه‌ها و درآمدهای طرح به شرح زیر محقق شده است:

جدول ۱- وضعیت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال)

دوره اول *	شرح
۸۳,۲۶۰	هزینه‌های پیش‌بینی شده
۸۳,۲۶۰	هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده
۸۳,۲۶۰	هزینه‌های واقعی
۸۳,۲۶۰	هزینه‌های واقعی تجمعی

دوره اول *	شرح
۴۰,۰۰۰	پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده
۴۰,۰۰۰	پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده
۴۰,۰۰۰	پیشرفت ریالی واقعی
۴۰,۰۰۰	پیشرفت ریالی واقعی تجمعی

* هر دوره به مدت سه ماه است.

وضعیت فیزیکی طرح

جدول ۲- وضعیت فیزیکی طرح (ارقام به درصد)

دوره اول	شرح
۵۰	پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده
۵۰	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده
۵۰	پیشرفت فیزیکی واقعی
۵۰	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی

