



Karen Crowd

گردآورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش پایان دوره طرح:

«تولید و فروش پوشاک بانوان با برند تولیکا»

نام شرکت: تولیکا طرح

شهریور ۱۴۰۳



فهرست مطالب

۳ مقدمه

۳ توضیحات طرح

۳ پیش‌بینی‌های مالی طرح

۴ وضعیت ریالی طرح

۴ وضعیت فیزیکی طرح



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



مقدمه

طراحی لباس تعادل حساسی از منظرهای زیبایی‌شناختی، کارایی و عناصر فرهنگی را در برمی‌گیرد که باعث می‌شود این امر حاصل تلاشی پیچیده باشد. یکی از دشواری‌های اصلی در صنعت مد و طراحی پارچه، در مرحله پیچیده طراحی الگو است؛ جایی که طراحان باید اطمینان حاصل کنند که ابداعاتشان علاوه بر جذابیت، برای اشکال و اندازه‌های بدنی متفاوت، مناسب و جالب باشد. تولیکا طرح با داشتن سابقه‌ای بیش از ۱۰ سال در طراحی و تولید پوشاک زنانه، توانسته است تا جای خود را میان مشتریان باز کند و درک درستی از نیاز، ترجیحات و طراحی‌های مناسب مشتریان خود داشته باشد.

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح تامین بخشی از سرمایه در گردش تولید پوشاک با برند بانوان است.

پیش‌بینی‌های مالی طرح

پیش‌بینی هزینه‌ها و درآمدهای طرح به شرح جدول زیر است:

جدول ۲-۵ منابع و مصارف طرح (ارقام به میلیون ریال)

درآمد			
مجموع	فصل ۲	فصل ۱	
۸۷.۶۰۰	۵۹.۶۰۰	۲۸.۰۰۰	فروش محصولات خرده فروشی
۳۶.۰۰۰	۲۴.۰۰۰	۱۲.۰۰۰	فروش محصولات عمده فروشی
۱۲۳.۶۰۰	۸۳.۶۰۰	۴۰.۰۰۰	مجموع هر فصل
هزینه			
مجموع	فصل ۲	فصل ۱	
۲۸.۰۲۰	۱۴.۰۱۰	۱۴.۰۱۰	دستمزد
۶۰.۰۰۰	۰	۶۰.۰۰۰	مواد اولیه
۱۰.۵۰۰	۵.۲۵۰	۵.۲۵۰	فضای کاری - لجستیک
۰	۰	۰	فنی
۲.۸۰۰	۳۰۰	۲.۵۰۰	مالی و حسابداری
۰	۰	۰	حقوقی
۳.۰۰۰	۱.۵۰۰	۱.۵۰۰	بازاریابی
۰	۰	۰	تجهیزات و ماشین آلات
۰	۰	۰	پرداخت بدهی
۱۰۴.۳۲۰	۲۱.۰۶۰	۸۳.۲۶۰	مجموع هر فصل





وضعیت ریالی طرح

بنا بر اظهارات متقاضی، وضعیت ریالی پیشرفت هزینه‌ها و درآمدهای طرح به شرح زیر محقق شده است:

جدول ۱- وضعیت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول *	دوره دوم *
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۸۳,۲۶۰	۲۱,۰۶۰
هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده	۸۳,۲۶۰	۱۰۴,۳۲۰
هزینه‌های واقعی	۸۳,۲۶۰	۲۱,۰۶۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۸۳,۲۶۰	۱۰۴,۳۲۰

شرح	دوره اول *	دوره دوم *
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۴۰,۰۰۰	۸۳,۶۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۴۰,۰۰۰	۱۲۳,۶۰۰
پیشرفت ریالی واقعی	۴۰,۰۰۰	۸۳,۶۰۰
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۴۰,۰۰۰	۱۲۳,۶۰۰

* هر دوره به مدت سه ماه است.

وضعیت فیزیکی طرح

جدول ۲- وضعیت فیزیکی طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۵۰	۵۰
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۵۰	۱۰۰
پیشرفت فیزیکی واقعی	۵۰	۵۰
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۵۰	۱۰۰

