

**Karen Crowd**

گردآورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره اول طرح:

«بازرگانی کودشیمیایی با برند اگروگیت»

نام شرکت: فیدارخاک پاسارگاد

تیر ۱۴۰۳





مقدمه

کود شیمیایی در کشاورزی برای تامین نیازهای تغذیهای گیاهان به عناصر موردنیاز مانند نیتروژن، فسفر، پتاسیم و سایر عناصر غذایی استفاده می‌شود. این کودها برای افزایش عملکرد و کیفیت محصولات کشاورزی، بهبود ساختار خاک و کنترل بیماری‌ها و آفات کاربرد دارند. با این حال، استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی می‌تواند به نتایج منفی مانند آلودگی زیست‌محیطی، افت کیفیت خاک و حتی سلامتی انسان و حیوانات منجر شود. بهترین رویکرد برای استفاده از کودهای شیمیایی در کشاورزی، استفاده متوازن و هدفمند آنها است. این شامل انتخاب نوع و میزان کود مناسب برای هر نوع خاک و گیاه، استفاده منطبق با نیازهای گیاه و رعایت اصول بهداشتی و زیست‌محیطی است. همچنین، ترکیب استفاده از کودهای شیمیایی با کودهای آلی و بازیافتی می‌تواند به حفظ تعادل و بهره‌وری خاک کمک کند. کودهای برند اگروگیت با توجه به بسته‌بندی مناسب و همچنین ترکیبات تشکیل دهنده، مناسب استفاده در دستگاه‌های هیدروپونیک است و همچنین بدلیل بسته‌بندی خاص از کلوخه شدن و به هم چسبیدن کود جلوگیری می‌شود.

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح تامین سرمایه در گرش مورد نیاز جهت بازرگانی انواع کود شیمیایی

پیش‌بینی‌های مالی طرح

پیش‌بینی هزینه‌ها و درآمدهای طرح به شرح جدول زیر است:

| KPI | ماه                    |                        |        |       |        |        |       |       |        |  |  |
|-----|------------------------|------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--|--|
|     | ۱ ماه                  | ۲ ماه                  | ۳ ماه  | ۴ ماه | ۵ ماه  | ۶ ماه  | ۷ ماه | ۸ ماه | ۹ ماه  |  |  |
| ۱   | پیش‌بینی (تعداد)       | ۵                      | ۵      | ۵     | ۵      | ۵      | ۵     | ۵     | ۵      |  |  |
| ۲   | پیش‌بینی (میلیون ریال) | ۶۰۰                    | ۶۰۰    | ۶۰۰   | ۶۰۰    | ۶۰۰    | ۶۰۰   | ۶۰۰   | ۶۰۰    |  |  |
| ۳   | گرمزد تامین مالی کارن  | ۶۶۵.۷۴                 | ۰      | ۰     | ۰      | ۰      | ۰     | ۰     | ۰      |  |  |
| ۴   | گرمزد نهاد مالی        | ۱۳۲.۷۶                 | ۰      | ۰     | ۰      | ۰      | ۰     | ۰     | ۰      |  |  |
| ۵   | گرمزد فرابورس          | ۹۷.۲۵                  | ۰      | ۰     | ۰      | ۰      | ۰     | ۰     | ۰      |  |  |
| ۶   | خدمات عامل             | ۹۷.۲۵                  | ۰      | ۰     | ۰      | ۰      | ۰     | ۰     | ۰      |  |  |
| ۷   | حسابرسی                | پیش‌بینی (میلیون ریال) | ۰      | ۰     | ۰      | ۰      | ۰     | ۰     | ۰      |  |  |
| ۸   | هزینه بازاریابی        | پیش‌بینی (میلیون ریال) | ۰      | ۰     | ۰      | ۰      | ۰     | ۰     | ۰      |  |  |
| ۹   | هزینه اداری و لجستیک   | پیش‌بینی (میلیون ریال) | ۲۰۰    | ۲۰۰   | ۲۰۰    | ۲۰۰    | ۲۰۰   | ۲۰۰   | ۲۰۰    |  |  |
| ۱۰  | سایر هزینه‌ها          | پیش‌بینی (میلیون ریال) | ۲۰     | ۲۰    | ۲۰     | ۲۰     | ۲۰    | ۲۰    | ۲۰     |  |  |
| ۱۱  | مواد اولیه             | پیش‌بینی (میلیون ریال) | ۰      | ۰     | ۰      | ۱۸.۰۰۰ | ۰     | ۰     | ۱۶.۰۰۰ |  |  |
| ۱۲  | مبالغ فروش             | پیش‌بینی (میلیون ریال) | ۰      | ۰     | ۱۳.۰۵۰ | ۱۳.۰۵۰ | ۰     | ۰     | ۰      |  |  |
| ۱۳  | جمع فروش               | پیش‌بینی (میلیون ریال) | ۰      | ۰     | ۱۱.۶۱۲ | ۱۱.۶۱۲ | ۰     | ۰     | ۰      |  |  |
|     |                        |                        | ۴۹.۳۲۵ |       |        |        |       |       |        |  |  |

تعلیمی هزینه‌های پیش‌بینی شده در جدول بالا برای ردیف‌های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۱۰ به صورت متوسط بیان شده است.

تعلیمی درآمدهای پیش‌بینی شده در جدول بالا برای ردیف‌های ۱۲ به صورت متوسط بیان شده است.

Handwritten signature and scribbles.



فیدار خاک پاسارگاد  
Fidar Khak  
۵۵۹۱۰۷



کارگزاری  
بانک کارآفرین

شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)









وضعیت فیزیکی طرح

جدول ۲- وضعیت فیزیکی طرح (ارقام به درصد)

| دوره اول | شرح                              |
|----------|----------------------------------|
| ۲۵       | پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده       |
| ۲۵       | پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده |
| ۲۵       | پیشرفت فیزیکی واقعی              |
| ۲۵       | پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی        |

  
  
فیدار خاک پارسرحد  
Fidar Khak Parsarhad  
شماره ثبت: ۵۵۹۱۰۷

  
  
کارجزای  
بانک کاراکرواند  
شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهایی خاص)

وضعیت هزینه کرد طرح (ارقام به میلیون ریال)

| دوره چهارم | دوره سوم | دوره دوم | دوره اول* | شرح                          |
|------------|----------|----------|-----------|------------------------------|
|            |          |          | ۱۹۴۳۲,۵   | هزینه‌های پیش‌بینی شده       |
|            |          |          | ۱۹۴۳۲,۵   | هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده |
|            |          |          | ۲۲,۰۰۰    | هزینه‌های واقعی              |
|            |          |          | ۲۲,۰۰۰    | هزینه‌های واقعی تجمعی        |

وضعیت درآمدی طرح (ارقام به میلیون ریال)

| دوره چهارم | دوره سوم | دوره دوم | دوره اول | شرح                             |
|------------|----------|----------|----------|---------------------------------|
|            |          |          | ۱۱۶,۱۳   | پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده       |
|            |          |          | ۱۱۶,۱۳   | پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده |
|            |          |          | ۱۴,۰۰۰   | پیشرفت ریالی واقعی              |
|            |          |          | ۱۴,۰۰۰   | پیشرفت ریالی واقعی تجمعی        |

\* هر دوره به مدت سه ماه است.

*(Handwritten signature)*



فیدار خاک پاسارگاد  
Fidar Khak Pasargadah  
شماره ثبت: ۵۵۹۱۰۷



*(Handwritten signature)*

