



Karen Crowd

گردآورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره اول طرح:
«بازرگانی الیاف اکریلیک»

نام شرکت: نساجی و ابل ریس

سپتامبر ۱۴۰۳

فهرست مطالب

۳مقدمه
۳توضیحات طرح
۳پیش‌بینی‌های مالی طرح
۳وضعیت ریالی طرح
۵وضعیت فیزیکی طرح



مقدمه

شرکت نساجی و ایل ریس در سال ۱۳۷۷ تاسیس شده است. سال ۱۴۰۳ این طرح تصمیم دارد تولید نخ فرش آکرلیک را توسعه دهد. لذا مواد اولیه (الیاف آکرلیک) را از تنها تولید کننده داخلی (شرکت پلی آکریل) خریداری می کند. این الیاف با استفاده از تجهیزات پیشرفته نساجی به دور هم پیچیده شده و تبدیل به نخ با نمره های مختلف می شود.

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح تولید و فروش ۱۹۰ تن نخ فرش ماشینی آکرلیک است. دوره عملیات شرکت ۵ ماهه است به طوری ۲ ماه فرایند ثبت سفارش مواد اولیه، یک ماه تولید و دو ماه وصول مطالبات در نظر گرفته شده است. در طول دوره یک ساله پول دوبار به گردش آمده و مجموعاً ۹۷ درصد سود خواهد ساخت. برای این طرح سرمایه ۱۲۵،۰۰۰ میلیون ریالی با سود ۴۵.۵ درصد سالانه برای سرمایه گذاران در نظر گرفته شده است به طوری که سود سرمایه در طی ۷ دوره (از ماه ششم هر ماه ۶.۵ درصد) و اصل سرمایه در انتهای دوره به سرمایه گذاران پرداخت می شود.

پیش بینی های مالی طرح

پیش بینی هزینه های طرح به شرح جدول زیر است:

عنوان هزینه	فصل اول	فصل دوم	فصل سوم	فصل چهارم
دستمزد	(۷,۰۶۰)	(۹,۶۲۰)	(۹,۶۲۰)	(۹,۶۲۰)
مواد اولیه	(۱۰۰,۱۵۴)	(۱۵۴)	(۱۰۰,۱۵۴)	(۱۵۴)
فضای کاری	(۱,۱۵۰)	(۱,۱۵۰)	(۱,۱۵۰)	(۱,۱۵۰)
فنی	(۱,۰۱۰)	(۱,۰۱۰)	(۱,۰۱۰)	(۱,۰۱۰)
مالی و حسابداری	(۶,۲۵۰)	.	.	(۵۰۰)
مجموع	(۱۱۵,۶۲۴)	(۱۱,۹۳۴)	(۱۱۱,۹۳۴)	(۱۲,۴۳۴)

پیش بینی درآمدهای طرح به شرح جدول زیر است:

فروش محصولات تولید شده	فصل اول	فصل دوم	فصل سوم	فصل چهارم
نخ آکرلیک	.	۱۸۷,۱۵۰	.	۱۸۷,۱۵۰
مجموع	.	۱۸۷,۱۵۰	.	۱۸۷,۱۵۰

وضعیت ریالی طرح

برای بر اظهارات محاسب صورت ریالی پیشرفت هزینه ها و درآمدهای طرح به شرح زیر محقق شده است:



وضعیت هزینه کرد طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول*	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه های پیش بینی شده	۱۱۵,۶۲۴			
هزینه های تجمیعی پیش بینی شده	۱۱۵,۶۲۴			
هزینه های واقعی	۱۱۵,۶۲۴			
هزینه های واقعی تجمیعی	۱۱۵,۶۲۴			

* هر دوره به مدت ۳ ماه است

وضعیت درآمدی طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۰			
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش بینی شده	۰			
پیشرفت ریالی واقعی	۰			
پیشرفت ریالی واقعی تجمیعی	۰			

مطابق طرح اولیه، فعالیت شرکت در دوره ۳ ماهه نخست منجر به درآمدزایی نشده و در دوره بعد فروش شرکت به درآمد خواهد رسید.

وابل ریس
 ابل ریس

کارگزاری
بانک کارآفرین
 شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)



وضعیت فیزیکی طرح

جدول ۲- وضعیت فیزیکی طرح (ارقام به درصد)

دوره اول	شرح
۲۰	پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده
۲۰	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده
۲۰	پیشرفت فیزیکی واقعی
۲۰	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی

