



Karen Crowd

گردآورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره اول طرح:

«تولید محصول دانش بنیان کنترل والو توربین»

نام شرکت: صافات انرژی یزد

مرداد ۱۴۰۳

شرکت صافات انرژی یزد
(سهامی خاص) ثبت: ۱۱۶۴۸

فهرست مطالب

مقدمه..... ۳

توضیحات طرح..... ۳

پیش‌بینی‌های مالی طرح..... ۳

وضعیت ریالی طرح..... ۴

وضعیت فیزیکی طرح..... ۴

شرکت صافان انرژی یزد
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۱۶۴۸



مقدمه

شرکت صافات انرژی یزد در سال ۱۳۸۹ توسط بخش خصوصی با هدف تولید محصولات مورد نیاز نیروگاه، پالایشگاه و صنایع سنگین تأسیس شده است. از آنجایی که بخش مهمی از کسب و کار شرکت‌های فعال در حوزه انرژی مانند مینا و نیروگاه‌ها، بر پایه صنایع نفت و نیرو است و در این صنایع توربین قلب تپنده سیستم‌هاست، سیستم‌های کنترلی توربین‌ها نیز به عنوان مغز متفکر کنترل کننده این مجموعه در سبد محصولات طراحی و تولید می‌شوند. کاربرد کنترل والو توربین در کنترل دبی و فشار سوخت توربین است.

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح مذکور برای شرکت صافات انرژی، تولید ۴ عدد کنترلر والو توربین است که طی ۱۲ ماه این محصولات را تولید کرده و در طرح نیروگاه کهنوج و نیروگاه کنارک از این محصول استفاده کند. سود اجرای این طرح برای سرمایه گذار ۶۰ درصد پیش‌بینی شده است که مطابق با فایل مالی ۴۸ درصد از کل سود بین تأمین کنندگان تقسیم شود.

پیش‌بینی‌های مالی طرح

پیش‌بینی هزینه‌ها و درآمدهای طرح به شرح زیر است:

KPI												شرح	ردیف		
۱۲ ماه	۱۱ ماه	۱۰ ماه	۹ ماه	۸ ماه	۷ ماه	۶ ماه	۵ ماه	۴ ماه	۳ ماه	۲ ماه	۱ ماه			پیش‌بینی (مقدار)	
۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	پیش‌بینی (مقدار)	توربین آسانی	مشارع و هزینه توجه‌های عمومی	۱
۲۰۵۰	۳۰۵۰	۳۰۵۰	۳۰۵۰	۳۰۵۰	۳۰۵۰	۳۰۵۰	۳۰۵۰	۳۰۵۰	۳۰۵۰	۳۰۵۰	۳۰۵۰	پیش‌بینی (مقدار)	توربین آسانی		۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۹۰	میلون ریال	گازبرده لغین مالی کارن		۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۰	میلون ریال	گازبرده نهاده مالی		۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰	میلون ریال	گازبرده فرابورس		۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۵۰	میلون ریال	خدمات عمل		۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پیش‌بینی (مقدار)	حسابرسی		۷
۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پیش‌بینی (مقدار)	هزینه کل		۸
۳۵۰۰	۳۰۵۰	۳۰۵۰	۳۰۵۰	۴۰۵۰	۳۰۵۰	۳۰۵۰	۳۰۵۰	۳۰۵۰	۳۰۵۰	۳۰۵۰	۴۰۵۰	۹۳۰۰	پیش‌بینی (مقدار)	هزینه کل	۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	پیش‌بینی (مقدار)	هزینه واکو	۱۰
۴۲۰۰												پیش‌بینی (مقدار)	قیمت واحد مواد اولیه	۱۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	پیش‌بینی (مقدار)	قیمت واحد مواد اولیه	۱۱
۳۰۰												پیش‌بینی (مقدار)	قیمت واحد مواد اولیه	۱۲	

شرکت صافات انرژی یزد
شماره ثبت: ۱۱۳۳۳۳۳۳
شماره ثبت: ۱۱۳۳۳۳۳۳

کارگزاری
بانک کارآفرین
شماره ثبت: ۵۳۳۳۳۳۳۳ (سهامی خاص)





وضعیت ریالی طرح

بنا بر اظهارات متقاضی، وضعیت ریالی پیشرفت هزینه‌ها و درآمدهای طرح به شرح زیر محقق شده است:

جدول ۱- وضعیت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول *
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۹۷,۰۷۵
هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده	۹۷,۰۷۵
هزینه‌های واقعی	۹۷,۰۷۵
هزینه‌های واقعی تجمعی	۹۷,۰۷۵

شرح	دوره اول *
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۵۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۵۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی واقعی	۵۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۵۰,۰۰۰

* هر دوره به مدت سه ماه است.

وضعیت فیزیکی طرح

جدول ۲- وضعیت فیزیکی طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۰
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۰
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۰
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۰

