

Karen Crowd

گردآورنده:


گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره اول طرح:

«ارائه خدمات انفورماتیک به سازمان ها»

نام شرکت: پردیس فناور ایستاتیس

تیر ۱۴۰۳


پردیس فناور ایستاتیس
(سپاس نامه - ثبت ۷۷۰۵)

فہرست مطالب

۳.....مقدمہ

۳.....توضیحات طرح

۳.....پیش بینی های مالی طرح

۴.....وضعیت ریالی طرح

۴.....وضعیت فیزیکی طرح



گزارش میان دوره اول ارائه خدمات انفورماتیک به سازمان ها

مقدمه

شرکت پردیس فناوری ایستاتیس، سامانه یکپارچه و امن مدیریت اسناد را طراحی و پیاده سازی کرده است. با توجه به اهمیت ویژگی های فنی و نکات امنیتی در طراحی و پیاده سازی سامانه، این شرکت موفق به انعقاد قرارداد و فروش محصول به شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی شده است؛ ارگان هایی نظیر سازمان بنادر و دریانوردی در ۱۲ بندر، اداره راه و شهرسازی کرمان، اداره راه و شهرسازی البرز، دانشگاه یزد، بیمارستان شهید صدوقی یزد، اداره کل ثبت اسناد و املاک گیلان و شهرداری ماسال.

توضیحات طرح



هدف از اجرای طرح اسکن ۱۱ میلیون برگ اسناد و اوراق و تهیه پرونده الکترونیک مربوط به آن

پیش بینی های مالی طرح

پیش بینی هزینه ها و درآمدهای طرح به شرح جدول زیر است:

جدول ۲-۵ منابع و مصارف طرح (ارقام به میلیون ریال)

درآمد				
سال ۱				
فصل ۴	فصل ۳	فصل ۲	فصل ۱	
۴۹,۵۰۰	۰	۴۹,۵۰۰	۰	فروش محصول
۴۹,۵۰۰	۰	۴۹,۵۰۰	۰	مجموع هر فصل
۹۹,۰۰۰	مجموع سال			
هزینه				
سال ۱				
فصل ۴	فصل ۳	فصل ۲	فصل ۱	
۱۴,۴۰۰	۱۴,۴۰۰	۱۴,۴۰۰	۱۲,۰۰۰	دستمزد
۱,۹۵۰	۱,۹۵۰	۱,۹۵۰	۱,۵۰۰	اداری - لجستیک
۳۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰	کارمزد تامین مالی و حسابداری
۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	سایر هزینه ها (سربار)
۱۷,۲۵۰	۱۶,۹۵۰	۱۶,۹۵۰	۱۶,۶۰۰	مجموع هر فصل
۶۷,۷۵۰	مجموع سال			
۳۲,۳۵۰	-۱۶,۹۵۰	۳۲,۵۵۰	-۱۶,۶۰۰	سود ناخالصی
۳۱,۲۵۰				سود ازیان هر سال





وضعیت ریالی طرح

بنا بر اظهارات متقاضی، وضعیت ریالی پیشرفت هزینه‌ها و درآمدهای طرح به شرح زیر محقق شده است:

دوره اول	شرح
۱۶.۶۰۰	هزینه‌های پیش‌بینی شده
۱۶.۶۰۰	هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده
۲۰.۶۲۸	هزینه‌های واقعی
۲۰.۶۲۸	هزینه‌های واقعی تجمعی

دوره اول	شرح
۰	پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده
۰	پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده
۳۰.۸۷۳	پیشرفت ریالی واقعی
۳۰.۸۷۳	پیشرفت ریالی واقعی تجمعی

وضعیت فیزیکی طرح

جدول ۲- وضعیت فیزیکی طرح (ارقام به درصد)

دوره اول	شرح
۲۵	پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده
۲۵	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده
۲۵	پیشرفت فیزیکی واقعی
۲۵	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی

