



Karen Crowd

گردآورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره اول طرح:

«قسمت ۲ کارمانی - مشاوره تخصصی مالی»

نام شرکت: شرکت گروه اقتصادی ارزش آفرینان فاخر

شهریور ۱۴۰۳



سجی

فهرست مطالب

مقدمه ۳

توضیحات طرح ۳

پیش‌بینی‌های مالی طرح ۳

وضعیت ریالی طرح ۴

وضعیت فیزیکی طرح ۴

ردیف	شرح	مقدار	واحد
۱	سختاب	۱۲۰۰	مترمربع
۲	سختاب	۱۲۰۰	مترمربع
۳	سختاب	۱۲۰۰	مترمربع
۴	سختاب	۱۲۰۰	مترمربع
۵	سختاب	۱۲۰۰	مترمربع
۶	سختاب	۱۲۰۰	مترمربع
۷	سختاب	۱۲۰۰	مترمربع
۸	سختاب	۱۲۰۰	مترمربع
۹	سختاب	۱۲۰۰	مترمربع
۱۰	سختاب	۱۲۰۰	مترمربع
۱۱	سختاب	۱۲۰۰	مترمربع
۱۲	سختاب	۱۲۰۰	مترمربع
۱۳	سختاب	۱۲۰۰	مترمربع
۱۴	سختاب	۱۲۰۰	مترمربع
۱۵	سختاب	۱۲۰۰	مترمربع
۱۶	سختاب	۱۲۰۰	مترمربع
۱۷	سختاب	۱۲۰۰	مترمربع
۱۸	سختاب	۱۲۰۰	مترمربع
۱۹	سختاب	۱۲۰۰	مترمربع
۲۰	سختاب	۱۲۰۰	مترمربع

کارگزاری
بازگشایی
شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سه‌ماهه)



۵۹۹۳



مقدمه

شرکت‌های متوسط و کوچک (SME) تازه وارد بورسی، به دلیل آشنایی کم با بازار سرمایه و کمبود نیروی متخصص مالی و بازار سرمایه نیاز به کمک شرکت‌های مشاوره مالی دارند که شرکت‌های مشاور با دادن مشاوره‌های تخصصی، سعی در افزایش سودآوری و حفظ ارزش سهام این شرکت‌ها را دارند. این مشاوره‌ها شامل روش‌های افزایش سرمایه، روش‌های تامین مالی از بازار سرمایه و سایر بازارها، مشاوره به شرکت‌های زیر مجموعه در جهت افزایش سودآوری شرکت‌های تلفیقی، روش‌های تجدید ارزیابی و استفاده بهینه از سود انباشته می‌شود.

توضیحات طرح



هدف از اجرای ۸ مشاوره تخصصی در طول ۶ ماه با ۱۲ نیروی متخصص که ۳ نفر ۳ ماه روی یک شرکت تمرکز کرده و به ازای هر مشاوره شرکت ۵۰۰ میلیون تومان دریافت خواهد کرد. برای این طرح سرمایه ۳۰,۰۰۰ میلیون ریالی با سود ۲۲.۵ درصد ۶ ماهه برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شده است که سود و اصل سرمایه در انتهای دوره پرداخت می‌گردد.

پیش‌بینی‌های مالی طرح

پیش‌بینی هزینه‌ها و درآمدهای طرح به شرح جدول زیر است:

جدول ۵-۲ منابع و مصارف طرح (ارقام به میلیون ریال)

فصل ۲	فصل ۱	
۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	درآمد مشاوره
		مجموع سال
فصل ۲	فصل ۱	
۱۲,۶۰۰	۱۲,۶۰۰	دستمزد
۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	فضای کاری - لجستیک
۱۵۰	۱۵۰	فنی
۶۰۰	۱,۵۰۰	مالی و حسابداری
۱۴,۵۵۰	۱۵,۴۵۰	مجموع هر فصل
۱۰,۴۵۰	-۴۵۰	سود ناخالص



وضعیت ریالی طرح

بنا بر اظهارات متقاضی، وضعیت ریالی پیشرفت هزینه‌ها و درآمدهای طرح به شرح زیر محقق شده است:

دوره اول	شرح
۱۵.۴۵۰	هزینه‌های پیش‌بینی شده
۱۵.۴۵۰	هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده
۱۵.۴۵۰	هزینه‌های واقعی
۱۵.۴۵۰	هزینه‌های واقعی تجمعی

دوره اول	شرح
۱۵.۰۰۰	پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده
۱۵.۰۰۰	پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده
۱۵.۰۰۰	پیشرفت ریالی واقعی
۱۵.۰۰۰	پیشرفت ریالی واقعی تجمعی

وضعیت فیزیکی طرح

جدول ۲- وضعیت فیزیکی طرح (ارقام به درصد)

دوره اول	شرح
۵۰	پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده
۵۰	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده
۵۰	پیشرفت فیزیکی واقعی
۵۰	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی

