



Karen Crowd

گردآورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره اول طرح:
«قسمت ۳ کارمانی - طلای دست ساز دیورا»

نام شرکت: بانی تجارت الکترونیک زرین بیست و چهار

مهر ۱۴۰۳

فهرست مطالب

۳	مقدمه.....
۳	توضیحات طرح.....
۳	پیش‌بینی‌های مالی طرح.....
۳	وضعیت ریالی طرح.....
۴	وضعیت فیزیکی طرح.....
۴	وضعیت پرداختی طرح به تامین‌کنندگان.....



مقدمه

شرکت بانی تجارت الکترونیک زرین بیست و چهار فعالیت خود را به صورت حقوقی از سال ۱۴۰۰ با راه اندازی فروشگاه اینترنتی فروش زیورآلات طلا با برند دیورا شروع نموده است. این مجموعه دارای دو فروشگاه فیزیکی واقع در بازار طلای تهران و بازار طلای اصفهان می باشد و پیش از ثبت شرکت بانی تجارت، بیش از ۵ سال در این صنعت در حال فعالیت بوده است.


توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح تامین مالی بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز گالری طلای دیورا برای تولید زیورآلات است. عمده هزینه های طرح مربوط به خرید ماده اولیه یعنی طلای آب شده خواهد بود. پیش بینی می شود که شرکت در مدت این طرح با جذب ۱۰ میلیارد تومان سرمایه، موفق به فروش ۷۷،۴۶۵ گرم طلا شود.

پیش بینی های مالی طرح

پیش بینی هزینه ها و درآمدهای طرح به شرح جدول زیر است:

درآمد				
فصل ۴	فصل ۳	فصل ۲	فصل ۱	
۶۰۳.۰۷۹۴۴,۵	۶۷۶.۱۳۰.۷۳۶,۹	۶۳۲.۶۶۷۴۴,۵	۶۰۳.۰۷۹۴۴,۵	فروش محصول
۶۰۳.۰۷۹۴۴,۵	مجموع سال			
هزینه				
فصل ۴	فصل ۳	فصل ۲	فصل ۱	
۴.۲۰۰.۷۹۱,۱	۷.۲۱۴,۲	۷.۲۱۴,۲	۴.۲۰۰.۷۹۱,۱	دستمزد
۶۷۱.۳۸۶۴۳,۴۸۷	۶۷۱.۳۸۶۴۳,۴۸۷	۶۷۱.۳۸۶۴۳,۴۸۷	۶۷۱.۳۸۶۴۳,۴۸۷	مواد اولیه
۷.۵۷۰.۴۰۵,۵	۷.۵۷۰.۴۰۵,۵	۷.۵۷۰.۴۰۵,۵	۷.۵۷۰.۴۰۵,۵	فضای کاری - لجستیک - بازاریابی
۵.۰۰۰.۷۰۵			۵.۰۰۰.۷۰۵	مالی و حسابداری
۶۸۸.۱۵۶۵۱,۴۴۸	۶۸۸.۱۵۶۵۱,۴۴۸	۶۸۸.۱۵۶۵۱,۴۴۸	۶۸۸.۱۵۶۵۱,۴۴۸	مجموع هر فصل
	مجموع سال			
			۸۵.۰۷۷-۱۶,۸۴۸	سود ناخالص
				سود/زیان هر سال



شرکت بانی تجارت الکترونیک زرین بیست و چهار شماره ثبت: ۱۰۱۳۳۳۳۳۳۳۳

Handwritten signature and scribbles



جدول ۱- وضعیت هزینه‌های طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول *
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۶۸۸.۱۵۶۵۱,۳۴۸
هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده	۶۸۸.۱۵۶۵۱,۳۴۸
هزینه‌های واقعی	۶۸۸.۱۵۶۵۱,۳۴۸
هزینه‌های واقعی تجمعی	۶۸۸.۱۵۶۵۱,۳۴۸

جدول ۲- وضعیت درآمدهای طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول *
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۶۰۳.۰۷۹۴۴,۵
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۶۰۳.۰۷۹۴۴,۵
پیشرفت ریالی واقعی	۶۰۳.۰۷۹
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۶۰۳.۰۷۹

* هر دوره به مدت سه ماه است.

وضعیت فیزیکی طرح

جدول ۲- وضعیت فیزیکی طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۴
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۴
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۴
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۴

وضعیت پرداختی طرح به تامین‌کنندگان

عنوان	تاریخ پرداخت سود به تامین‌کنندگان	مبلغ (ریال)	درصد سود
سود مرحله اول	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱

شرکت بانی تجارت الکترونیک
 زرین بیست و چهار
 شماره ثبت: ۵۸۶۳۴۳

کارگزاری
 بانک کارآفرین
 شماره ثبت: ۵۸۹۳ (شماره خاص)



تاریخ ثبت: ۱۳۸۳/۰۷/۰۲
 شماره ثبت: ۵۸۹۳
 شماره ثبت: ۵۸۹۳