

Karen Crowd

گردآورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش پایان دوره طرح:

«تولید داروی تنفسی دانش بنیان تیوتوریوا»

نام شرکت: نفس زیست فارمد

مرداد ۱۴۰۳

فهرست مطالب

مقدمه ۳



توضیحات طرح ۳

پیش‌بینی‌های مالی طرح ۲

وضعیت ریالی طرح ۴

وضعیت فیزیکی طرح ۴

سود تقسیمی با تامین‌کنندگان ۴



شرکت
نفس زیست فارمد
واحد مالی
N

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
ارزش پرداز آریان
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۳۹۷۹۳۳



مقدمه

دارو رسانی به دستگاه تنفسی همواره جزو سرفصل های اصلی تحقیق و توسعه شرکت های نوآور دارویی بوده است. مهم ترین و جدیدترین دستاورد این تحقیقات، دستیابی شرکت های بزرگ دارویی به فرم جدیدی از داروها به نام "پودر خشک استنشاقی" Dry Powder Inhaler (DPI) شده است. از این دارو برای جلوگیری از برونکواسپاسم (محدود شدن راه هوایی در ریه ها) در بزرگسالان مبتلا به آسم و CODP (بیماری انسدادی مزمن ریه)، از جمله برونشیت و آمفیزم استفاده می شود.

توضیحات طرح

هدف از اجرای این طرح تولید و فروش ۹,۳۰۰,۰۰۰ کپسول استنشاقی تیوتروپیوم بروماید (۳۱۰,۰۰۰) بطری با برند تیوتوریا در بازه زمانی ۱ سال می باشد.

پیش بینی های مالی طرح

پیش بینی هزینه ها و درآمدهای طرح به شرح جدول زیر است:

جدول ۲۵ منابع و مصارف طرح (ارقام به میلیون ریال)

درآمد				
فصل ۴	فصل ۳	فصل ۲	فصل ۱	
۱۶۷,۴۰۰	۱۶۷,۴۰۰	۸۳,۷۰۰	۰	فروش محصول تیوتوریا
۱۶۷,۴۰۰	۱۶۷,۴۰۰	۸۳,۷۰۰	۰	مجموع هر فصل
۴۱۸,۵۰۰	مجموع سال			
هزینه				
فصل ۴	فصل ۳	فصل ۲	فصل ۱	
۱۱,۶۲۲	۱۱,۶۲۲	۱۱,۶۲۲	۱۱,۶۲۲	دستمزد
۰	۰	۰	۹۷,۰۸۴	مواد اولیه
۱۴,۳۲۸	۱۴,۳۲۸	۱۳,۳۷۱	۱۳,۳۷۱	فضای کاری - لجستیک
۵۲	۵۲	۵۲	۵۲	فنی
۶۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۲,۵۵۰	مالی و حسابداری
۰	۰	۰	۰	حقوقی
۰	۰	۰	۰	بازاریابی
۲۵,۶۹۵	۲۵,۱۹۵	۲۵,۱۹۵	۱۲۴,۶۷۹	مجموع هر فصل
۲۰۲,۶۹۷	مجموع سال			
۱۴۰,۷۳۸	۱۴۲,۲۰۵	۵۸,۵۰۵	-۱۲۴,۶۷۹	
۲۱۵,۸۰۳				

شماره ثبت: ۳۵۷۹۲۳
شماره ثبت: ۳۵۷۹۲۳

شرکت
نفس زیست فارمد
واحد مالی

شماره ثبت: ۳۵۷۹۲۳
شماره ثبت: ۳۵۷۹۲۳
اررس پرداز آریان
نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت: ۳۵۷۹۲۳



وضعیت ریالی طرح

بنا بر اظهارات متقاضی، وضعیت ریالی پیشرفت هزینه‌ها و درآمدهای طرح به شرح زیر محقق شده است:

جدول ۱- وضعیت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول *	دوره دوم *	دوره سوم *	دوره چهارم *
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۱۲۴,۶۷۹	۲۵,۱۹۵	۲۵,۱۹۵	۲۵,۱۹۵
هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده	۱۲۴,۶۷۹	۱۴۹,۸۷۴	۱۷۵,۰۶۹	۲۰۰,۷۶۴
هزینه‌های واقعی	۴۵,۵۳۷	۵۳,۴۲۰	۵۹,۸۰۴	۶۱,۵۰۸
هزینه‌های واقعی تجمعی	۴۵,۵۳۷	۹۸,۹۵۷	۱۵۸,۷۶۱	۲۲۰,۲۶۹

شرح	دوره اول *	دوره دوم *	دوره سوم *	دوره چهارم *
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۰	۸۳,۷۰۰	۱۶۷,۴۰۰	۱۶۷,۴۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۰	۸۳,۷۰۰	۲۵۱,۱۰۰	۴۱۸,۵۰۰
پیشرفت ریالی واقعی	۱۱۶,۲۲۴	۱۵۸,۷۴۲	۱۵۱,۳۷۴	۱۲۰,۹۶۰
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۱۱۶,۲۲۴	۲۷۴,۹۶۶	۴۲۶,۳۴۰	۵۴۷,۳۰۰

* هر دوره به مدت سه ماه است.

وضعیت فیزیکی طرح

جدول ۲- وضعیت فیزیکی طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول *	دوره دوم *	دوره سوم *	دوره چهارم *
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۰	۵۰	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۰	۵۰	۷۵	۱۰۰
پیشرفت فیزیکی واقعی	۱	۷۲	۱۴	۱۳
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۱	۷۳	۸۷	۱۰۰

سود تقسیمی با تامین‌کنندگان

بنا بر اظهارات متقاضی و با توجه به مدیریت هزینه‌های طرح سود، طرح تامین مالی جمعی به میزان ۰.۸۴ درصد افزایش یافت و جمعا به میزان ۴۰.۸۴ درصد با تامین‌کنندگان تسویه شد.



Handwritten signatures and stamps at the bottom left of the page.