


گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



Karen Crowd

گزارش پایان دوره طرح:

«فروش پکیج‌های خورشیدی»

شرکت: خدمات برق صنعتی کاسپین مدار

فهرست مطالب

۲	مقدمه
۲	وضعیت ریالی طرح
۱	وضعیت پیشرفت ریالی طرح
۵	وضعیت فیزیکی طرح

فهرست جداول

جدول ۱- وضعیت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال)..... ۴

جدول ۲- وضعیت پیشرفت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال)..... ۴

جدول ۳- وضعیت فیزیکی طرح (ارقام به درصد)..... ۵

مقدمه

شرکت کاسپین مدار در سال ۱۳۸۴ با هدف ارائه خدمات مهندسی، طراحی پایه و تفضیلی، مدیریت پروژه، تامین تجهیزات، ساخت، نصب، راه اندازی، آموزش و بهره‌برداری در صنایع بشیادین و مادر کشور و در راستای ارتقای دانش فنی در پروژه‌های نیروگاهی، صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، صنایع معدنی، فولاد، سیمان و تاسیسات الکتریکی فعالیت خود را آغاز نموده و در حال حاضر به عنوان وندور شرکت مهنا فعالیت می‌کند. با توجه به شرایط محیطی کشور و همچنین منابع محدود انرژی، شرکت خدمات برق صنعتی کاسپین مدار تصمیم به مونتاژ و تولید یکسج‌های خورشیدی برای استفاده در آبرسانی جاه‌های کشاورزی گرفت تا با استفاده از آن از اتلاف انرژی جلوگیری شده و هزینه مصرف انرژی کاهش یابد.

وضعیت ریالی طرح

جدول ۱- وضعیت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۴۳.۹۸۰	۱۰.۸۸۴
هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده	۴۳.۹۸۰	۶۵.۹۳۳
هزینه‌های واقعی	۴۶.۸۹۵	۱۵.۳۸۳
هزینه‌های واقعی تجمعی	۴۶.۸۹۵	۶۲.۲۷۸

□ طرح به صورت شناور پلکانی بوده‌است و کل منابع ارسالی ۶,۲۲۷,۸۷۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

وضعیت پیشرفت ریالی طرح

جدول ۲- وضعیت پیشرفت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۲۲.۶۹۴	۶۵.۹۸۸
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۲.۶۹۴	۸۸.۶۲۸
پیشرفت ریالی واقعی	۰	۱۵.۰۰۰
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۰	۱۵.۰۰۰

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
ارزش پرداز آریان
 تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
 (سهامی خاص) شماره ثبت: ۳۳۷۹۳۳

کتابخانه ملی ایران



وضعیت فیزیکی طرح

جدول ۲- وضعیت فیزیکی طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
بیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۱۲	۸۸
بیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۱۲	۱۰۰
بیشرفت فیزیکی واقعی	۱۰	۸
بیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۱۰	۱۸

شرکت کاسپین مدار از ابتدای سال جاری شروع به سفارش گذاری تجهیزات خورشدی مطابق با برنامه زمان‌بندی خود انجام داد. سفارش گذاری از طریق واردات این تجهیزات از کشور چین انجام و هزینه این تجهیزات به شرکت صادرکننده پرداخت شد که متأسفانه واردات تجهیزات خورشدی بدلیل پاره‌ای از مسائل از سمت کشور صادرکننده با مشکل مواجه گردید و این تجهیزات به دست شرکت کاسپین مدار نرسید؛ بنابراین نحوه کار و اجرای پروژه به روش زیر تغییر یافت.

مقرر گردید پتل‌های خورشدی از تولیدکنندگان داخلی تأمین گردد که به شرح ذیل است:

۱- استفاده از ظرفیت داخل

ردیف	نام شرکت	زمینه فعالیت	زمان بازدید و مذاکره
۱	سولار صنعت فیروزه	تولید پتل‌های خورشدی	۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۲	مانا انرژی پاک	تولید پتل‌های خورشدی	۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۳	راهداران ایمن نقش جهان	ساخت سازه‌های خورشدی	۱۴۰۲/۰۴/۲۵

شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری ارزش پرداز آریان



صفحه ۵ از ۶

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ارزش پرداز آریان
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت: ۳۹۷۹۳۳ (سهامی خاص)

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ارزش پرداز آریان
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۳۹۷۹۳۳



۲- بازاریابی

ادامه روند بازاریابی و گسترده تر از چاه آب با توجه به مشکلات صنعت برق و خاموشی های مکرر در صنایع، این شرکت به شهرک های صنعتی جهت بازاریابی مراجعه نموده که به شرح ذیل است:

ردیف	فعالیت	مکان	زمان
۱	طراحی و محاسبه قیمت	محمود آباد	۱۴۰۲/۰۲/۱۵
۲	بازدید و ارزیابی اولیه	شهرک صنعتی سیمین دشت	۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۳	بازدید و ارزیابی اولیه	شهرک صنعتی شمس آباد	۱۴۰۲/۰۴/۲۱

ردیف ۲ و ۳ از جدول فوق در حال طراحی اولیه و برآورد قیمت است.

۳- توسعه بازار

این شرکت در خرداد ماه ۱۴۰۲ عضو انجمن سازندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات انرژی های تجدیدپذیر (ساتکا) شده و تیم فنی خود را به دوره های آموزشی مختلف اعزام نموده و قصد اخذ ورود به وندور پیمانکاری ساتکا را دارد.

ردیف	موضوع	زمان
۱	دوره آموزشی انرژی خورشیدی	۱ و ۱۴۰۲/۰۴/۲
۲	دوره آموزشی نیروگاه های خورشیدی	۱۴ و ۱۵ و ۱۴۰۲/۰۴/۱۶
۳	همایش انرژی های تجدیدپذیر صنایع	۲۶ و ۲۷ و ۱۴۰۲/۰۴/۲۷

۴- فروش به کشاورزان داخلی

پس از اینکه واردات تجهیزات یکسج خورشیدی به دلیل پاره ای از مسائل و مشکلات از سمت کشور صادرکننده با مشکل مواجه گردید این شرکت تصمیم به تامین پنل های خورشیدی از تولیدکنندگان داخلی گرفت و سپس دستگاه ها به کشاورزان محلی شمال ایران فروخته شد و ماحصل این فروش درآمد ۱۵۰ میلیارد تومانی برای شرکت خدمات برق صنعتی کاسپین مدار شد. همچنین این شرکت مابقی محصولات را هنگام تسویه از خود بازخريد کرد و توانست سود پیش بینی شده طرح خود را با سرمایه گذاران تسویه کند. لازم به ذکر است به دلیل عدم همکاری متقاضی در ارائه اطلاعات گزارش فعلی بدون تایید متقاضی تهیه شده است و گزارش حسابداری طرح در حال تهیه است.

شرکت مشاوره سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان	گروه پیمانکاری کار خورشیدی کارن
---	---------------------------------

شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان

تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت: ۳۹۷۹۳۳ (سهامی خاص)

صفحه ۶ از