



**KarenCrowd**

گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش پایان دوره طرح:

« تجهیزات ویدئومتری و واترجت »

نام شرکت: کاوش مکانیزه فن آور

خرداد ۱۴۰۳

## فهرست مطالب

۳	..... مقدمه
۳	..... وضعیت ریالی طرح
۴	..... وضعیت پیشرفت ریالی طرح
۴	..... وضعیت فیزیکی طرح
۴	..... سود تقسیمی با تامین کنندگان



## مقدمه

شرکت کاوش مکانیزه فن آور در سال ۱۳۸۴ تاسیس شده است و با به کارگیری اعضای هیئت علمی و فارغ التحصیلان دانشگاه‌های معتبر در زمینه طراحی و ساخت سیستم‌های بازرسی رباتیک صلاحیت شرکت دانش بنیان صنعتی را از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اخذ نموده است. این شرکت با سابقه فعالیت ۱۷ سال در صنعت آب و فاضلاب، یکی از مهمترین تولید کننده دستگاه‌های ویدئومتری در کلاس جهانی می باشد که تاکنون بیش از ۲۰ دستگاه را تولید و در سراسر کشور ارائه نموده است. ربات‌های بازرسی و ویدئومتری شبکه فاضلاب؛ سیستم احیاء چاه عمیق آب؛ ربات تعمیرکار و بازسازی لوله‌ها؛ دوربین پیشرفته ویدئومتری چاه عمیق و سیستم‌های شستشوی فشار بالا از جمله محصولات دانش بنیان این شرکت می باشد. بزرگترین پیمانکار در زمینه بازرسی و ویدئومتری خطوط لوله در کشور؛ اخذ تاییدیه شرکت‌های معتبر مانند شرکت مهندسی مهتاب قدس و شرکت فاضلاب تهران؛ در اختیار داشتن آزمایشگاه رباتیک پیشرفته کشور و کارگاه ساخت و تولید مجهز و داشتن واحد تحقیق و توسعه فعال بخشی از سوابق و توانمندی‌های سازمانی این شرکت است. کاوش مکانیزه بدلیل نیاز بازار بیش از ۱۰ سال است به عنوان پیمانکار خدمات بهره برداری، ویدئومتری، شستشو و ترمیم خطوط فاضلاب مشغول به کار است.

جدول ۱- توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید محصول دانش بنیان کربن فعال
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۲/۰۳/۲۲
سود پیش بینی شده (درصد)	۴۲
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	هر دو ماه ۷٪

## وضعیت ریالی طرح


جدول ۲- وضعیت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه‌های پیش بینی شده	۴۱,۹۷۰	۶۲۵	۶۲۵	۱,۱۲۵
هزینه‌های تجمعی پیش بینی شده	۴۱,۹۷۰	۴۲,۵۹۵	۴۳,۲۲۰	۴۴,۳۴۵
هزینه‌های واقعی	۲۳,۴۰۲	۲۰,۴۵۱	۱۰,۰۰۰	۵۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۳,۴۰۲	۴۳,۸۵۳	۵۳,۸۵۳	۵۴,۳۵۳

شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز	شرکت کاوش مکانیزه فناور	شرکت گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------

آریان (آیکو)  
شرکت مشاور سرمایه گذاری  
**ارزش پرداز آریان**  
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار  
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۳۹۷۹۳۳

شرکت کاوش مکانیزه فناور  
(با مسئولیت محدود)  
صفحه ثبت: ۲۸۱۳۰۳





## وضعیت پیشرفت ریالی طرح

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۲۳,۵۰۰	۱۹,۵۰۰	۱۹,۵۰۰	۴۴,۵۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۳,۵۰۰	۴۳,۰۰۰	۶۲,۵۰۰	۱۰۷,۰۰۰
پیشرفت ریالی واقعی	۴۸,۱۰۹	۱۹,۰۳۶	۱۷,۵۰۰	۳,۰۵۴
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۴۸,۱۰۹	۶۷,۱۴۵	۸۴,۶۴۵	۱۱۰,۰۵۴

نکته قابل توجه آن است که میزان هزینه و درآمد ارائه شده توسط متقاضی، برای کل پروژه بوده و میزان قابل قبول طرح فعلی، میزانی کمتر از جداول فوق است.

## وضعیت فیزیکی طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	٪۲۵	٪۵۰	٪۱۴	٪۱۱
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	٪۲۵	٪۷۵	٪۸۹	٪۱۰۰
پیشرفت فیزیکی واقعی	٪۲۵	٪۵۰	٪۲۲	٪۳
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	٪۲۵	٪۷۵	٪۹۷	٪۱۰۰

## سود تقسیمی با تامین کنندگان

سود طرح تامین مالی جمعی با در نظر گرفتن هزینه‌ها و درآمدهای قابل قبول طرح، جمعا به میزان ٪۴۲ محقق و میان تامین‌کنندگان تقسیم شد.

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ارزش پرداز آریان (آیکو)	شرکت کاوش مکانیزه فناوری شرکت کاوش مکانیزه فن آو (پاسنویس شرکتی) شماره ثبت ۱۰۸۱۳۷۷ صفحه ۴ از ۴	شرکت تامین کنندگان کاو افریبی کارن
--	--	------------------------------------

