

**Karen Crowd**

گرد آورنده:  
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره سوم طرح: تولید و فروش لوازم خانگی با  
برند تکنو

نام شرکت: طنین اقتدار پارس

آبان ۱۴۰۳

## فهرست مطالب

۴	.....	مقدمه
۴	.....	توضیحات طرح
۵	.....	وضعیت ریالی طرح
۵	.....	وضعیت پیشرفت ریالی طرح
۵	.....	وضعیت فیزیکی طرح
۶	.....	توضیحات مربوط به طرح

## فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۴
- جدول ۲- وضعیت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۵
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۵
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۵
- جدول ۵- خلاصه توضیحات مربوط به هزینه طرح ----- ۶
- جدول ۶- خلاصه توضیحات فروش طرح ----- ۶

مقدمه


شرکت طنین اقتدار پارس با بیش از یک دهه سابقه مفید و روبه رشد همراه با کادری مجرب و متخصص نسبت به عرضه محصولات لوازم خانگی با برند «تکنو» در کشور اقدام نموده است. کارخانجات طنین اقتدار پارس دارای استاندارد جهانی بوده و در طی مراحل تولید، نظارت دقیق فنی و مهندسی در خصوص کالاها در این کارخانه اعمال می شود که همین امر باعث شده این محصولات حائز بالاترین درجه کمی و کیفی گردند و در کنار طراحی زیبا و به روز مورد قبول مشتریان واقع گردند. خدمات پس از فروش گسترده این شرکت در سراسر کشور و همچنین قیمت مناسب و رقابتی از جمله شاخص های اصلی گرایش مشتریان به سمت محصولات تکنو است.

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح تامین مالی جمعی، واردات مواد اولیه و ملزومات تولید لوازم خانگی فوق الذکر و تولید و فروش ۲۱۰,۰۰۰ اسپرسوساز، ۶,۰۰۰ سرخ کن و ۶,۰۰۰ مایکروفر است.


جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش لوازم خانگی با برند تکنو
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۲/۱۱/۱۵
سود پیش بینی شده (درصد)	۴۲
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه ۱۰.۵٪



**طنین اقتدار پارس**  
(سهامی خاص)  
شماره ثبت: ۴۰۶۱۸۱

کارگزاری  
**بانک کارآفرین**  
کادرسازی، بازاریابی، بازاریابی، کارآفرین



گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

صفحه ۴ از ۶



گزارش میان دوره سوم طرح تولید و فروش لوازم خانگی با برند تکنو

وضعیت ریالی طرح

جدول ۲- وضعیت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال)

دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح
۳۶۹,۷۷۶.۷۴	۲۶۷,۳۱۳.۷۵	۲۰۳,۱۶۱	هزینه‌های پیش‌بینی شده
۸۴۰,۲۵۱.۹۴	۴۷۰,۴۷۴.۷۵	۲۰۳,۱۶۱	هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده
۹۸,۴۱۵.۱۰	۲۲۰,۵۶۷.۸	۲۰۳,۱۶۱	هزینه‌های واقعی
۵۲۲,۱۴۳.۹	۴۲۳,۷۲۸.۸	۲۰۳,۱۶۱	هزینه‌های واقعی تجمعی

وضعیت پیشرفت ریالی طرح

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال)

دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح
۳۹۶,۳۷۳.۵	۲۰۳,۷۴۵	۲۰۳,۷۴۵	پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده
۸۰۳,۸۶۳.۵	۴۰۷,۴۹۰	۲۰۳,۷۴۵	پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده
۱۶۸,۰۲۴.۱۷	۲۰۳,۷۴۴.۴	۲۰۳,۷۴۴.۹۵	پیشرفت ریالی واقعی
۵۷۵,۵۱۳.۵۲	۴۰۷,۴۸۹.۳۵	۲۰۳,۷۴۴.۹۵	پیشرفت ریالی واقعی تجمعی

وضعیت فیزیکی طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح
۲۵	۲۵	۲۵	پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده
۷۵	۵۰	۲۵	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده
۲۵	۲۵	۲۵	پیشرفت فیزیکی واقعی
۷۵	۵۰	۲۵	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه تخصصی کارآفرینی کارن

طین اقتدار پارس (سهامی خاص) شماره ثبت: ۲۰۶۱۸۱

کارگزاری بانک کارآفرین (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۹۹۳

توضیحات مربوط به طرح



- بنا بر اظهارات و مستندات ارائه شده توسط متقاضی هزینه ها ۹۸,۴۱۵.۱۰ میلیون ریال و درآمدها ۱۶۸,۰۲۴.۱۷ میلیون ریال می باشد.
- بنا بر اظهارات متقاضی و به جهت توجیه اقتصادی تولید و فروش اسپرسوساز آن قسمت از منابع طرح که بنا بر پیش بینی اولیه جهت تولید سرخ کن و مایکروفر پیش بینی شده بود صرف تولید اسپرسوساز شده است.

جدول ۵- خلاصه توضیحات مربوط به هزینه طرح

شرح هزینه	مبلغ (میلیون ریال)	دوره سوم
مواد اولیه مستقیم	۲۱,۰۰۰	
ملزومات تولید	۳,۹۷۲.۵۰	
هزینه کشتیرانی	۱۱,۹۵۲.۱۰	
هزینه گمرک و ترخیص	۶,۲۹۵.۵۰	
اجاره	۱۵,۰۰۰	
هزینه نیروی انسانی	۴,۰۰۰	
هزینه اداری - تشکیلاتی	۱,۹۵۶	
هزینه توزیع و فروش	۳۴,۲۳۹	
مجموع هزینه	۹۸,۴۱۵.۱۰	

جدول ۶- خلاصه توضیحات فروش طرح

شرح فروش	مبلغ (میلیون ریال)	ماه	دوره سوم
مبلغ فروش ۸۱۸	۶۲,۷۶۶.۱۴	از ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۸/۱۵	
مبلغ فروش ۸۱۹	۵۴,۹۹۰.۵۷	از ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۸/۱۵	
مبلغ فروش ۸۲۰	۵۰,۲۶۷.۴۶	از ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۵/۱۵	
مجموع فروش	۱۶۸,۰۲۴.۱۷	-	

 طنین اقتدار پارس (سهامی خاص) شماره ثبت: ۴۰۶۱۸۱	کارگزاری بانک کارآفرین کارگزاری <b>بانک کارآفرین</b> صفحه ۶ از ۶ شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن 
---	--	---