



Karen Crowd

گردآورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره سوم طرح:

«زیست‌پالایی پسماندهای حفاری_مسابقه شکوفا»

نام شرکت: عمران آسایش جنوب

آذر ۱۴۰۳

فهرست مطالب

مقدمه..... ۳

توضیحات طرح..... ۳

وضعیت ریالی طرح..... ۴

وضعیت فیزیکی طرح..... ۴

مقدمه

آلودگی های نفتی از مشکلات فرایندهای استخراج، جابه جایی و مصرف مواد نفتی هستند. آلاینده های نفتی روی خاک، تهدیدی جدی برای خاک، هوا، آب های زیرزمینی، گیاهان و جانوران است. ترکیبات هیدروکربنی نفتی موجود در این پسماندها، آلاینده های زیست محیطی هستند که دارای اثرات مضر بیولوژیکی، سمیت، جهش زایی و سرطان زایی می باشند. اگر چه ترکیبات هیدروکربنی چندحلقه ای تحت تاثیر جذب سطحی، تبخیر، نور کافی و انهدام شیمیایی تخریب می شوند، ولی انهدام میکروبی فرآیند اصلی حذف این آلاینده ها است. بر اثر فرآیند زیست انهدام، این ترکیبات به مواد متابولیکی با پیچیدگی کمتر، مواد معدنی، آب، دی اکسید کربن (هوازی) تبدیل می شوند. زیست پالایی یا پاکسازی زیستی Bioremediation به فرآیندهایی گفته می شود که در راستای پاکسازی و پالایش زیست بوم و برگرداندن آن به شرایط نخستین از قارچ ها یا باکتری ها استفاده می شود. در واقع زیست پالایی یک تکنیک مدیریت پسماند است و به استفاده از میکرو ارگانیسم هایی که ویژگی های خاص دارند جهت حذف یا خنثی کردن آلاینده ها اشاره می نماید.

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح تامین سرمایه در گردش جهت ارائه خدمات زیست پالایی هیدروکربن های نفتی است. شرکت در حال حاضر ۳ قرارداد جهت ارائه این خدمات دارد.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	طرح زیست پالایی پسماندهای حفاری-مسابقه شکوفا
نام شرکت	عمران آسایش جنوب
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۱/۰۶
سود پیش بینی شده (درصد)	۳۸
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	از ماه ششم هر ماه
شماره قرارداد	۴۰۲/۰۱۰۷۱
شناسه ملی متقاضی	۱۰۴۲۰۲۶۳۶۸۶



بنابر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه محقق شده طرح تا دوره سوم ۱۲۴,۵۲۴ میلیون ریال و وضعیت درآمدهای محقق شده طرح تا دوره سوم ۴۵۰,۸۲۲ میلیون ریال است.

وضعیت ریالی طرح

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه های پیش بینی شده	۶۰,۰۶۰	۴۷,۰۷۰	۱۷,۳۹۴
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۶۰,۰۶۰	۱۰۷,۱۳۰	۲۷,۵۲۴
هزینه های واقعی	۶۰,۰۶۰	۴۷,۰۷۰	۱۷,۳۹۴
هزینه های واقعی تجمعی	۶۰,۰۶۰	۱۰۷,۱۳۰	۱۲۴,۵۲۴

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۲۵,۴۱۱	۲۲۵,۴۱۱	۲۲۵,۴۱۱
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۲۵,۴۱۱	۴۵۰,۸۲۲	۶۷۶,۲۳۳
پیشرفت ریالی واقعی	۱۱۲,۷۰۵	۱۱۲,۷۰۵	۲۲۵,۴۱۱
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۱۱۲,۷۰۵	۲۲۵,۴۱۰	۴۵۰,۸۲۲

وضعیت فیزیکی طرح

جدول ۲- وضعیت فیزیکی طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵

شرکت عمران آسایش جنوب	شرکت کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیمانکاری کارآفرینی کارن
-----------------------	-----------------------------	-------------------------------



معاونت
(عمرات آسایش جنوب)
سهامی خاص (ثبت ۲۶۸۴۸)



کارگزاری
بانک کارآفرین
شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)

