

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



Karen Crowd

گزارش میان دوره دوم طرح: قسمت ۳ کارمانی - طلای دست
ساز دیورا

نام شرکت: بانی تجارت الکترونیک زرین بیست و چهار

آذر ۱۴۰۳

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۵
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۵
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۵

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح تامین مالی بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز گالری طلای دیورا برای تولید زیورآلات است. عمده هزینه‌های طرح مربوط به خرید ماده اولیه یعنی طلای آبشده خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود که شرکت در مدت این طرح موفق به فروش ۷۷،۴۶۵ گرم طلا می‌شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح


نام طرح	قسمت ۳ کارمانی - طلای دست ساز دیورا
نام شرکت	بانای تجارت الکترونیک زرین بیست و چهار
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۱۰۴۹۴۶۹۵
شماره قرارداد	۴۰۲/۰۱۰۹۰ ق
سرمایه جمع‌آوری شده (ریال)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۳/۲۹
سود پیش‌بینی شده (درصد)	۴۴
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه ۱۱٪



شرکت بانای تجارت الکترونیک
زرین بیست و چهار
شماره ثبت: ۵۸۸۴۴

شرکت بانای تجارت الکترونیک زرین بیست و چهار

کارگزاری بانک کارآفرین



وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۶۸۸,۱۵۶	۶۲۳,۶۶۷
هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده	۶۸۸,۱۵۶	۱,۳۱۱,۸۲۳

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۶۰۳,۰۷۹	۶۳۴,۶۶۷
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۶۰۳,۰۷۹	۱,۲۳۷,۷۴۶

وضعیت فیزیکی طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰

بر اساس قرارداد ۴۰۲/۱۰۹۰ ق و بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح به شرح زیر است:



شرکت بانی تجارت الکترونیک
زرین بیست و چهار
شماره ثبت: ۴۴۳

شرکت بانی تجارت الکترونیک زرین بیست و چهار	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیش‌بینی کار
--	------------------------	-------------------



Handwritten signature in blue ink.

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه‌های واقعی	۶۸۸،۱۵۶	۶۲۳،۶۶۷
هزینه‌های واقعی تجمعی	۶۸۸،۱۵۶	۱،۳۱۱،۸۲۳

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی واقعی	۶۰۳،۰۷۹	۶۳۴،۶۶۷
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۶۰۳،۰۷۹	۱،۲۳۷،۷۴۶

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه به شرح زیر است.

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰



شرکت بانای تجارت الکترونیک
 زرین بیست و چهار
 شرکت بانای تجارت الکترونیک زرین بیست و چهار

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن