



**Karen Crowd**

گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره سوم طرح: تولید اجاق گاز پنج شعله برند

ایلیا استیل

نام شرکت: یاس استیل نیکوکار

بهمن ۱۴۰۳

## فهرست مطالب

۴ ..... مقدمه

۴ ..... توضیحات طرح

۵ ..... وضعیت ریالی طرح

۵ ..... وضعیت پیشرفت ریالی طرح

۵ ..... وضعیت فیزیکی طرح

## فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۴
- جدول ۲- وضعیت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۵
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۵
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۵

مقدمه

اجاق گاز به عنوان یکی از اجزا جدایی ناپذیر آشپزخانه‌ها شمرده می‌شود. شرکت یاس استیل نیکوکار دارای سابقه درخشان در زمینه تولید سینک، هود و گاز، قصد دارد ابعاد فروش محصول خود را گسترش دهد.

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح تولید و فروش ۵,۶۲۰ عدد اجاق گاز پنج شعله است که از انواع ورق استیل، گالوانیزه، روغنی و سرشعله است.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید اجاق گاز پنج شعله برند ایلیا استیل
سرمایه جمع‌آوری شده (ریال)	۱۵۵,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۲/۱۱
شماره قرارداد	۴۰۳/۰۱۰۶۲
سود پیش‌بینی شده (درصد)	۴۲
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه ۱۰.۵٪

بنا بر اظهارات متقاضی و بر اساس قرارداد ۴۰۳/۰۱۰۶۲ درآمد و هزینه محقق شده طرح به شرح زیر است

	<p>کارگزاری <b>بانک کارآفرین</b> شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)</p>	
<p>شرکت یاس استیل نیکوکار</p>	<p>کارگزاری بانک کارآفرین</p>	<p>گروه سهامان کارآفرینی کارن</p>

صفحه ۴ از ۵

وضعیت ریالی طرح

جدول ۲- وضعیت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۷۱.۷۳۲	۵۹.۲۳۲	۵۹.۲۳۲
هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده	۷۱.۷۳۲	۱۳۰.۹۶۴	۱۹۰.۱۹۶
هزینه‌های واقعی	۷۱.۷۳۲	۹۴.۵۰۹	۲۳.۹۵۵
هزینه‌های واقعی تجمعی	۷۱.۷۳۲	۱۶۶.۲۴۱	۱۹۰.۱۹۶

وضعیت پیشرفت ریالی طرح


جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۹۸.۲۸۰	۹۸.۲۸۰	۹۸.۲۸۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۹۸.۲۸۰	۱۹۶.۵۶۰	۲۹۴.۸۴۰
پیشرفت ریالی واقعی	۹۸.۲۸۰	۱۶۸.۲۲۳	۲۸.۳۳۷
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۹۸.۲۸۰	۲۶۶.۵۰۳	۲۹۴.۸۴۰

وضعیت فیزیکی طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۰	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۰	۴۵	۷۵
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۰	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۰	۴۵	۷۵



کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی ایران

