

Karen Crowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره دوم طرح: قسمت ۹ کارمانی - داروی ضد
کوکسیدیوز طیور

نام شرکت: ماکیان دام پارس

بهمن ۱۴۰۳

فهرست مطالب

۴	مقدمه
۴	توضیحات طرح
۵	وضعیت ریالی طرح
۵	وضعیت پیشرفت ریالی طرح
۵	وضعیت فیزیکی طرح
۶	توضیحات مربوط به طرح

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ۴
- جدول ۲- وضعیت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال) ۵
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال) ۵
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۵
- جدول ۵- خلاصه توضیحات مربوط به هزینه طرح ۶
- جدول ۶- خلاصه توضیحات فروش طرح ۶



مقدمه

شرکت ماکیان دام پارس از سال ۱۳۸۴ با هدف تولید، واردات و توزیع افزودنی‌های تخصصی صنعت دام، طیور و آبزیان فعالیت خود را آغاز کرده است. این شرکت پیشرو در زمینه تولید داروهای گیاهی و افزودنی‌های تخصصی خوراک طیور و همچنین فرمولاسیون، ساخت و توزیع کنسانتره و دان اختصاصی نژادهای مختلف طیور با بهترین کیفیت و استفاده از تکنولوژی روز دنیا از کشورهای ژاپن، سوئیس و کره جنوبی است. کوکسی فیت، محصول جدید شرکت ماکیان دام پارس، محلول صد در صد گیاهی ضد کوکسیديوز و تقویت کننده دستگاه گوارش است. این دارو متشکل از ترکیبات گیاهی و سازگار با محیط زیست بوده و موجب ممانعت از رشد انگل‌های آیمیریا شده و به دنبال آن سبب بهبود محیط دستگاه گوارش و بهبود رشد و عملکرد در طیور می‌گردد.

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح تولید ۷۲.۷ تن داروی گیاهی ضد کوکسیديوز کوکسی فیت در مدت زمان ۱۲ ماه و همچنین تداوم و افزایش تولید صنعتی این محصول است.


جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	قسمت ۹ کارماني - داروي ضد کوکسیديوز طيور
سرمايه جمع‌آوری شده (ريال)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۵/۱۱
سود پیش‌بینی شده (درصد)	۶۰
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه ۱۵٪



کارگزاری بانک کار آفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن





وضعیت ریالی طرح

جدول ۲- وضعیت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال)

دوره دوم	دوره اول	شرح
۱۵,۷۳۴	۵۲,۵۲۰	هزینه‌های پیش‌بینی شده
۶۸,۲۵۴	۵۲,۵۲۰	هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده
۱۸,۹۹۲	۵۱,۳۳۸	هزینه‌های واقعی
۷۰,۳۳۰	۵۱,۳۳۸	هزینه‌های واقعی تجمعی

وضعیت پیشرفت ریالی طرح


جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال)

دوره دوم	دوره اول	شرح
۴۳,۰۹۵	۴۳,۰۹۵	پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده
۸۶,۱۹۰	۴۳,۰۹۵	پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده
۴۳,۵۹۰	۴۳,۹۵۸	پیشرفت ریالی واقعی
۸۷,۵۴۸	۴۳,۹۵۸	پیشرفت ریالی واقعی تجمعی

وضعیت فیزیکی طرح


جدول ۴- وضعیت فیزیکی (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

دوره دوم	دوره اول	شرح
۲۷	۲۷	پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده
۵۴	۲۷	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده
۲۷	۲۶	پیشرفت فیزیکی واقعی
۵۴	۲۶	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی



کارگزاری بانک کارآفرین

گروه سهام کارآفرینی کارن





توضیحات مربوط به طرح


- طبق مستندات ارائه شده توسط متقاضی هزینه ها در دوره دوم ۱۸,۹۹۲,۶۱۰,۰۰۰ ریال و درآمدها در دوره دوم ۴۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.

جدول ۵- خلاصه توضیحات مربوط به هزینه طرح

شرح هزینه	مبلغ (ریال)	دوره دوم
مواد اولیه	۳,۳۲۵,۵۰۰,۰۰۰	
نیروی انسانی	۴,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰	
هزینه کارمزد تولید	۱۱,۲۵۴,۱۱۰,۰۰۰	
هزینه مالی	-	
مجموع هزینه	۱۸,۹۹۲,۶۱۰,۰۰۰	

جدول ۶- خلاصه توضیحات فروش طرح

دوره دوم				
شرح فروش	مقدار (کیلوگرم)	فی (ریال)	مبلغ (ریال)	ماه
کوکسی فیت ۲۵ کیلوگرمی	۵,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آذر دی بهمن
کوکسی فیت ۲۵ کیلوگرمی	۲,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
کوکسی فیت ۲۵ کیلوگرمی	۵,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
کوکسی فیت ۲۵ کیلوگرمی	۵۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
کوکسی فیت ۲۵ کیلوگرمی	۲,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
مجموع	۱۴,۵۰۰	-	۴۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-



کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پستالمان کارآفرینی کارن

