



Karen Crowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره دوم طرح: طرح قسمت ۴ کارمانی -

فرآوری الیاف اکریلیک

نام شرکت: نساجی وابل ریس

آذر ۱۴۰۳

ابن ریس
Rizal Rizal

فهرست مطالب

۵مقدمه
۵توضیحات طرح
۶وضعیت ریالی طرح
۶وضعیت پیشرفت ریالی طرح
۶وضعیت فیزیکی طرح
۷توضیحات مربوط به طرح
۸پیوست
۸الف) درآمدها
۱۲ب) هزینه



فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۵
- جدول ۲- وضعیت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۶
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۶
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۶

فهرست اشکال

- شکل ۱- تصویر فاکتورهای فروش ۱۰
- شکل ۲- تصویر هزینه طرح ۱۲





مقدمه

شرکت نساجی وابل ریس در سال ۱۳۷۷ تاسیس شده است. شرکت در سال های اخیر نخ فرش پلی استر تولید داشته و به تازگی باتوجه به تقاضای بازار وارد تولید نخ فرش اکریلیک شده است. در سال ۱۴۰۳ این طرح تصمیم دارد تولید نخ فرش اکریلیک را توسعه دهد. لذا مواد اولیه (الیاف اکریلیک) را از تنها تولید کننده داخلی (شرکت پلی اکریل) خریداری می کند. این الیاف با استفاده از تجهیزات پیشرفته نساجی به دور هم پیچیده شده و تبدیل به نخ با نمره های مختلف می شود. طبق اظهارات متقاضی حاشیه سود نخ پلی استر از اکریلیک بیشتر است.

توضیحات طرح

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	قسمت ۴ کارماني - فرآوری الياف اکريليك
نام شرکت	نساجی وابل ریس
شناسه ملی متقاضی	۱۰۱۰۱۸۶۵۰۱۹
شماره قرارداد	۴۰۲/۰۱۰۲۹ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۳/۳۰
سود پیش بینی شده (درصد)	۴۸
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	از ماه ششم هر سه ماه ۱۶٪



گروه پیشگامان کارآفرینی کارن	کارگزاری بانک کارآفرین	شرکت نساجی وابل ریس
------------------------------	------------------------	---------------------





وضعیت ریالی طرح

جدول ۲- وضعیت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۱۱۵,۶۲۴	۱۱,۹۳۴
هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده	۱۱۵,۶۲۴	۱۲۷,۵۵۸
هزینه‌های واقعی	۱۱۵,۶۲۴	۱۱,۹۳۴
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۱۵,۶۲۴	۱۲۷,۵۵۸

وضعیت پیشرفت ریالی طرح

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۰	۱۸۷,۱۵۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۰	۱۸۷,۱۵۰
پیشرفت ریالی واقعی	۰	۱۹۵,۱۲۴
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۰	۱۹۵,۱۲۴

وضعیت فیزیکی طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰



شرکت نساجی وابل ریس	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
---------------------	------------------------	------------------------------





توضیحات مربوط به طرح

- طبق مستندات ارائه شده توسط متقاضی و بر اساس اظهارات متقاضی هزینه های طرح در دوره دوم ۱۱.۹۳۴ میلیون ریال و درآمدها ۱۹۵.۱۲۴ میلیون ریال می باشد. لازم به ذکر است بر اساس اظهارات متقاضی تنها قسمتی از هزینه مربوط به خرید الیاف اکریلیک نیمه مات مربوط به طرح تامین مالی جمعی قرارداد ۴۰۲/۰۱۰۲۹ ق می باشد.



ابن ریس
abel ris

شرکت نساجی وابل ریس	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
---------------------	------------------------	------------------------------





گزارش میان دوره دوم طرح قسمت ۴ کارمندی - فرآوری الیاف اکریلیک


پیوست
الف) درآمدها

شماره منحصر به فرد مالیاتی		شماره صورتحساب		تاریخ صدور صورتحساب		محل صورتحساب													
شماره منحصر به فرد مالیاتی		شماره صورتحساب		تاریخ صدور صورتحساب		محل صورتحساب													
نام شخص حقیقی / حقوقی		شماره اقتصادی		کد شعبه		شماره تلفن													
نام شخص حقیقی / حقوقی		شماره اقتصادی		کد شعبه		شماره تلفن													
ردیف	شماره PBS خدمت	شرح PBS خدمت	مقدار	واحد اندازه گیری	مبلغ ریالی	تخفیف ریالی	مبلغ کل ریالی												
۱	۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹	باز	۵۱,۷۷۵/۰۰	شماره	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰												
		جمع کل				۵۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰												
<table border="1"> <tr> <td>مبلغ کل خدمات</td> <td>۵۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰</td> <td>مبلغ تسهیل</td> <td>۰</td> <td>مبلغ نهایی</td> <td>۵۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰</td> </tr> <tr> <td>مبلغ کل خدمات</td> <td>۵۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰</td> <td>مبلغ تسهیل</td> <td>۰</td> <td>مبلغ نهایی</td> <td>۵۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰</td> </tr> </table>								مبلغ کل خدمات	۵۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ تسهیل	۰	مبلغ نهایی	۵۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ کل خدمات	۵۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ تسهیل	۰	مبلغ نهایی	۵۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ کل خدمات	۵۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ تسهیل	۰	مبلغ نهایی	۵۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰														
مبلغ کل خدمات	۵۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ تسهیل	۰	مبلغ نهایی	۵۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰														

شکل ۱- تصویر فاکتورهای فروش



شرکت نساجی وابل ریس	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
---------------------	------------------------	------------------------------





گزارش میان دوره دوم طرح قسمت ۴ کارماتی - فرآوری الیاف اکریلیک

ب) هزینه



جزئیات صورتحساب

تاریخ جاب صورتحساب: ۱۴۰۳/۰۸/۰۲

مشخصات صورتحساب

الگوی صورتحساب: الگوی فروش / نوع صورتحساب: نوع اول / تاریخ و زمان صدور: ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ / شماره صورتحساب: ۰۰۰۰۰۰۰۰۵۵
 نقش مودی: عادی

کد
نام تجاری: نا

شماره پروانه کفتری / مد تحت محاسبه

مشخصات خریدار

شناسه هویتی: ۱۰۱۰۱۸۲۵۰۱۹ / شماره اقتص: / وابل ریس / آدرس: تخریش صحنه امام زاده قاسم کوچه هماپونفر خیابان شهید دکتر باهنر پلاک ۳۵۷ طبقه ۱ / نوع ش: / شماره

اقلام صورتحساب

ردیف	شناسه کالا/خدمت	شرح	واحد اندازه گیری	مقدار/تعداد	مبلغ واحد	مبلغ قبل از تخفیف	مبلغ مالیات بر ارزش افزوده	مبلغ کل کالا/خدمت
۱	۳۷۰۰۰۰۰۰۴۵۸۸۵	الیاف اکریلیک نیمه ماب	invoice details MEASUREMENT_UNITS undefined	۸۹۱۴۶۵۷	۱,۲۱۷,۳۴۵	۱۰۹,۰۹۱,۹۵۴,۶۲۵	۱۰,۹۰۹,۱۹۵,۴۶۲	۱۲۰,۰۰۱,۱۵۰,۰۸۷

اطلاعات پرداخت

مالیات موضوع ماده ۱۷: *
 مانده سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت: ۱۰,۹۰۹,۱۹۵,۴۶۲
 مبلغ پرداختی نقدی: *
 مانده تسویه پرداخت: ۱۰,۹۰۹,۱۹۵,۴۶۵
 مبلغ تسویه: *
 مجموع سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت: *
 مانده سهم سایر مالیات، عوارض و وجوه قانونی: *
 روش تسویه: تسویه
 مجموع سهم سایر مالیات، عوارض و وجوه قانونی از پرداخت: *

جدول پرداخت

سهم مالیات بر ارزش افزوده پرداخت / وضعیت / ثبت کننده / مبلغ / تاریخ ثبت / ردیف

جمع کل

مجموع مبلغ قبل از کسر تخفیف: ۱۰۹,۰۹۱,۹۵۴,۶۲۵ / مجموع صورتحساب: ۱۲۰,۰۰۱,۱۵۰,۰۸۷ / مجموع مالیات بر ارزش افزوده: ۱۰,۹۰۹,۱۹۵,۴۶۲ / مجموع سهم سایر مالیات، عوارض و وجوه قانونی: * / مجموع تخفیف: *

اطلاعات تکمیلی

تاریخ و زمان واکنش به صورتحساب: ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ - ۰۳:۳۹ / وضعیت صورتحساب: نباید سیستمی / تاریخ درج در کاربوسه: ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ - ۱۸:۳۵ / تاریخ و زمان ایجاد: / کاربر واکنش دهنده سیستم: /

شکل ۲- تصویر هزینه طرح

ایل ریس
 ایل ریس

شرکت نساجی وابل ریس	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
---------------------	------------------------	------------------------------

صفحه ۱۲ از ۱۳

کارگزاری
بانک کارآفرین
 شماره ثبت: ۵۹۹۳ / شماره

