

گرد آورنده:  
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



Karen Crowd

گزارش پایان دوره طرح: تولید و فروش لوازم خانگی با برند  
تکنو

نام شرکت: طنین اقتدار پارس

بهمن ۱۴۰۳

## فهرست مطالب

۴	.....مقدمه
۴	.....توضیحات طرح
۵	.....وضعیت ریالی طرح
۵	.....وضعیت پیشرفت ریالی طرح
۵	.....وضعیت فیزیکی طرح
۶	.....توضیحات مربوط به طرح

## فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۴
- جدول ۲- وضعیت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۵
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۵
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۵
- جدول ۵- وضعیت پایان طرح (ارقام به درصد) ----- ۶



### گزارش پایان دوره طرح تولید و فروش لوازم خانگی با برند تکنو

#### مقدمه

شرکت طنین اقتدار پارس با بیش از یک دهه سابقه مفید و روبه رشد همراه با کادری مجرب و متخصص نسبت به عرضه محصولات لوازم خانگی با برند «تکنو» در کشور اقدام نموده است. کارخانجات طنین اقتدار پارس دارای استاندارد جهانی بوده و در طی مراحل تولید، نظارت دقیق فنی و مهندسی در خصوص کالاها در این کارخانه اعمال می شود که همین امر باعث شده این محصولات حائز بالاترین درجه کمی و کیفی گردند و در کنار طراحی زیبا و به روز مورد قبول مشتریان واقع گردند. خدمات پس از فروش گسترده این شرکت در سراسر کشور و همچنین قیمت مناسب و رقابتی از جمله شاخص های اصلی گرایش مشتریان به سمت محصولات تکنو است.

#### توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح تامین مالی جمعی، واردات مواد اولیه و ملزومات تولید لوازم خانگی فوق الذکر و تولید و فروش ۲۱۰۰۰ اسپرسوساز، ۶۰۰۰ سرخ کن و ۶۰۰۰ مایکروفر است.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش لوازم خانگی با برند تکنو
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۱۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۲/۱۱/۱۵
شماره قرارداد	۴۰۲/۰۱۰۴۰ ق
شناسه ملی	۱۰۳۲۰۵۷۳۱۳۰
سود پیش بینی شده (درصد)	۴۲
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه ۱۰.۵٪



شرکت طنین اقتدار پارس	کارگزاری بانک کارآفرین	مشکلمان کارآفرینی کارن
-----------------------	------------------------	------------------------

طنین اقتدار پارس  
(سهامی خاص)  
شماره ثبت: ۵۰۶۱۸۱



گزارش پایان دوره طرح تولید و فروش لوازم خانگی با برند تکنو

وضعیت ریالی طرح

جدول ۲- وضعیت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۲۰۳,۱۶۱	۲۶۷,۳۱۳,۷۵	۳۶۹,۷۷۶,۷۴	۱۹۶,۷۳۰,۶۶
هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده	۲۰۳,۱۶۱	۴۷۰,۴۷۴,۷۵	۸۴۰,۲۵۱,۹۴	۱,۰۳۶,۹۸۲,۶
هزینه‌های واقعی	۲۰۳,۱۶۱	۲۲۰,۵۶۷,۸	۹۸,۴۱۵,۱۰	۱۸۸,۶۶۱,۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۰۳,۱۶۱	۴۲۳,۷۲۸,۸	۵۲۲,۱۴۳,۹	۷۱۰,۸۰۴,۹

وضعیت پیشرفت ریالی طرح

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۲۰۳,۷۴۵	۲۰۳,۷۴۵	۳۹۶,۳۷۳,۵	۳۹۰,۱۷۷,۸
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۰۳,۷۴۵	۴۰۷,۴۹۰	۸۰۳,۸۶۳,۵	۱,۱۹۴,۰۴۱,۳
پیشرفت ریالی واقعی	۲۰۳,۷۴۴,۹۵	۲۰۳,۷۴۴,۴	۱۶۸,۰۲۴,۱۷	۲۳۶,۱۳۶,۰۰
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۲۰۳,۷۴۴,۹۵	۴۰۷,۴۸۹,۳۵	۵۷۵,۵۱۳,۵۲	۸۱۱,۶۴۹,۵۲

وضعیت فیزیکی طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی (پروژه) طرح (ارقام به درصد)


شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰



شرکت صنایع اقتدار پارس	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیمان کارآفرینی کارن
------------------------	------------------------	---------------------------

طنین اقتدار پارس  
(سهامی خاص)  
شماره ثبت: ۱۸۸۱

صفحه ۵ از ۶





توضیحات مربوط به طرح

- بنا بر اظهارات و مستندات ارائه شده توسط متقاضی هزینه ها در پایان طرح ۷۱۰.۸۰۴.۹ میلیون ریال و درآمدها ۸۱۱.۶۴۹.۵۲ میلیون ریال می باشد.
- بر اساس قرارداد شماره ۴۰۲/۱۰۴۰ ق به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱، میزان سود تقسیمی با سرمایه گذاران طرح ۴۲٪ می باشد که در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ بین سرمایه گذاران تقسیم شده است.
- بنا بر اظهارات متقاضی و الزامات شرکت فراپورس ایران حسابرسی طرح در حال انجام است.

جدول ۵- وضعیت پایان طرح (ارقام به درصد)

پیش بینی شده	محقق شده	
۱۰۶	۶۸	سود پروژه (درصد)
۴۲	۴۲	میزان تقسیم سود (درصد)
۱۲	۱۲	مدت زمان پروژه (ماه)

 کارگزاری <b>بانک کارآفرین</b> شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)	شرکت <b>سپین افندار پارس</b>	گروه سهامان کارآفرینی کارن
کارگزاری بانک کارآفرین		

**طنین افندار پارس**  
(سهامی خاص)  
شماره ثبت: ۴۰۶۱۸۱

