



**Karen Crowd**

گرد آورنده:  
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره اول طرح: قسمت ۱۴ کارمانی - خرید،  
فرآوری و فروش ضایعات فولادی

نام شرکت: عقیق صنعت امیرکبیر

بهمن ۱۴۰۳


توضيحات طرح

جدول ۱ توضيحات مربوط به طرح

نام طرح	قسمت ۱۴ کارماني - خريد، فراوري و فروش ضايعات فولادي
نام شرکت	شرکت عقيق صنعت اميرکبير
شناسه ملي متقاضي	۱۴۰۰۹۷۹۰۶۴۰
شماره قرارداد	ق/۴۰۳/۱۰۰۴
سرمایه جمع آوري شده (ريال)	۳۰,۰۸۹,۷۰۲,۰۰۰
تاريخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۸/۰۱
سود پيش بيني شده (درصد)	۴۲
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسيم سود	هر سه ماه ۱۰.۵



شرکت عقيق صنعت اميرکبير | کارگزاری بانک کارآفرین | گروه پيست گمان کارآفريني کارن



وضعيت هزينه‌ها و درآمدهاي پيش‌بيني شده طرح

جدول ۲- وضعيت هزينه پيش‌بيني شده طرح (ارقام به ميليون ريال)

شرح	دوره اول
هزينه‌هاي پيش‌بيني شده	۲۰۳,۴۰۵
هزينه‌هاي تجمعي پيش‌بيني شده	۲۰۳,۴۰۵

جدول ۳- وضعيت پيشرفت ريالي پيش‌بيني شده طرح (ارقام به ميليون ريال)

شرح	دوره اول
پيشرفت ريالي پيش‌بيني شده	۱۱۲,۱۰۰
پيشرفت ريالي تجمعي پيش‌بيني شده	۱۱۲,۱۰۰

وضعيت فيزيكي طرح

- بنا بر اظهارات متقاضي وضعيت پيشرفت فيزيكي پروژه به شرح زير است.

جدول ۴- وضعيت فيزيكي پيش‌بيني شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پيشرفت فيزيكي پيش‌بيني شده	۲۵
پيشرفت فيزيكي تجمعي پيش‌بيني شده	۲۵

- بر اساس قرارداد ۴۰۳/۱۰۰۴/ق و بنا بر اظهارات متقاضي وضعيت هزينه‌ها و درآمدهاي محقق شده طرح به شرح زير است:



گروه پيشگامان کارآفريني کارن	کارگزاری بانک کارآفرين	شرکت حقيق صنعت اميرکبير
------------------------------	------------------------	-------------------------



وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه‌های واقعی	۲۵۷,۲۹۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۵۷,۲۹۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی واقعی	۲۶۶,۷۲۷
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۲۶۶,۷۲۷

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵



شرکت عقیق صنعت ایران  
 کارگزاری بانک کارآفرین  
 گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

