


گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



Karen Crowds

گزارش میان دوره سوم طرح: تولید محصول دانش بنیان کنترل
والو توربین

نام شرکت: صافات انرژی یزد

پنجر ۱۴۰۲

تولید محصول دانش بنیان کنترلر والو توربین

توضیحات طرح


هدف از اجرای طرح مذکور برای شرکت صافات انرژی ، تولید ۴ عدد کنترلر والو توربین است که طی ۱۲ ماه این محصولات را تولید کرده و در طرح نیروگاه کهنوج و نیروگاه کنارک از این محصول استفاده کند.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید محصول دانش بنیان کنترلر والو توربین
نام شرکت	شرکت صافات انرژی یزد
شناسه ملی متقاضی	۱۰۸۴۴۲۲۱۳۹
شماره قرارداد	۴۰۲/۰۱۰۷۷
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۲/۱۷
سود پیش بینی شده (درصد)	۴۸
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	هر چهار ماه ۱۶٪


(Handwritten signature)

شرکت صافات انرژی یزد
تلفن: ۱۱۶۴۸



شرکت صافات انرژی یزد | کارگزاری بانک کارآفرین | گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

(Handwritten signature)



وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه های پیش بینی شده	۹۲,۰۲۵	۹,۱۵۰	۹,۱۵۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۹۲,۰۲۵	۱۰۶,۲۲۵	۱۱۵,۳۷۵

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰


وضعیت فیزیکی طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۰	۲۵	۳۰
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۰	۴۵	۷۵

• بر اساس قرارداد شماره ۴۰۲/۱۰۲۷ ق و بر اساس اظهارات منقاصی وضعیت هزینه و درآمدهای محقق شده طرح به شرح زیر است:

شرکت صافات انرژی یزد
تلفن: ۰۰۶۶۶۰۰۰۰



شرکت صافات انرژی یزد	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
----------------------	------------------------	------------------------------

Handwritten signatures and stamps at the bottom left of the page.

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.

وضعیت هزینه ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه های واقعی	۹۷.۰۷۵	۹.۱۵۰	۹.۱۵۰
هزینه های واقعی تجمعی	۹۷.۰۷۵	۱۰۶.۲۲۵	۱۱۵.۳۷۵

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی واقعی	۵۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۵۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

• بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه به شرح زیر است:

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۰	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۰	۴۵	۷۵

شرکت صافات انرژی یزد
سهامی خاص، ثبت ۱۱۶۴۸

شرکت صافات انرژی یزد	تاریخ جاری بانک کارآفرین کارگزاری	کارگزاران کارآفرینی کارن
----------------------	---	--------------------------

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
(Official stamp)