

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



Karen Crowd

گزارش میان دوره سوم طرح: تولید قرص ضد ریزش مو
رینفولتیل

نام شرکت: بین المللی هستی دارو درمان

آذر ۱۴۰۳

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۵
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۵
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۵

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح تولید و فروش مکمل دارویی ضد ریزش مو (قرص رینفولتیل) در بازه زمانی دوازده ماه است. برای این طرح سرمایه ۳۰،۰۰۰ میلیون ریالی با سود ۳۸ درصد سالانه برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شده است که سود سرمایه در طی ۴ دوره (هر ۳ ماه یکبار) و اصل سرمایه در انتهای دوره به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید قرص ضد ریزش مو رینفولتیل
نام شرکت	بین المللی هستی دارو درمان
شناسه ملی متقاضی	۱۰۱۰۳۰۳۲۸۳۰
شماره قرارداد	۴۰۲/۰۱۰۶۱ ق
سرمایه جمع‌آوری شده (ریال)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۲/۱۲/۱۳
سود پیش‌بینی شده (درصد)	۳۸
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه ۹.۵٪

گروه پیشگامان کارآفرینی کاران
 مهر
 مهر

شرکت بین المللی هستی دارو درمان
 کارگزاری بانک کارآفرین
 گروه پیشگامان کارآفرینی کاران

کارگزاری
 بانک کارآفرین
 شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۲۳,۵۴۳	۲۰,۷۳	۲,۰۴۳
هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده	۲۳,۵۴۳	۲۵,۶۱۶	۲۷,۶۵۹

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۹,۹۴۷	۱۳,۲۶۲	۹,۹۴۷
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۹,۹۴۷	۲۳,۲۰۹	۳۳,۱۵۶

وضعیت فیزیکی طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵

بر اساس قرارداد ۴۰۲/۰۱۰۶۱ ق و بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح به شرح زیر است:




شرکت بین‌المللی هستی دارو درمان

کارگزاری بانک کارآفرین

کارگزاری

بانک کارآفرین

شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)



گروه پیشگامان کارآفرینی ایران

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه‌های واقعی	۲۳,۵۴۳	۲۰,۷۳	۲,۰۴۳
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۳,۵۴۳	۲۵,۶۱۶	۲۷,۶۵۹

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی واقعی	۹,۹۴۷	۱۳,۲۶۲	۹,۹۴۷
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۹,۹۴۷	۲۳,۲۰۹	۳۳,۱۵۶

وضعیت فیزیکی طرح

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه به شرح زیر است.

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵



شرکت بین المللی هستی دارو درمان

کارگزاری بانک کارآفرین

