



Karen Crowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش پایان دوره طرح: تولید قرص ضد ریزش مو رینفولتیل

نام شرکت: بین المللی هستی دارو درمان

اسفند ۱۴۰۳

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۵
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۵
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۵

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح تولید و فروش مکمل دارویی ضد ریزش مو (قرص رینفولتیل) در بازه زمانی دوازده ماه است. برای این طرح سرمایه ۳۰,۰۰۰ میلیون ریالی با سود ۳۸ درصد سالانه برای سرمایه گذاران در نظر گرفته شده است که سود سرمایه در طی ۴ دوره (هر ۳ ماه یکبار) و اصل سرمایه در انتهای دوره به سرمایه گذاران پرداخت می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید قرص ضد ریزش مو رینفولتیل
نام شرکت	بین المللی هستی دارو درمان
شناسه ملی متقاضی	۱۰۱۰۳۰۳۲۸۳۰
شماره قرارداد	۴۰۲/۰۱۰۶۱ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۲/۱۲/۱۳
سود پیش بینی شده (درصد)	۳۸
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه ۹.۵٪



شرکت بین المللی هستی دارو درمان	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه بهشتیان کارآفرینی کارن
---------------------------------	------------------------	-----------------------------



وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۲۳,۵۴۳	۲۰,۷۳	۲۰,۴۳	۲,۳۴۳
هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده	۲۳,۵۴۳	۲۵,۶۱۶	۲۷,۶۵۹	۳۰,۰۰۲

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۹,۹۴۷	۱۳,۲۶۲	۹,۹۴۷	۳۳,۱۵۶
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۹,۹۴۷	۲۳,۲۰۹	۳۳,۱۵۶	۶۶,۳۱۲

وضعیت فیزیکی طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

بر اساس قرارداد ۴۰۲/۰۱۰۶۱ ق و بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح به شرح زیر است:

شرکت بین المللی هستی دارو درمان	کارگزاری بانک کارآفرین	کارن دوره پیشگامان کارآفرینی
---------------------------------	------------------------	------------------------------



Handwritten signature in blue ink.

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه‌های واقعی	۲۳،۵۴۳	۲۰،۷۳	۲۰،۴۳	۲،۳۴۳
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۳،۵۴۳	۲۵،۶۱۶	۲۷،۶۵۹	۳۰،۰۰۲

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی واقعی	۹،۹۴۷	۱۳،۲۶۲	۹،۹۴۷	۳۳،۱۵۶
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۹،۹۴۷	۲۳،۲۰۹	۳۳،۱۵۶	۶۶،۳۱۲

وضعیت فیزیکی طرح

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه به شرح زیر است.

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰



شرکت بین المللی هستی دارو درمانی	کارگزاری بانک کارآفرین	کارن
----------------------------------	------------------------	------

