

Karen Crowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره دوم طرح: قسمت ۱۵ کارمانی - تولید و
فروش محلول همودیالیز

نام شرکت: داروسازی فاران شیمی

دارگذاری
بانک کارآفرین

فروردین ۱۴۰۴

توضيحات طرح

هدف اجراي اين طرح توليد و فروش ۲۰۷۴،۴۶۳ گالن محلول همودياليز در طی يكسال است.

جدول ۱ توضيحات مربوط به طرح

نام طرح	قسمت ۱۵ کارماني - توليد و فروش محلول همودياليز
نام شرکت	داروسازي فاران شيمي
شناسه ملي متقاضي	۱۰۸۲۰۰۱۹۴۸۵
شماره قرارداد	۴۰۳/۱۰۲۴
سرمایه جمع آوري شده (ريال)	۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
تاريخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۷/۰۲
سود پيش بيني شده (درصد)	۴۲
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسيم سود	سه ماه يکبار ۱۰.۵٪

وضعيت هزينه ها و درآمدهای پيش بيني شده طرح

جدول ۲- وضعيت هزينه پيش بيني شده طرح (ارقام به ميليون ريال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزينه های پيش بيني شده	۲۹۲،۸۶۳	۳۱۴،۸۵۳
هزينه های تجمعي پيش بيني شده	۲۹۲،۸۶۳	۶۰۷،۷۱۶

جدول ۳- وضعيت پيشرفت ريالي پيش بيني شده طرح (ارقام به ميليون ريال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پيشرفت ريالي پيش بيني شده	۷۷۷،۹۲۳	۷۷۷،۹۲۳
پيشرفت ريالي تجمعي پيش بيني شده	۷۷۷،۹۲۳	۱،۵۵۵،۸۴۶

وضعيت فيزيكي پيش بيني شده طرح

جدول ۴- وضعيت فيزيكي پيش بيني شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پيشرفت فيزيكي پيش بيني شده	۲۵	۲۵
پيشرفت فيزيكي تجمعي پيش بيني شده	۲۵	۵۰




شماره ثبت ۳۲۷
شرکت داروسازي فاران شيمي

کارگزاري

کارگزاري و بانک کار آفرين

گروه يشکامان کار آفريني کارين



بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه‌های واقعی	۳۱۱،۰۸۹	۳۳۵،۷۰۱
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳۱۱،۰۸۹	۶۴۶،۷۹۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی واقعی	۸۰۱،۵۲۷	۸۶۴،۹۳۸
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۸۰۱،۵۲۷	۱،۶۶۶،۴۶۵

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰



شرکت داروسازی فاران شیمی

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارزن

