


گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



Karen Crowd

گزارش میان دوره سوم طرح: قسمت ۴ کارمانی - فرآوری
الیاف اکریلیک

نام شرکت: نساجی و ابل ریس

اسفند ۱۴۰۲

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح تولید و فروش ۱۹۰ تن الیاف فرآوری شده اکریلیک است.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	قسمت ۴ کارمانی - فرآوری الیاف اکریلیک
نام شرکت	نساجی وابل ریس
شناسه ملی متقاضی	۱۰۱۰۱۸۶۵۰۱۹
شماره قرارداد	۴۰۲/۱۰۲۹
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۳/۳۰
سود پیش بینی شده (درصد)	۴۸
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	هر ۳ ماه یکبار ۱۶٪ از ماه ششم

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۱۱۵,۶۲۴	۱۱,۹۳۴	۱۱۱,۹۳۴
هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده	۱۱۵,۶۲۴	۱۲۷,۵۵۸	۲۳۹,۴۹۲

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۰	۱۸۷,۱۵۰	۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۰	۱۸۷,۱۵۰	۱۸۷,۱۵۰

وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)


شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای تحقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

شرکت نساجی وابل ریس

کارگزاری بانک کارآفرین
شماره امانت: ۱۵۹۹۳/سپاس خاص

کارن



ابیل ریس

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه‌های واقعی	۱۱۵,۶۲۴	۱۱,۹۳۴	۱۱۱,۹۳۴
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۱۵,۶۲۴	۱۲۷,۵۵۸	۲۳۹,۴۹۲

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی واقعی	۰	۱۸۷,۱۵۰	۰
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۰	۱۸۷,۱۵۰	۱۸۷,۱۵۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵

شرکت نساجی وابل ریس

کارگزاری
 شرکت کارگزاری
 شماره ثبت: ۱۹۹۴ (سهامی خاص)

پیمانکار آفرینی کارن



Abel Riss
 ابل ریس