



Karen Crowd

گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره دوم طرح: قسمت ۱۲ کارمانی - تولید و
فروش پوشاک بانوان با برند تولیکا

نام شرکت: تولیکا طرح

فروردین ۱۴۰۴

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح تامین بخشی از سرمایه در گردش تولید پوشاک با برند تولیکا

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	قسمت ۱۲ کارمانی - تولید و فروش پوشاک بانوان با برند تولیکا
نام شرکت	تولیکا طرح
شناسه ملی متقاضی	۱۰۳۲۰۸۴۴۱۵۵
شماره قرارداد	۴۰۳/۱۰۳۴
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۶/۲۷
سود پیش بینی شده (درصد)	۴۲
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه یکبار ۱۰.۵٪

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه های پیش بینی شده	۲۴۴,۴۶۴	۲۵۱,۳۶۶
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۲۴۴,۴۶۴	۴۹۵,۸۳۰


جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۰۱۶۰۴	۲۵۷,۳۹۴
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۰۱۶۰۴	۳۵۸,۹۹۸

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (بروزه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۱۴	۲۸
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۱۴	۵۲

 شرکت توسعه و عمران بازرگانی شماره ثبت: ۳۳۳۳۳۳ تلفن: ۰۲۱-۴۴۴۰۶۴۱	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
صفحه ۲ از ۳		



بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:
وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه‌های واقعی	۲۴۴,۴۶۴	۲۵۱,۳۶۶
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۴۴,۴۶۴	۴۹۵,۸۳۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی واقعی	۱۰۱,۶۰۴	۲۵۷,۳۹۴
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۱۰۱,۶۰۴	۳۵۸,۹۹۸

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۱۴	۳۸
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۱۴	۵۲

کارگزاری بانک کارآفرین
کارآفرینی کارن
شماره ثبت: ۴۳۱۰۲۲۶
شماره ثبت: ۴۳۱۰۲۲۶
صفحه ۳ از ۳

