

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



Karen Crowd

گزارش میان دوره سوم طرح
«فیلم سینمایی بخارست»

شرکت: موسسه غیرتجاری تصویر گستر نبراس

اردیبهشت ۱۴۰۱

فہرست جداول

وضعیت فیریگی (پرویزہ) طرح (ارقام بہ درصد)..... ۲

فهرست مطالب

۱	فصل اول - معرفی شرکت.....
۱	۱-۱ - مقدمه.....
۱	۲-۱ - استانداردها و مجوزهای اخذ شده.....
۲	وضعیت ریالی طرح.....
۲	وضعیت پیشرفت ریالی طرح.....
۲	وضعیت فیزیکی طرح.....



فصل اول - معرفی شرکت

۱-۱- مقدمه

شرکت تصویر گستر نبراس، با نام تجاری «نبراس پیکچرز»، کمپانی تولید فیلم و سریال می‌باشد که از سال ۱۳۹۷ فعالیت خود را با ساخت فیلم «خداحافظ دختر شیرازی» و فیلم سینمایی «کشتارگاه» آغاز کرد. این مجموعه با تولید سریال «مانکن» که با اقبال عمومی مواجه شد به‌طور رسمی پا به عرصه سینما و نمایش خانگی نهاد. از آثار مهم این شرکت می‌توان به سریال‌های موفق و پرمخاطب مانکن که در پلتفرم‌های فیلمو و نماوا پخش شد و «ملکه گدایان» که به‌صورت انحصاری در پلتفرم فیلمو به نمایش درآمد، اشاره نمود که با کارگردانی حسین سهیلی‌زاده از سودآورترین پروژه‌های نمایش خانگی چند سال اخیر می‌باشند.

از جوایز کسب شده توسط تولیدات این شرکت می‌توان به «تندیس حافظ» بهترین بازیگر زن به مریلا زارعی برای سریال «مانکن» و جوایز بین‌المللی فیلم «کشتارگاه» از جمله جایزه «کیم جی سوک» در جشنواره «بوسان»، لوح تقدیر هیئت داوران کلیسای جهانی در جشنواره «مانه‌ایم»، جایزه ویژه داوران در جشنواره «فیلم‌های پلیسی فرانسه»، جایزه بهترین فیلم خارجی در جشنواره بین‌المللی «فیلم ولز» و جایزه بهترین بازیگر جشنواره فیلم‌های ایرانی «سان‌فرانسیسکو» به امیرحسین فتحی اشاره کرد. فیلم سینمایی «کشتارگاه» پخش بین‌الملل را نیز در کارنامه خود ثبت نموده است.


۱-۲- استانداردها و مجوزهای اخذ شده

در صنعت سینمای ایران، تمامی مجوزها و قراردادهای به اشخاص حقیقی (معمولا تهیه‌کننده فیلم) واگذار می‌شود. به همین رو در طرح فیلم بخارست تمامی مجوزها و قراردادهای به نام و امضای آقای «علی طلوعی» (تهیه‌کننده فیلم و مدیر عامل موسسه تصویر گستر نبراس)، به ثبت رسیده‌است. فیلم سینمایی بخارست توانسته است پروانه ساخت فیلم سینمایی را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کند.



موسسه غیرتجاری تصویر گستر نبراس

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن





وضعیت ریالی طرح

هزینه‌های تجمعی محقق شده علاوه بر کارمزدهای مربوطه، تا پایان دوره اول به شرح زیر محقق شده است:

هزینه تولید: ۴,۰۰۰ میلیون ریال

وضعیت پیشرفت ریالی طرح

درآمدهای تجمعی محقق شده شرکت تا پایان دوره اول به مبلغ زیر است:

فروش: ۴۹,۶۰۵ ریال

وضعیت فیزیکی طرح

وضعیت فیزیکی (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵



موسسه غیر تجاری تصویر



گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

۲ از ۲