


گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



Karen Crowd

گزارش میان دوره اول طرح: ساخت ربات‌های نظافتی و
خدماتی

نام شرکت: توسعه فناوری سپید سیستم شریف

دی ۱۴۰۳



فهرست مطالب

۵	مقدمه.....
۵	توضیحات طرح.....
۵	وضعیت ریالی طرح.....
۶	وضعیت پیشرفت ریالی طرح.....
۶	وضعیت فیزیکی طرح.....
۷	پیوست.....
۷	الف) درآمدها.....
۹	ب) هزینه.....



فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ۵
- جدول ۲- وضعیت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال) ۶
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال) ۶
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۶



فهرست اشکال

- شکل ۱- تصویر فاکتورهای فروش ۷
- شکل ۲- تصویر هزینه طرح ۱۱
- شکل ۳- حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان ۱۵





مقدمه

شرکت دانش‌بنیان سپید سیستم، با بیش از یک دهه تجربه و با استفاده از روش‌های نوین بیومتریک از جمله تشخیص چهره، تشخیص اثر انگشت، تشخیص عنبیه و کارت‌های هوشمند، ارائه‌دهنده راهکارهای جامع احراز هویت به منظور کنترل تردد و مدیریت دسترسی در سامانه‌های مختلف

شرکت‌ها و سازمان‌ها مانند احراز هویت دیجیتال، حضور و غیاب و مدیریت دسترسی صندوق امانات بانک‌ها و مؤسسات مالی است. از جمله خدمات این شرکت در حوزه رباتیک می‌توان به طراحی و اجرای خطوط تولید اتوماتیک، ربات‌های همکار همراه با نرم‌افزار کنترل، سیستم‌های ویژه برای صنایع خاص، و بهینه‌سازی فرآیندهای تولید اشاره کرد.

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح تولید و فروش ۲۰ ربات نظافتی و خدماتی توسط متخصصان شرکت سپید سیستم می‌باشد.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	طرح ساخت ربات‌های نظافتی و خدماتی
سرمایه جمع‌آوری شده (ریال)	۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۷/۰۳
سود پیش‌بینی شده (درصد)	۴۳
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	۱۰.۷۵

وضعیت ریالی طرح

- طبق مستندات ارائه شده توسط متقاضی و بر اساس اظهارات متقاضی هزینه محقق شده در دوره اول ۴۱,۳۳۲ میلیون ریال و درآمدهای محقق شده ۱۶,۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد.

 شرکت توسعه فناوری سپید سیستم شریف شماره ثبت ۳۳۴۱۷	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه مشاوران کارآفرینی کارن	
 بانک کارآفرین شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص) صنعه ۱۵ از ۱۵ کارگزاری			



گزارش میان دوره طرح ساخت ربات‌های نظافتی و خدماتی

جدول ۲- وضعیت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۸۳,۷۷۰
هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده	۸۳,۷۷۰
هزینه‌های واقعی	۴۱,۳۳۲
هزینه‌های واقعی تجمعی	۴۱,۳۳۲

وضعیت پیشرفت ریالی طرح

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۱,۷۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۱,۷۰۰
پیشرفت ریالی واقعی	۱۶,۰۰۰
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۱۶,۰۰۰

- بر اساس اظهارات متقاضی و ارزیابی مربوط به طرح تا پایان دوره اول ۱۶,۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد.

وضعیت فیزیکی طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۱۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۱۵
پیشرفت فیزیکی واقعی	۱۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۱۵



شرکت توسعه فناوری‌های سپید سیستم شریف


کارگزاری بانک کارآفرین


گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

صفحه ۶ از ۱۵

بانک کارآفرین

شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)





لائقہ فروش									
توسعه فناوری سپید سیستم شریف		کد اقتصادی: ۱۰۴۴-۳۳۳۳۳۳۳۳		تاریخ صدور: ۱۳۹۷/۰۱/۱۲		شماره: ۵۲۱۵		کد اثر: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	
تلفن: ۰۲۱۲۸۱۷۹۰۰۰۰		شماره: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		کد اثر: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		شماره: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		شماره: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	
ردیف	تعداد	قیمت واحد (ریال)	تفصیل	جمع کل (ریال)	ردیف	تعداد	قیمت واحد (ریال)	تفصیل	جمع کل (ریال)
۱	عدد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	عدد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	عدد	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	عدد	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	عدد	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	عدد	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل (ریال)				۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل (ریال)				۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰



شرکت توسعه فناوری سپید سیستم شریف

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

حقیقہ کارخانہ ۱۵

بانک کارآفرین

شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)





گزارش میان دوره طرح ساخت ربات های نظافتی و خدماتی

(ب) هزینه

فرم گزارش هزینه های طرح

نام طرح: ...

کد طرح: ...

تاریخ: ...

ردیف	شرح هزینه	مبلغ	توضیحات
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...
11	...	...	...
12	...	...	...
13	...	...	...
14	...	...	...
15	...	...	...
16	...	...	...
17	...	...	...
18	...	...	...
19	...	...	...
20	...	...	...
21	...	...	...
22	...	...	...
23	...	...	...
24	...	...	...
25	...	...	...
26	...	...	...
27	...	...	...
28	...	...	...
29	...	...	...
30	...	...	...
31	...	...	...
32	...	...	...
33	...	...	...
34	...	...	...
35	...	...	...
36	...	...	...
37	...	...	...
38	...	...	...
39	...	...	...
40	...	...	...
41	...	...	...
42	...	...	...
43	...	...	...
44	...	...	...
45	...	...	...
46	...	...	...
47	...	...	...
48	...	...	...
49	...	...	...
50	...	...	...
51	...	...	...
52	...	...	...
53	...	...	...
54	...	...	...
55	...	...	...
56	...	...	...
57	...	...	...
58	...	...	...
59	...	...	...
60	...	...	...
61	...	...	...
62	...	...	...
63	...	...	...
64	...	...	...
65	...	...	...
66	...	...	...
67	...	...	...
68	...	...	...
69	...	...	...
70	...	...	...
71	...	...	...
72	...	...	...
73	...	...	...
74	...	...	...
75	...	...	...
76	...	...	...
77	...	...	...
78	...	...	...
79	...	...	...
80	...	...	...
81	...	...	...
82	...	...	...
83	...	...	...
84	...	...	...
85	...	...	...
86	...	...	...
87	...	...	...
88	...	...	...
89	...	...	...
90	...	...	...
91	...	...	...
92	...	...	...
93	...	...	...
94	...	...	...
95	...	...	...
96	...	...	...
97	...	...	...
98	...	...	...
99	...	...	...
100	...	...	...



شرکت توسعه فناوری سپید سیستم شریف
شماره ثبت ۳۸۳۶۱۷

کارگزاری بانک کارآفرین

مجموعه پیمانکارانی کارن





گزارش میان دوره طرح ساخت ریل‌های نظامی و خدماتی

132424 3:45 PM

مهره | سمت: مدیر طرح | نام: ...

کاربر: ... | رمز عبور: ...

روز: ... | ماه: ... | سال: ...

بخش: ... | واحد: ...

نوع سند: ...

شماره سند: ...

تاریخ: ...

موضوع: ...

شرح: ...

ملاحظات: ...

امضاء: ...

تاریخ: ...

132424 3:45 PM

مهره | سمت: مدیر طرح | نام: ...

کاربر: ... | رمز عبور: ...

روز: ... | ماه: ... | سال: ...

بخش: ... | واحد: ...

نوع سند: ...

شماره سند: ...

تاریخ: ...

موضوع: ...

شرح: ...

ملاحظات: ...

امضاء: ...

تاریخ: ...

ردیف	نام	تاریخ	موضوع	شرح	ملاحظات
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...

شرکت توسعه فناوری سید سیستم شریف

سید سیستم شریف

شماره ثبت ۱۳۶۱۷

کارگزاری بانک کارآفرین

صفحه ۱۰ از ۱۵

کارگزاری بانک کارآفرین

شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)

فرم گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)



گزارش میان دوره طرح ساخت ربات های نظافتی و خدماتی

مدیرعامل	۰۲۲۸۸۲۹	رئیس هیئت مدیره	۰۲۲۸۸۲۹
رئیس هیئت مدیره	۰۲۲۸۸۲۹	رئیس هیئت مدیره	۰۲۲۸۸۲۹
رئیس هیئت مدیره	۰۲۲۸۸۲۹	رئیس هیئت مدیره	۰۲۲۸۸۲۹
رئیس هیئت مدیره	۰۲۲۸۸۲۹	رئیس هیئت مدیره	۰۲۲۸۸۲۹
رئیس هیئت مدیره	۰۲۲۸۸۲۹	رئیس هیئت مدیره	۰۲۲۸۸۲۹
رئیس هیئت مدیره	۰۲۲۸۸۲۹	رئیس هیئت مدیره	۰۲۲۸۸۲۹
رئیس هیئت مدیره	۰۲۲۸۸۲۹	رئیس هیئت مدیره	۰۲۲۸۸۲۹
رئیس هیئت مدیره	۰۲۲۸۸۲۹	رئیس هیئت مدیره	۰۲۲۸۸۲۹
رئیس هیئت مدیره	۰۲۲۸۸۲۹	رئیس هیئت مدیره	۰۲۲۸۸۲۹
رئیس هیئت مدیره	۰۲۲۸۸۲۹	رئیس هیئت مدیره	۰۲۲۸۸۲۹

رئیس هیئت مدیره	۰۲۲۸۸۲۹	رئیس هیئت مدیره	۰۲۲۸۸۲۹
رئیس هیئت مدیره	۰۲۲۸۸۲۹	رئیس هیئت مدیره	۰۲۲۸۸۲۹

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

نام خانوادگی	نام	نام خانوادگی	نام
نام خانوادگی	نام	نام خانوادگی	نام
نام خانوادگی	نام	نام خانوادگی	نام
نام خانوادگی	نام	نام خانوادگی	نام

نام خانوادگی	نام	نام خانوادگی	نام
نام خانوادگی	نام	نام خانوادگی	نام
نام خانوادگی	نام	نام خانوادگی	نام
نام خانوادگی	نام	نام خانوادگی	نام

نام خانوادگی	نام	نام خانوادگی	نام
نام خانوادگی	نام	نام خانوادگی	نام
نام خانوادگی	نام	نام خانوادگی	نام
نام خانوادگی	نام	نام خانوادگی	نام

نام خانوادگی	نام	نام خانوادگی	نام
نام خانوادگی	نام	نام خانوادگی	نام

نام خانوادگی	نام	نام خانوادگی	نام
نام خانوادگی	نام	نام خانوادگی	نام
نام خانوادگی	نام	نام خانوادگی	نام
نام خانوادگی	نام	نام خانوادگی	نام




شرکت توسعه فناوری سپید سیستم شریف

شماره ثبت: ۰۸۳۶۱۷

کارگزاری بانک کارآفرین

شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن





گزارش میان دوره طرح ساخت ربات‌های نظافتی و خدماتی

اطلاعات اصلی قرارداد	
شماره قرارداد	۲۲۳۵۳۶
تاریخ دریافت سند	۱۳۹۳/۰۳/۲۳
بازه گزین	قرارداد خدمات
تاریخ انقضای	۱۳۹۳/۰۳/۲۳
گروه بودایی	فرهنگ عامه (فرهنگ عامه)
شماره سریال قرارداد	۲۲۳۵۳۶
مبلغ قرارداد	۲۸,۳۳۳,۳۳۳
شماره رسید پرداخت	۲۲۳۵۳۶
اطلاعات اصلی کارفرما	
شرکت تعاونی بین المللی	CPI
کشور مبدأ	چین

1393/03/23 3:40 PM		1393/03/23 3:40 PM	
1	شماره قرارداد	2	تاریخ قرارداد
3	کشور طرف قرارداد	4	تاریخ قرارداد
5	تاریخ قرارداد	6	تاریخ قرارداد
اطلاعات مالی و بانکی		اطلاعات مالی و بانکی	
7	شماره حساب	8	تاریخ قرارداد
9	تاریخ قرارداد	10	تاریخ قرارداد
اطلاعات مالی و بانکی		اطلاعات مالی و بانکی	
11	شماره حساب	12	تاریخ قرارداد
13	تاریخ قرارداد	14	تاریخ قرارداد

1393/03/23 3:40 PM		1393/03/23 3:40 PM	
15	شماره قرارداد	16	تاریخ قرارداد
17	کشور طرف قرارداد	18	تاریخ قرارداد
19	تاریخ قرارداد	20	تاریخ قرارداد



شرکت توسعه فناوری سیستم شریف

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیمانکاری کارآفرینی گرن

صفحه ۱۴ از ۱۵

بانک کارآفرین

شماره ثبت ۳۳۳۳۳۳۳۳





شرکت توسعه فناوری سپید سیستم شریف
لیست حقوق و دستمزد از مهر الی آذر ماه ۱۴۰۳

[illegible]

شکل ۳- حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان

