



**Karen Crowd**

گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره اول طرح: قسمت ۲۱ کارمانی - تولید

شیرآلات پالایشگاهی

نام شرکت: صدرا ماهان پارسیان

بهمن ۱۴۰۳

توضیحات طرح

شرکت در این طرح بنا دارد ۲ عدد شیرآلات پالایشگاهی KV را تولید و به فروش برساند.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	قسمت ۲۱ کارمانی - تولید شیرآلات پالایشگاهی
نام شرکت	صدرا ماهان پارسین
شناسه ملی متقاضی	۱۰۳۲۰۶۰۴۷۷۷
شماره قرارداد	۴۰۳/۱۰۲۲ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۸/۱۴
سود پیش بینی شده (درصد)	۲۰
مدت زمان طرح (ماه)	۶
نحوه تقسیم سود	سه ماه یکبار ۱۰

شرکت صدرا ماهان پارسین | کارگزاری بانک کارآفرین | گروه پیمان کارآفرینی کارن



وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۴۴,۰۵۰
هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده	۴۴,۰۵۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۴۲,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۴۲,۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح


- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه به شرح زیر است.

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۵۰
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۵۰

- بر اساس قرارداد ۴۰۳/۱۰۲۲ ق و بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح به شرح زیر است:

گروه بهنگامان کارآفرینی آکازن	کارگزاری بانک کارآفرین	شرکت صدرا ماهمان پارسین
-------------------------------	------------------------	-------------------------



وضعيت هزينه‌ها و درآمدهاي محقق شده طرح

جدول ۵- وضعيت هزينه محقق شده طرح (ارقام به ميليون ريال)

شرح	دوره اول
هزينه‌هاي واقعي	۴۴,۰۵۰
هزينه‌هاي واقعي تجمعي	۴۴,۰۵۰

جدول ۶- وضعيت پيشرفت ريالي محقق شده طرح (ارقام به ميليون ريال)

شرح	دوره اول
پيشرفت ريالي واقعي	۴۲,۰۰۰
پيشرفت ريالي واقعي تجمعي	۴۲,۰۰۰

جدول ۷- وضعيت فيزيكي محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پيشرفت فيزيكي واقعي	۵۰
پيشرفت فيزيكي واقعي تجمعي	۵۰

شرکت صدرا ماهان پارسيان	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پيشگامان کارآفريني کارن
-------------------------	------------------------	------------------------------

